

УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства
в сфере культуры Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровая культура		
Краткое наименование регионально-го проекта	Цифровая культура	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Плитко Андрей Геннадьевич, заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Мазур Татьяна Сергеевна, министр культуры Кировской области		
Администратор регионального проекта	Новоселова Ольга Геннадьевна, главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области, (8332) 38-17-54, olga.novoselova1966@mail.ru		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие культуры» на 2013 – 2021 годы, утверждена постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/834		

2. Цель и показатели проекта

Цель проекта	Увеличение числа обращений жителей Кировской области в 2024 году к цифровым ресурсам культуры в 5 раз									
№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество обращений к цифровым ресурсам культуры Кировской области, тыс. единиц	основной	976,7	31.12.2017	1465,0	1953,4	2441,75	2930,1	3906,8	4883,5
Количество созданных виртуальных концертных залов										
2.	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Кировской области, единиц (нарастающим итогом)	основной	-	31.12.2017	-	1	1	1	1	1
Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности										
3.	Количество выставочных проек-	основной	1	31.12.2017	-	1	1	2	3	4

№ п/п	Наименование показателя, еди- ница измерения	Тип пока- зателя (основной, дополни- тельный)	Базовое значение		Годы						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	тов в Кировской области, снаб- женных цифро- выми гидами в формате допол- ненной реально- сти, единиц (нарастающим итогом)										
Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ»											
4.	Количество он- лайн-трансляций мероприятий в Кировской облас- ти, размещаемых на портале «Культура.РФ» , единиц	основной	-	31.12. 2017	-	1	1	1	1	1	1

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации			
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и утверждены методические рекомендации по созданию виртуальных концертных залов. Создано 500 виртуальных концертных залов. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных районов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
1.1.	Создан виртуальный концертный зал в Кировской области	31.12.2024	Создан 1 виртуальный концертный зал на базе Кировского областного государственного автономного учреждения культуры «Вятская филармония»; увеличено количество онлайн-трансляций мероприятий, обеспеченных Кировским областным государственным автономным учреждением культуры «Вятская филармония»
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны			
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована система мониторинга востребованности информационных ресурсов, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России среди граждан российской Федерации и иностранных граждан. Определен базовый перечень информационных ресурсов о культуре.		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году запущена в эксплуатацию система оценки эффективности востребованности информационных ресурсов о культуре, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России способствующих распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
2.1.	<p>Определен базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области</p>	31.12.2024	<p>Определен базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области на основе критериев включения информационных ресурсов в Перечень цифровых информационных ресурсов о культуре России</p>
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 годы организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (по 100 онлайн-трансляций ежегодно). Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1.	<p>Проведены онлайн-трансляции знаковых мероприятий отрасли культуры в Кировской области</p>	31.12.2024	<p>Проведено 5 онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры; обеспечен доступ жителям области к просмотру знаковых мероприятий отрасли культуры</p>
4.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 годы создано 450 мультимедиа-гидов (по 75 мультимедиа-гидов ежегодно) по экспозициям и выставочным проектам,</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Музеи и выставочные пространства получают возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Российской Федерации получают возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
4.1.	Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам в Кировской области	31.12.2024	Создано 4 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности; улучшено качество предоставления услуг учреждениями в сфере культуры региона
5.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 48 000 книжных памятников.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены критерии отбора книжных памятников для пополнения Национальной электронной библиотеки. С 2019 по 2024 годы будет оцифровано 48 000 книжных памятников (по 8 000 книжных памятников ежегодно), которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества. Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, - от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
5.1.	Пополнен фонд оцифрованных изданий книжными памятниками Кировской области	31.12.2022	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 2343 книжны-

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			ми памятниками региональной коллекции книжных памятников; обеспечен доступ жителей региона к книжным памятникам Национальной электронной библиотеки

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта в Кировской области

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и утверждены методические рекомендации по созданию виртуальных концертных залов. Создано 500 виртуальных концертных залов							
1.1.	Создан виртуальный концертный зал в Кировской области	0,0	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	3,15
1.1.1.	бюджет Кировской области	0,0	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	3,15
2.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана система мониторинга востребованности информационных ресурсов, включенных в Перечень информационных ресурсов о культуре России среди граждан Российской Федерации и иностранных граждан. Определен базовый перечень информационных ресурсов о культуре							
2.1.	Определен базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области	<i>В рамках выполняемых полномочий министерством культуры Кировской области</i>						
3.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»							
3.1.	Проведены онлайн-	-	0,72	0,10	0,30	0,20	0,20	1,52

№ п/п	Источники финанси- рования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	трансляции знаковых ме- роприятий отрасли куль- туры в Кировской облас- ти							
3.1.1.	бюджет Кировской облас- ти	-	0,72	0,10	0,30	0,20	0,20	1,52
4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности							
4.1.	Созданы мультимедиа- гиды по экспозициям и выставочным проектам в Кировской области	-	0,20	0,10	0,10	0,20	0,30	0,90
4.1.1.	бюджет Кировской облас- ти	-	0,20	0,10	0,10	0,20	0,30	0,90
5.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 48 000 книжных памятников							
5.1.	Пополнен фонд оцифро- ванных изданий книжны- ми памятниками Киров- ской области	0,0	0,07	0,07	0,07	-	-	0,21
5.1.1.	бюджет Кировской облас- ти	0,0	0,07	0,07	0,07	-	-	0,21
Всего по проекту, в том числе:		0,0	1,62	0,90	1,10	1,03	1,13	5,78
бюджет Кировской области		0,0	1,62	0,90	1,10	1,03	1,13	5,78

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Мазур Т.С	Министр культуры Кировской области	Плитко А.Г., заместитель Председателя правительства Кировской области	10
2.	Администратор регионального проекта	Новоселова О.Г.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	40
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участники регионального проекта	Новоселова О.Г.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			культуры Кировской области	ва культуры Кировской области	
1. Создан виртуальный концертный зал в Кировской области					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С	Министр культуры Кировской области	Плитко А.Г., заместитель Председателя правительства Кировской области	10
5	Участники регионального проекта	Новоселова О.Г.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	40
6.	Участники регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	35

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			культуры Кировской области		
7.	Участники регионального проекта	Соколова В.В.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	25
8.	Участники регионального проекта	Скальный А.Б.	Директор КОГАУК «Вятская филармония»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	45
9.	Участники регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Кировской области (городских поселений и городских округов, кроме г. Кирова)		3
2. Определен базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
10.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С	Министр культуры Кировской области	Плитко А.Г., заместитель Председателя правительства Кировской области	10
11.	Участники регионального проекта	Новоселова О.Г.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	40
12.	Участники регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	35
13.	Участники регионального проекта	Соколова В.В.	Главный специалист-эксперт отдела	Катаев С.Е., начальник отдела	25

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	
3. Проведены онлайн-трансляции знаковых мероприятий отрасли культуры в Кировской области					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С	Министр культуры Кировской области	Плитко А.Г., заместитель Председателя правительства Кировской области	10
15.	Участники регионального проекта	Новоселова О.Г.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16.	Участники регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	35
17.	Участники регионального проекта	Соколова В.В.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	25
18.	Участники регионального проекта	Стрельникова Н.В.	Директор КОГБУК Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	45

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4. Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам в Кировской области					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С	Министр культуры Кировской области	Плитко А.Г., заместитель Председателя правительства Кировской области	10
20.	Участники регионального проекта	Новоселова О.Г.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	40
21.	Участники регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	35

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
22.	Участники регионального проекта	Шакина А.В.	Директор КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	30
23.	Участники регионального проекта	Шумайлова С.В.	Директор КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	30
24.	Участники регионального проекта	Лукина М.Ю.	Директор КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	30
5. Пополнен фонд оцифрованных изданий книжными памятниками Кировской области					
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С	Министр культуры Кировской области	Плитко А.Г., заместитель Председателя правительства Кировской области	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
26	Участники регионального проекта	Новоселова О.Г.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	40
27.	Участники регионального проекта	Стрельникова Н.В.	Директор КОГБУК Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	45

6. Дополнительная информация

Исполнители	Министерство культуры Кировской области КОГАУК «Вятская филармония» КОГБУК Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена» КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых» КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики» КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей» Органы местного самоуправления Кировской области
-------------	---

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства
в сфере культуры Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и харак- теристика результата	Уровень контро- ля ¹
		начало	окончание			
1.	Создан виртуальный концертный зал в Кировской области	01.01.2019	31.12.2024	Мазур Т.С.	Виртуальный концертный зал, созданный на базе Кировского областного государственного автономного учреждения культуры «Вятская филармония», обеспечил для жителей области возможность просмотра и прослушивания академических концертов ведущих отечественных исполнителей и музыкальных коллективов. Вместимость зала 176 человек; ежегодное количе-	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и харак- теристика результата	Уровень контро- ля ¹
		начало	окончание			
					ство слушателей со- ставит 1805 человек	
1.1.1.	Формирование Кировским областным государственным автономным учреждением культуры «Вятская филармония» сметы расходов на приобретение технического и технологического оборудования для организации виртуального концертного зала	01.01.2019	31.03.2019	Скальный А.Б.	Смета расходов	РП
1.1.2	Подготовка заявки Кировской области на участие в проекте по созданию виртуальных концертных залов	01.04.2019	01.07.2019	Соколова В.В., Скальный А.Б.	Заявка Кировской области на создание виртуального концертного зала	РП
1.1.	Заявка Кировской области направлена в Министерство культуры Российской Федерации	-	01.07.2019	Соколова В.В., Скальный А.Б.	Заявка Кировской области на создание виртуального концертного зала	К
1.2.1.	Осуществление контроля за прохождением и рассмотрением в Министерстве культуры Российской Федерации заявки Киров-	02.07.2019	31.12.2019	Соколова В.В., Скальный А.Б.	Обеспечено сопровождение заявки Кировской области в федеральном министерстве	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	ской области на создание виртуального концертного зала					
1.2.	Прошла отбор заявка Кировской области на получение субсидии для создания виртуального концертного зала	-	31.12.2019	Соколова В.В., Скальный А.Б.	Письмо Министерства культуры Российской Федерации	К
1.3.1.	Подготовка соглашения с Министерством культуры Российской Федерации на предоставление субсидии на создание виртуального концертного зала	01.01.2020	01.04.2020	Катаев С.Е. Соколова В.В., Скальный А.Б.	Соглашение Правительства Кировской области с Министерством культуры Российской Федерации	РП
1.3.	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации на предоставление субсидии Кировской области на создание виртуального концертного зала	-	01.04.2020	Катаев С.Е. Соколова В.В., Скальный А.Б.	Соглашение Правительства Кировской области с Министерством культуры Российской Федерации	К
1.4.1.	Прием и рассмотрение заявок от муниципальных образований Кировской области (городских поселе-	02.04.2020	01.07.2020	Катаев С.Е. Соколова В.В., Скальный А.Б. органы мест-	Протокол рабочей группы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	ний и городских округов (кроме г. Кирова) на конкурсный отбор муниципальных учреждений культуры для создания в них виртуальных концертных залов			ного самоуправления		
1.4.	Определен победитель конкурсного отбора учреждений культуры муниципальных образований Кировской области (городских поселений и городских округов (кроме г. Кирова) для создания в них виртуальных концертных залов	-	01.07.2020	Катаев С.Е.	Протокол рабочей группы	К
1.5.1.	Приобретение, монтаж и доставка технического и технологического оборудования, необходимого для оснащения виртуального концертного зала, создаваемого на базе Кировского областного государствен-	02.08.2020	31.12.2020	Скальный А.Б	Акт приемки выполненных работ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и харак- теристика результата	Уровень контро- ля ¹
		начало	окончание			
	венного автономного уч- реждения культуры «Вят- ская филармония»					
1.5.	Проведена презентация виртуального концертного зала в Кировском област- ном государственном авто- номном учреждении куль- туры «Вятская филармо- ния»	-	31.12.2020	Соколова В.В., Скальный А.Б.	Продемонстрированы технические возможно- сти виртуального кон- цертного зала. Обеспе- чен доступ жителей об- ласти к виртуальному концертному залу и осуществлена воз- можность просмотра и прослушивания кон- цертов ведущих отече- ственных исполнителей и музыкальных коллек- тивов	К
1.6.1.	Подготовка заявки победи- теля конкурсного отбора учреждений культуры му- ниципальных образований Кировской области (город- ских поселений и город- ских округов (кроме г. Ки- рова) на получение субси-	01.01.2021	31.03.2021	Скальный А.Б., Соколова В.В.	Заявка на создание вир- туального концертного зала	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и харак- теристика результата	Уровень контро- ля ¹
		начало	окончание			
	дии для создания вирту- ального концертного зала					
1.6.	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации на предоставление субсидии на создание виртуального концертного зала	-	01.04.2021	Катаев С.Е. Соколова В.В., Скальный А.Б.	Соглашение Прави- тельства Кировской об- ласти с Министерст- вом культуры Россий- ской Федерации	К
1.7.1.	Подготовка и заключение соглашения с победившим в конкурсном отборе му- ниципальным образова- нием Кировской области (го- родским поселением и го- родским округом (кроме г. Кирова) на создание вир- туального концертного за- ла	02.04.2021	01.07.2021	Соколова В.В., органы мест- ного само- управления	Соглашение министер- ства культуры Киров- ской области с муни- ципальным образова- нием Кировской облас- ти (городским поселе- нием и городским ок- ругом (кроме г. Киро- ва)	РП
1.7.2.	Закупка, монтаж, доставка технического и технологи- ческого оборудования для организации виртуального концертного зала в учреж- дении культуры муници- пального образования Ки-	02.07.2021	31.12.2021	Соколова В.В., Скальный А.Б. органы мест- ного само- управления	Акт выполненных ра- бот	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и харак- теристика результата	Уровень контро- ля ¹
		начало	окончание			
	ировской области (город- ского поселения и город- ского округа (кроме г. Ки- рова)					
1.7.	Проведена презентация виртуального концертного зала, созданного в учреж- дении культуры муници- пального образования Ки- ровской области (город- ского поселения и город- ского округа (кроме г. Ки- рова)	-	31.12.2021	Катаев С.Е.	Продемонстрированы технические возможно- сти виртуального кон- цертного зала. Обеспе- чен доступ жителей об- ласти к виртуальному концертному залу и осуществлена воз- можность просмотра и прослушивания кон- цертов ведущих отече- ственных исполнителей и музыкальных коллек- тивов	К
2.	Определен базовый пере- чень информационных ре- сурсов о сфере культуры Кировской области	01.01.2019	31.12.2024	Мазур Т.С.	Определен базовый пе- речень информацион- ных ресурсов о сфере культуры Кировской области на основе ут- вержденного Перечня	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и харак- теристика результата	Уровень контро- ля ¹
		начало	окончание			
					цифровых информаци- онных ресурсов о куль- туре России	
2.1.1.	Отбор информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области	01.01.2019	01.04.2019	Катаев С.Е., Новоселова О.Г.	Протокол рабочей группы	РП
2.1.2.	Определение базового пе- речня информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области на 2019 год в соответствии с крите- риями и порядком включе- ния информационных ре- сурсов в федеральный Пе- речень цифровых инфор- мационных ресурсов о культуре России	02.04.2019	01.06.2019	Катаев С.Е., Новоселова О.Г.	Протокол рабочей группы	РП
2.1.	Сформирован базовый пе- речень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области на 2019 год	-	01.06.2019	Катаев С.Е.	Протокол рабочей группы. Перечень ин- формационных ресур- сов о сфере культуры Кировской области доступен в сети Интер- нет	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.2.1	Проведение мониторинга востребованности информационных ресурсов, включенных в базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области	02.06.2019	31.12.2019	Катаев С.Е., Новоселова О.Г.	Информационная справка о востребованности информационных ресурсов, включенных в базовый перечень	РП
2.2.2.	Отбор информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области	01.01.2020	01.04.2020	Катаев С.Е., Новоселова О.Г.	Протокол рабочей группы	РП
2.2.3.	Определение базового перечня информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области на 2020 год в соответствии с критериями и порядком включения информационных ресурсов в федеральный Перечень цифровых информационных ресурсов о культуре России	02.04.2020	01.06.2020	Катаев С.Е., Новоселова О.Г.	Протокол рабочей группы	РП
2.2.	Сформирован базовый перечень информационных	-	01.06.2020	Катаев С.Е.	Протокол рабочей группы. Перечень ин-	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и харак- теристика результата	Уровень контро- ля ¹
		начало	окончание			
	ресурсов о сфере культуры Кировской области на 2020 год				формационных ресурсов о сфере культуры Кировской области доступен в сети Интернет	
2.3.1.	Проведение мониторинга востребованности информационных ресурсов, включенных в базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области	02.06.2020	31.12.2020	Катаев С.Е., Новоселова О.Г.	Информационная справка о востребованности информационных ресурсов, включенных в базовый перечень	РП
2.3.2.	Отбор информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области	01.01.2021	01.04.2021	Катаев С.Е., Новоселова О.Г.	Протокол рабочей группы	РП
2.3.3.	Определение базового перечня информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области на 2021 год в соответствии с критериями и порядком включения информационных ресурсов в федеральный	02.04.2021	01.06.2021	Катаев С.Е., Новоселова О.Г.	Протокол рабочей группы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	Перечень цифровых информационных ресурсов о культуре России					
2.3.	Сформирован базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области на 2021 год	-	01.06.2021	Катаев С.Е., Новоселова О.Г.	Протокол рабочей группы. Перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области доступен в сети Интернет	К
2.3.4.	Проведение мониторинга востребованности информационных ресурсов, включенных в базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области	02.06.2021	31.12.2021	Катаев С.Е., Новоселова О.Г.	Информационная справка о востребованности информационных ресурсов, включенных в базовый перечень	РП
3.	Проведены онлайн-трансляции знаковых мероприятий отрасли культуры в Кировской области	01.01.2020	31.12.2024	Мазур Т.С.	Проведено 5 онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры Кировской области. Обеспечена возможность просмотра онлайн-трансляций мероприятий культурной	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					жизни для жителей области	
3.1.1.	Отбор мероприятия культурной жизни Кировской области для онлайн-трансляции в 2020 году	01.01.2020	31.03.2020	Катаев С.Е.	Протокол рабочей группы	РП
3.1.2.	Подготовка заявки на онлайн-трансляцию мероприятия культурной жизни области на портале «Культура. РФ»	01.04.2020	31.05.2020	Стрельникова Н.В.	Письмо в Министерство культуры Российской Федерации	РП
3.1.	Заявка на онлайн-трансляцию мероприятия культурной жизни области зарегистрирована на портале «Культура. РФ»	-	31.05.2020	Стрельникова Н.В.	Заявка на онлайн-трансляцию мероприятия культурной жизни области	К
3.2.1.	Организация онлайн-трансляции мероприятия культурной жизни области	01.06.2020	31.12.2020	Стрельникова Н.В.	Видеосъемка мероприятия культурной жизни области	РП
3.2.	Онлайн-трансляция мероприятия культурной жизни области размещена на портале «Культура. РФ»	-	31.12.2020	Стрельникова Н.В.	На портале «Культура. РФ» размещена 1 онлайн-трансляция мероприятия	К
3.3.1.	Отбор мероприятия культурной жизни Кировской	01.01.2021	31.03.2021	Катаев С.Е.	Протокол рабочей группы	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и харак- теристика результата	Уровень контро- ля ¹
		начало	окончание			
	области для онлайн- трансляции в 2021 году					
3.3.2.	Подготовка заявки на он- лайн-трансляцию меро- приятия культурной жизни области на портале «Культу- ра. РФ»	01.04.2021	31.05.2021	Скальный А.Б.	Письмо в Министерст- во культуры Россий- ской Федерации	РП
3.3.	Заявка на онлайн- трансляцию мероприятия культурной жизни области зарегистрирована на пор- тале «Культура. РФ»	-	31.05.2021	Скальный А.Б.	Заявка на онлайн- трансляцию мероприя- тия культурной жизни области	К
3.4.1.	Организация онлайн- трансляции мероприятия культурной жизни области	01.06.2021	31.12.2021	Скальный А.Б.	Видеосъемка меро- приятия культурной жизни области	РП
3.4.	Онлайн-трансляция меро- приятия культурной жизни области размещена на пор- тале «Культура. РФ»	-	31.12.2021	Катаев С.Е. Скальный А.Б.	На портале «Культура. РФ» размещена 1 он- лайн-трансляция меро- приятия	К
4.	Созданы мультимедиа- гиды по экспозициям и вы- ставочным проектам в Ки- ровской области	01.01.2020	31.12.2024	Мазур Т.С.	Создано 4 мультиме- диа-гида по экспозици- ям и выставочным про- ектам. Посетителям му- зеев Кировской области предоставлена возмож-	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и харак- теристика результата	Уровень контро- ля ¹
		начало	окончание			
					ность воспользоваться цифровым гидом в формате дополненной реальности	
4.1.1.	Формирование областными музеями смет расходов на приобретение технического оборудования для применения мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с применением дополненной реальности на основе цифровой платформы «Артефакт»	01.01.2020	31.03.2020	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В	Сметы расходов	РП
4.1.2.	Отбор музейных предметов, планируемых ко включению в мультимедиа-гид	01.04.2020	31.06.2020	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В	Протокол рабочей группы	РП
4.1.3.	Подготовка заявки на создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности в цифровой платформе «Ар-	01.07.2020	01.08.2020	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В	Письмо в Министерст- во культуры Россий- ской Федерации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	тефакт»					
4.1.	Заявка на создание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности зарегистрирована в цифровой платформе «Артефакт»	-	01.08.2020	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В	Заявка Кировской области	К
4.2.1.	Приобретение и установка специального мультимедийного оборудования для применения мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам	02.08.2020	31.10.2020	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Акт приемки выполненных работ	РП
4.2.2.	Проведение презентации мероприятия с сопровождением мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	01.11.2020	31.12.2020	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Музеи и выставочные пространства получили возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать им об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности.	РП
4.2.	Создан 1 мультимедиа-гид. Проведены экскурсии по	-	31.12.2020	Катаев С.Е.	Посетителям музеев Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и харак- теристика результата	Уровень контро- ля ¹
		начало	окончание			
	музейной экспозиции в со- провождении мультиме- диа-гида				предоставлена возмож- ность воспользоваться цифровым гидом в формате дополненной реальности	
4.3.1.	Отбор музейных предме- тов, планируемых ко включению в мультиме- диа-гид	01.04.2021	31.06.2021	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Протокол рабочей группы	РП
4.3.2.	Подготовка заявки на соз- дание мультимедиа-гида с применением технологии дополненной реальности в цифровой платформе «Ар- тефакт»	01.07.2021	01.08.2021	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Письмо в Министерст- во культуры Кировской области	РП
4.3.	Заявка на создание мультимедиа-гида с примени- ем технологии дополнен- ной реальности зарегист- рирована в цифровой платформе «Артефакт»	-	01.08.2021	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Заявка Кировской об- ласти	К
4.4.1.	Приобретение и установка специального мультиме- дийного оборудования для	02.08.2021	31.10.2021	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова	Акт приемки выпол- ненных работ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и харак- теристика результата	Уровень контро- ля ¹
		начало	окончание			
	применения мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам			С.В		
4.4.2.	Проведение презентации мероприятия с сопровождением мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	01.11.2021	31.12.2021	Лукина М.Ю. , Шакина А.В., Шумайлова С.В.	Музеи и выставочные пространства получили возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать им об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности	РП
4.4.	Создан 1 мультимедиа-гид. Проведены экскурсии по музейной экспозиции в сопровождении мультимедиа-гида	-	31.12.2021	Катаев С.Е.	С применением современных мультимедийных технологий в музейной деятельности жители области получили возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами	К
5.	Пополнен фонд оцифрованных изданий книжных памятников Кировской об-	01.01.2019	31.12.2022	Мазур Т.С.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 2343	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	ласти				книжными памятниками региональной коллекции книжных памятников; обеспечен доступ жителей региона к книжным памятникам Национальной электронной библиотеки	
5.1.1.	Отбор книжных памятников для оцифровки в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по оцифровке книжных памятников	01.01.2019	01.04.2019	Стрельникова Н.В., Новоселова О.Г.	Отобрано 165 книжных памятников	РП
5.1.2.	Оцифровка книжных памятников	02.04.2019	31.12.2019	Стрельникова Н.В., Новоселова О.Г.	Подготовлены цифровые копии книжных памятников для включения их в Национальную электронную библиотеку	РП
5.1	Оцифровано и включено в Национальную электрон-	-	31.12.2019	Катаев С.Е.	Пополнен фонд оцифрованных изданий в	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и харак- теристика результата	Уровень контро- ля ¹
		начало	окончание			
	ную библиотеку 165 книж- ных памятника региональ- ной коллекции книжных памятников				2019 году на 165 книж- ных памятника; обес- печен доступ жителей региона к книжным памятникам Национа- льной электронной библиотеки путем пуб- ликации в свободном бесплатном доступе в Национальной элек- тронной библиотеке	
5.2.1.	Отбор книжных памятни- ков для оцифровки в соот- ветствии с методическими рекомендациями Мини- стерства культуры Россий- ской Федерации по оциф- ровке книжных памятников	01.01.2020	01.04.2020	Стрельникова Н.В., Новоселова О.Г.	Отобран 231 книжный памятник	РП
5.2.2.	Оцифровка книжных па- мятников	02.04.2020	31.12.2020	Стрельникова Н.В., Новоселова О.Г.	Подготовлены цифро- вые копии книжных памятников для вклю- чения их в Националь- ную электронную биб- лиотеку	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и харак- теристика результата	Уровень контро- ля ¹
		начало	окончание			
5.2.	Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 231 книжных памятника региональной коллекции книжных памятников	-	31.12.2020	Катаев С.Е.	Пополнен фонд оцифрованных изданий в 2020 году на 231 книжный памятник; обеспечен доступ жителей региона к книжным памятникам Национальной электронной библиотеки путем публикации в свободном бесплатном доступе	К
5.3.1.	Отбор книжных памятников для оцифровки в соответствии с методическими рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по оцифровке книжных памятников	01.01.2021	01.04.2021	Стрельникова Н.В., Новоселова О.Г.	Отобрано 308 книжных памятника	РП
5.3.2.	Оцифровка книжных памятников	02.04.2021	31.12.2021	Стрельникова Н.В., Новоселова О.Г.	Подготовлены цифровые копии книжных памятников для включения их в Национальную электронную библиотеку	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответствен- ный испол- нитель	Вид документа и харак- теристика результата	Уровень контро- ля ¹
		начало	окончание			
5.3.	Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 308 книжных памятника региональной коллекции книжных памятников	-	31.12.2021	Катаев С.Е.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки в 2021 году на 308 книжных памятника; обеспечен доступ жителей региона к книжным памятникам Национальной электронной библиотеки	К

¹ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта

**Методика
расчета показателей регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства
в сфере культуры Кировской области»**

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	Количество обращений к цифровым ресурсам культуры Кировской области (тыс. единиц)					
	Показатель определяется путем суммирования количества обращений к информационным ресурсам культуры в сети Интернет, включенных в Перечень ресурсов, способствующих распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в отчетном году		Данные счетчиков посещений веб-сайтов	Министерство культуры Кировской области	Март (за год)	
2	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Кировской области (единиц)					
	Определяется путем суммирования количества созданных виртуальных концертных залов в городах Киров-		Ведомственная отчетность учреждений культуры Кировской области	Министерство культуры Кировской области	Март (за год)	нарастающим итогом

№ п/п	Методика расчета (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Временные характеристики	Дополнительная информация
	ской области					
3	Количество выставочных проектов в Кировской области, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (единиц)					
	Определяется путем суммирования количества выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, проведенных музеями региона		Ведомственная отчетность областных государственных музеев Кировской области	Министерство культуры Кировской области	Март (за год)	нарастающим итогом
4	Количество онлайн-трансляций мероприятий в Кировской области, размещаемых на портале «Культура.РФ» (единиц)					
	Определяется путем суммирования количества онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»		Ведомственная отчетность учреждений культуры Кировской области	Министерство культуры Кировской области	Март (за год)	