

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению

при Губернаторе Кировской области

(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4)

ПАСПОРТ

регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Кировской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Культурная среда		
Краткое наименование регионально-го проекта	Культурная среда	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Плитко Андрей Геннадьевич, заместитель Председателя Правительства Кировской области		
Руководитель регионального проекта	Мазур Татьяна Сергеевна, министр культуры Кировской области		
Администратор регионального проекта	Османов Максим Олегович, ведущий консультант отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области, (8332) 38-12-19, maksim.osmanov90@mail.ru		
Связь с государственными программами Кировской области	Государственная программа Кировской области «Развитие культуры» на 2013 – 2021 годы, утверждена постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/834		

2. Цель и показатели проекта

Цель проекта	Увеличение числа посещений организаций культуры Кировской области в 2024 году на 15 %									
№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Число посещений организаций культуры Кировской области, тыс. посещений	основной	10 873,75	31.12.2017	11136,47	11400,52	11664,66	11928,93	12191,43	12519,61
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, единиц										
2	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры Кировской области (нарастающим итогом, единиц)	основной	4	31.12.2017	8	8	8	8	8	8
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, единиц										
3	Количество организаций культуры	основной	22	31.12.2017	22	46	46	70	72	96

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя (основной, дополнительный)	Базовое значение		Годы						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Кировской области, получивших современное оборудование (нарастающим итогом, единиц)										

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами		
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.</p> <p>В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых обра-</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	зовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
1.1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры Кировской области (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.	31.12.2024	оснащено 72 образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры: в 2020 году – 24; в 2022 году – 24; в 2024 году – 24.
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек			
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отбор субъектов Российской Федерации на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям.</p> <p>Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей.</p> <p>К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. Для нового строительства сельских домов культуры будет разработано не менее 4-х типовых проектов с мощностной загрузкой от 100 до 250 посадочных мест. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
2.1	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Кировской области	31.12.2019	создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 4 культурно-досуговых учреждения в сельской местности в Белохолуницком, Кильмезском, Орловском, Куменском районах Кировской области
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 31.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов.</p> <p>Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 600 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений). С учетом вклада субъектов Российской Федерации в данный проект доступ к услугам культуры получают 20,4 млн. человек.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
3.1	Обеспечены учреждения культуры Кировской области передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) для обслуживания сельского населения	31.12.2023	обеспечены 2 учреждения культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) для обслуживания сельского населения
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание модельных муниципальных библиотек		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2019 году будет разработан модельный стандарт для муниципальных библиотек, предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), точки доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. Это позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования. К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 межпоселенческих и 480 поселенческих библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек используется типовая комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для поселенческой библиотеки – 5 млн. рублей, а для межпоселенческой библиотеки – 10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета в размере 25% (в среднем). Отбор будет производиться на конкурсной основе.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
4.1	Переоснащены муниципальные библиотеки Кировской области по модельному стандарту	31.12.2024	<p>переоснащено 6 библиотек по модельному стандарту:</p> <ul style="list-style-type: none"> в 2020 году – 1; в 2021 году – 1; в 2022 году – 1; в 2023 году – 1; в 2024 году – 2.
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек</p>			
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение оборудованием кинозалов</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будет создано 1 200 современных кинозалов.</p> <p>Субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50% российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале.</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	60 млн. человек получают доступ к просмотру к современным услугам кинопоказа за счет создания 1 200 кинозалов. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
5.1	Оснащены оборудованием кинозалы, расположенные в населенных пунктах Кировской области с численностью населения до 500 тыс. человек	31.12.2024	оснащено оборудованием 33 кинозала, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта			
6	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 20%. Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p>		
6.1	Реконструированы и капитально отремонтированы региональные театр юного зрителя и кукольный театр в Кировской области	31.12.2024	Реконструировано и капитально отремонтировано 2 региональных театра: Кировский государственный театр юного зрителя «Театр на Спасской» и Кировский театр кукол имени А.Н. Афанасьева

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)						Всего (млн.рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами							
1.1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры Кировской области (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.	-	34,55	-	34,55	-	34,55	103,65
1.1.1	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	-	32,82	-	32,82	-	32,82	98,46
1.1.2	консолидированный бюджет Кировской области, в том числе:	-	1,73	-	1,73	-	1,73	5,19
1.1.2.1	межбюджетные трансферты бюджета Кировской области бюджетам муниципальных образований	-	1,64	-	1,64	-	1,64	4,93
1.1.2.2	бюджеты муниципальных образований (без	-	0,09	-	0,09	-	0,09	0,26

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)						Всего (млн.рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	учета межбюджетных трансфертов бюджета Кировской области)							
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности							
2.1	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Кировской области	17,65	-	-	-	-	-	17,65
2.1.1	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	16,76	-	-	-	-	-	16,76
2.1.2	консолидированный бюджет Кировской области, в том числе:	0,89	-	-	-	-	-	0,89
2.1.2.1	межбюджетные трансферты бюджета Кировской области бюджетам муниципальных образований	0,89	-	-	-	-	-	0,89
3	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)							
3.1	Обеспечены учреждения культуры Кировской	-	-	-	-	9,9	-	9,9

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)						Всего (млн.рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	области передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) для обслуживания сельского населения							
3.1.1	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)	-	-	-	-	9,4	-	9,4
3.1.2	консолидированный бюджет Кировской области, в том числе:	-	-	-	-	0,5	-	0,5
3.1.2.1	межбюджетные трансферты бюджета Кировской области бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	0,47	-	0,47
3.1.2.2	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Кировской области)	-	-	-	-	0,03	-	0,03
4	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание модельных муниципальных библиотек							
4.1	Переоснащены муниципальные библиотеки Кировской области по	<i>Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет средств, выделяемых в виде грантов после утверждения Правительством Российской Федерации правил проведения конкурсного отбора</i>						

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)						Всего (млн.рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	модельному стандарту							
5	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение оборудованием кинозалов							
5.1	Оснащены оборудованием кинозалы, расположенные в населенных пунктах Кировской области с численностью населения до 500 тыс. человек	<i>Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет средств, выделяемых Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (далее – Фонд кино) в рамках конкурсного отбора кинозалов</i>						
6	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол							
6.1	Реконструированы и капитально отремонтированы региональные театр юного зрителя и кукольный театр в Кировской области	-	169,2	251,05	253,15	3,15	0,0	676,55
6.1.1	консолидированный бюджет Кировской области, в том числе:	-	169,2	251,05	253,15	3,15	0,0	676,55
6.1.1.1	бюджет Кировской области	-	169,2	251,05	253,15	3,15	0,0	676,55
Всего по региональному проекту, в том числе:		17,65	203,75	251,05	287,7	13,05	34,55	807,75
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кировской области)		16,76	32,82	0,0	32,82	9,4	32,82	124,62

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)						Всего (млн.рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	консолидированный бюджет Кировской области, в том числе:	0,89	170,93	251,05	254,88	3,65	1,73	683,13
	бюджет Кировской области	0,0	169,2	251,05	253,15	3,15	0,0	676,55
	межбюджетные трансферты бюджета Кировской области бюджетам муниципальных образований	0,89	1,64	0,0	1,64	0,47	1,64	6,28
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов бюджета Кировской области)	0,0	0,09	0,0	0,09	0,03	0,09	0,3

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Мазур Т.С.	Министр культуры Кировской области	Плитко А.Г., заместитель Председателя Правительства области	15
2.	Администратор регионального проекта	Османов М.О.	Ведущий консультант отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	45
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник регионального проекта	Османов М.О.	Ведущий консультант отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	45
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры Кировской области (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С.	Министр культуры Кировской области	Плитко А.Г., заместитель Предсе-	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				дателя Правительства области	
5	Участник регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	10
6	Участник регионального проекта	Антончик Т.Т.	Начальник организационно-кадрового и правового обеспечения министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	10
7	Участник регионального проекта	Зайцева Е.В.	Начальник отдела экономического прогнозирования и бухгалтерского учета, главный бухгалтер министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	10
8	Участник регионального проекта	Мамонова Е.Б.	Ведущий консультант отдела государственных про-	Катаев С.Е., начальник отдела государственных	15

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			грамм и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	
9	Участник регионального проекта	Бакина О.В.	Директор КОГПО-АУ «Вятский колледж культуры»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	20
10	Участник регионального проекта	Киселев В.И.	Директор КОГБУ ДПО «Учебно-методический центр повышения квалификации работников культуры и искусства»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	20
11	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Кировской области	-	3
Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Кировской области					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С.	Министр культуры Кировской области	Плитко А.Г., заместитель Председателя Правительства области	15
13	Участник регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела	Мазур Т.С., ми-	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	министр культуры Кировской области	
14	Участник регионального проекта	Антончик Т.Т.	Начальник отдела организационно-кадрового и правового обеспечения министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	10
15	Участник регионального проекта	Зайцева Е.В.	Начальник отдела экономического прогнозирования и бухгалтерского учета, главный бухгалтер министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	10
16	Участник регионального проекта	Гребенкин А.Г.	Консультант отдела организационно-кадрового и правового обеспечения министерства культуры Кировской области	Антончик Т.Т., начальник отдела организационно-кадрового и правового обеспечения министерства культуры Киров-	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				ской области	
17	Участник регионального проекта	Соболев В.Г.	Директор КОГАУК «Областной Дом народного творчества»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	25
18	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Кировской области	-	3
Обеспечены учреждения культуры Кировской области передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) для обслуживания сельского населения					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С.	Министр культуры Кировской области	Плитко А.Г., заместитель Председателя Правительства области	15
20	Участник регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	10
21	Участник регионального проекта	Антончик Т.Т.	Начальник организационно-кадрового и правового обеспечения министерства куль-	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			туры Кировской области		
22	Участник регионального проекта	Зайцева Е.В.	Начальник отдела экономического прогнозирования и бухгалтерского учета, главный бухгалтер министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	10
23	Участник регионального проекта	Соболев В.Г.	Директор КОГАУК «Областной Дом народного творчества»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	50
24	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Кировской области	-	3
Переоснащены муниципальные библиотеки Кировской области по модельному стандарту					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С.	Министр культуры Кировской области	Плитко А.Г., заместитель Председателя Правительства области	15
26	Участник регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культу-	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			ры министерства культуры Кировской области		
27	Участник регионального проекта	Антончик Т.Т.	Начальник отдела организационно-кадрового и правового обеспечения министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	10
28	Участник регионального проекта	Зайцева Е.В.	Начальник отдела экономического прогнозирования и бухгалтерского учета, главный бухгалтер министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	10
29	Участник регионального проекта	Новоселова О.Г.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	20
30	Участник регионального проекта	Стрельникова Н.Г.	Директор КОГБУК «Кировская ордена	Мазур Т.С., министр культуры	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена»	Кировской области	
31	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Кировской области	-	3
Оснащены оборудованием кинозалы, расположенные в населенных пунктах Кировской области с численностью населения до 500 тыс. человек					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С.	Министр культуры Кировской области	Плитко А.Г., заместитель Председателя Правительства области	15
33	Участник регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	10
34	Участник регионального проекта	Османов М.О.	Ведущий консультант отдела государственных программ и проектов в	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	45

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			сфере культуры министерства культуры Кировской области		
35	Участник регионального проекта	-	Главы муниципальных образований Кировской области	-	3
Реконструированы и капитально отремонтированы региональные театр юного зрителя и кукольный театр в Кировской области					
36	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мазур Т.С.	Министр культуры Кировской области	Плитко А.Г., заместитель Председателя Правительства области	15
37	Участник регионального проекта	Катаев С.Е.	Начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	10
38	Участник регионального проекта	Антончик Т.Т.	Начальник отдела организационно-кадрового и правового обеспечения министерства культуры Кировской	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			области		
39	Участник регионального проекта	Зайцева Е.В.	Начальник отдела экономического прогнозирования и бухгалтерского учета, главный бухгалтер министерства культуры Кировской области	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	10
40	Участник регионального проекта	Соколова В.В.	Главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	Катаев С.Е., начальник отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области	20
41	Участник регионального проекта	Грибанов В.И.	Директор КОГАУК «Кировский государственный театр юного зрителя «Театр на Спасской»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	20
42	Участник регионального проекта	Семизорова А.Р.	Директор КОГАУК «Кировский театр кукол имени А.Н. Афанасьева»	Мазур Т.С., министр культуры Кировской области	20

6. Дополнительная информация

Исполнители проекта	Министерство культуры Кировской области, органы местного самоуправления Кировской области, КОГПОАУ «Вятский колледж культуры», КОГБУ ДПО «Учебно-методический центр повышения квалификации работников культуры и искусства», КОГАУК «Областной Дом народного творчества», КОГБУК «Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена», КОГАУК «Кировский государственный театр юного зрителя «Театр на Спасской», КОГАУК «Кировский театр кукол имени А.Н. Афанасьева»
---------------------	---

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры Кировской области»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характери- стика результа- та	Уровень кон- троля ¹
		начало	окончание			
1.	Созданы (реконструированы) и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Кировской области	01.01.2019	31.12.2019	Мазур Т.С.	Отчет о вводе в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений Кировской области	ВДЛ
1.1.1	Подготовка и направление заявки в Министерство культуры Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области в целях создания (реконструкции) и капитального ремонта культурно-досуговых учреждений в сельской местности Кировской области	01.01.2019	01.03.2019	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Гребенкин А.Г., Соболев В.Г., органы местного самоуправления Кировской области	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
1.1.	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области в целях создания (реконструкции) и капитального ремонта культурно-досуговых учреждений в сельской местности Кировской области	-	01.03.2019	Мазур Т.С., Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Гребенкин А.Г., Соболев В.Г.	Соглашение Правительства Кировской области с Министерством культуры Российской Федерации	К
1.2.1	Подготовка и заключение соглашений с муниципальными образованиями Кировской области	01.03.2019	01.04.2019	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Гребенкин А.Г., Соболев В.Г., органы местного самоуправления Кировской области	Соглашения министерства культуры Кировской области с муниципальными образованиями Кировской области	РП
1.2.2	Осуществление работ по реконструкции и капитальному ремонту 4 культурно-досуговых учреждений Кировской области в сельской местности (реконструкция здания Гуренского Дома	01.04.2019	31.12.2019	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., органы местного самоуправления Кировской области	Акт выполненных работ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	культуры – филиала МБУК «Белохолуницкий Дом культуры», капитальный ремонт здания Зимнякского сельского Дома культуры – филиала МКУ «Районный Центр культуры и досуга» Кильмезского района Кировской области, капитальный ремонт Цепелевского Дома культуры МКУ «Орловская централизованная клубная система», капитальный ремонт МКУ «Вишевский Дворец культуры»)					
1.2.	Реконструировано и капитально отремонтировано 4 культурно-досуговых учреждения в сельской местности Кировской области	-	31.12.2019	Мазур Т.С., Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., органы местного самоуправления Кировской области	Отчет муниципального образования о вводе в эксплуатацию реконструированного или капитально отремонтированного культурно-досугового учреждения в сельской мест-	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					ности	
2	Оснащены оборудованием кинозалы, расположенные в населенных пунктах Кировской области с численностью населения до 500 тыс. человек	01.01.2019	31.12.2024	Мазур Т.С.	Оснащение не более 33 кинозалов в муниципальных образованиях Кировской области	ВДЛ
2.1.1	Подготовка и направление заявочной документации для участия муниципальных образований Кировской области в конкурсном отборе Фонда кино, рассмотрение заявки, проведение Фондом кино конкурсного отбора.	01.01.2019	01.05.2019	Катаев С.Е., Османов М.О., органы местного самоуправления Кировской области	Заявка от муниципальных образований Кировской области в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии	РП
2.1.	Заключены по итогам проведения конкурсного отбора соглашения между муниципальными образованиями Кировской области, признанными победителями конкурсного отбора, и Фондом кино	-	01.05.2019	Мазур Т.С., Катаев С.Е., Османов М.О., органы местного самоуправления Кировской области	Соглашение между муниципальными образованиями Кировской области и Фондом кино	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	дом кино					
2.2.1	Проведение работ по переоборудованию (оборудованию) кинозалов в муниципальных образованиях Кировской области	01.05.2019	31.12.2019	Катаев С.Е., Османов М.О., органы местного самоуправления Кировской области	Открытие кинозалов Кировской области после проведения работ	РП
2.2	Оснащены оборудованием кинозалы, расположенные в населенных пунктах Кировской области с численностью населения до 500 тыс. человек	-	31.12.2019	Мазур Т.С., Катаев С.Е., Османов М.О.	Оснащение не более 5 кинозалов в муниципальных образованиях Кировской области	К
2.3.1	Подготовка и направление заявочной документации для участия муниципальных образований Кировской области в конкурсном отборе Фонда кино, рассмотрение заявки, проведение Фондом кино конкурсного отбора.	01.01.2020	01.05.2020	Катаев С.Е., Османов М.О., органы местного самоуправления Кировской области	Заявка от муниципальных образований Кировской области в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
2.3.	Заключены по итогам проведения конкурсного отбора соглашения между муниципальными образованиями Кировской области, признанными победителями конкурсного отбора, и Фондом кино	-	01.05.2020	Мазур Т.С., Катаев С.Е., Османов М.О., органы местного самоуправления Кировской области	Соглашение между муниципальными образованиями Кировской области и Фондом кино	К
2.4.1	Проведение работ по переоборудованию (оборудованию) кинозалов в муниципальных образованиях Кировской области	01.05.2020	31.12.2020	Катаев С.Е., Османов М.О., органы местного самоуправления Кировской области	Открытие кинозалов Кировской области после проведения работ	РП
2.4	Оснащены оборудованием кинозалы, расположенные в населенных пунктах Кировской области с численностью населения до 500 тыс. человек	-	31.12.2020	Мазур Т.С., Катаев С.Е., Османов М.О.	Оснащение не более 5 кинозалов в муниципальных образованиях Кировской области	К
2.5.1	Подготовка и направление заявочной документации для участия муниципальных образований Кировской области в конкурсном отборе Фонда кино, рассмотрение	01.01.2021	01.05.2021	Катаев С.Е., Османов М.О., органы местного самоуправления Кировской области	Заявка от муниципальных образований Кировской области в Федеральный фонд	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	заявки, проведение Фондом кино конкурсного отбора.				социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии	
2.5.	Заключены по итогам проведения конкурсного отбора соглашения между муниципальными образованиями Кировской области, признанными победителями конкурсного отбора, и Фондом кино	-	01.05.2021	Мазур Т.С., Катаев С.Е., Османов М.О., органы местного самоуправления Кировской области	Соглашение между муниципальными образованиями Кировской области и Фондом кино	К
2.6.1	Проведение работ по переоборудованию (оборудованию) кинозалов в муниципальных образованиях Кировской области	01.05.2021	31.12.2021	Катаев С.Е., Османов М.О., органы местного самоуправления Кировской области	Открытие кинозалов Кировской области после проведения работ	РП
2.6.	Оснащены оборудованием кинозалы, расположенные в населенных пунктах Кировской области с численностью населения до 500 тыс. человек	-	31.12.2021	Мазур Т.С., Катаев С.Е., Османов М.О.	Оснащение не более 5 кинозалов в муниципальных образованиях Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
3.	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры Кировской области (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.	01.01.2020	31.12.2024	Мазур Т.С.	Отчет об укреплении материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ). Укреплена материально-техническая база 72 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					материалами	
3.1.1	Подготовка и направление заявки в Министерство культуры Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области в целях оснащения образовательных учреждений в сфере культуры Кировской области (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.01.2020	01.03.2020	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Мамонова Е.Б. Бакина О.В., Киселев В.И., органы местного самоуправления Кировской области	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации	РП
3.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кировской области на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры Кировской области (детских школ искусств по видам искусств и учи-	-	01.03.2020	Мазур Т.С., Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Мамонова Е.Б. Бакина О.В., Киселев В.И., органы местного самоуправления Кировской области	Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении субсидии на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	лиц) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами				(детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	
3.2.1	Проведение конкурсного отбора для определения образовательных учреждений в сфере культуры Кировской области (детских школ искусств по видам искусств и училищ) – получателей средств на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.03.2020	01.04.2020	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Мамонова Е.Б. Бакина О.В., Киселев В.И., органы местного самоуправления Кировской области	Распоряжение Правительства Кировской области об утверждении списка победителей конкурсного отбора	РП
3.2.2	Подготовка соглашений с муниципальными образованиями Кировской области	01.04.2020	01.05.2020	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Мамонова Е.Б. Бакина О.В., Киселев В.И., органы местного	Проекты соглашений министерства культуры Кировской области с муниципальными об-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
				самоуправления Кировской области	разованиями Кировской области	
3.2	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Кировской области	-	01.05.2020	Мазур Т.С., Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Мамонова Е.Б. Бакина О.В., Киселев В.И., органы местного самоуправления Кировской области	Соглашения министерства культуры Кировской области с муниципальными образованиями Кировской области	К
3.3.1	Осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры Кировской области (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.05.2020	01.11.2020	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Мамонова Е.Б. Бакина О.В., Киселев В.И., органы местного самоуправления Кировской области	Документы муниципальных образований Кировской области на осуществление закупочных процедур с целью оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	
3.3.2	Сбор и анализ отчетных документов от муниципальных образований Кировской области об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры Кировской области (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	01.11.2020	31.12.2020	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Мамонова Е.Б. Бакина О.В., Киселев В.И.	Отчеты муниципальных образований Кировской области об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
3.3	Музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами оснащено 24 образовательных учреждения в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ)	-	31.12.2020	Мазур Т.С., Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В.	Отчеты в Министерство культуры Российской Федерации об оснащении образовательных учреждений в сфере культуры Кировской области (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	К
4	Переоснащены муниципальные библиотеки Кировской области по модельному стандарту	01.05.2019	31.12.2024	Мазур Т.С.	Отчет в Министерство культуры Российской Федерации о переоснащении муниципальных	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					библиотек Кировской области по модельному стандарту	
4.1.1	Сбор заявок и отбор библиотек Кировской области для модернизации в году, следующем за периодом сбора заявок	01.05.2019	31.12.2019	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Новоселова О.Г., Стрельникова Н.В., органы местного самоуправления Кировской области	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации	РП
4.1.2	Подготовка и направление заявки в Министерство культуры Российской Федерации	01.01.2020	01.03.2020	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Новоселова О.Г., Стрельникова Н.В., органы местного самоуправления Кировской области	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации	РП
4.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации на выполнение работ по модернизации муниципальной	-	01.03.2020	Мазур Т.С., Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Новоселова О.Г.,	Соглашение между министерством культуры Кировской области	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	библиотеки			Стрельникова Н.В., органы местного самоуправления Кировской области	ти и Министерством культуры Российской Федерации о модернизации 1 муниципальной библиотеки Кировской области	
4.2.1	Выполнение работ по модернизации муниципальной библиотеки	01.03.2020	31.11.2020	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Новоселова О.Г., Стрельникова Н.В., органы местного самоуправления Кировской области	Комплект документации по модернизации библиотеки, включая концепцию работы библиотеки, проект модернизации, план график, программу обучения персонала. Библиотека оснащена необходимой мебелью и оборудованием. Пополнен фонд	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					библиотеки. Проведено обучение сотрудников библиотеки.	
4.2.2	Открытие модернизированной библиотеки	01.12.2020	31.12.2020	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Новоселова О.Г., Стрельникова Н.В., органы местного самоуправления Кировской области	Обеспечено информирование аудитории библиотеки о её открытии.	РП
4.2.	Переоснащена 1 муниципальная библиотека по модельному стандарту	-	31.12.2020	Мазур Т.С., Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Новоселова О.Г., Стрельникова Н.В., органы местного самоуправления Кировской области	Отчет в Министерство культуры Российской Федерации об укреплении материально-технической базы учреждений культуры	К
4.3.1	Сбор заявок и отбор библиотек Кировской области для модернизации в году,	01.05.2020	31.12.2020	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В.,	Заявка в Министерство культуры Российской-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	следующем за периодом сбора заявок			Новоселова О.Г., Стрельникова Н.В., органы местного самоуправления Кировской области	ской Федерации	
4.3.2	Подготовка и направление заявки в Министерство культуры Российской Федерации	01.01.2021	01.03.2021	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Новоселова О.Г., Стрельникова Н.В., органы местного самоуправления Кировской области	Заявка в Министерство культуры Российской Федерации	РП
4.3	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации на выполнение работ по модернизации муниципальной библиотеки	-	01.03.2021	Мазур Т.С., Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Новоселова О.Г., Стрельникова Н.В., органы местного самоуправления Кировской области	Соглашение между министерством культуры Кировской области и Министерством культуры Российской Федерации о модернизации 1 муниципальной библиотеки	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					Кировской области	
4.4.1	Выполнение работ по модернизации муниципальной библиотеки	01.03.2021	31.11.2021	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Новоселова О.Г., Стрельникова Н.В., органы местного самоуправления Кировской области	Комплект документации по модернизации библиотеки, включая концепцию работы библиотеки, проект модернизации, план график, программу обучения персонала. Библиотека оснащена необходимой мебелью и оборудованием. Пополнен фонд библиотеки. Проведено обучение сотрудников библиотеки.	РП
4.4.2	Открытие модернизированной библиотеки	01.12.2021	31.12.2021	Катаев С.Е., Антончик Т.Т.,	Обеспечено информирова-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
				Зайцева Е.В., Новоселова О.Г., Стрельникова Н.В., органы местного самоуправления Кировской области	ние аудитории библиотеки о её открытии.	
4.4.	Переоснащена 1 муниципальная библиотека по модельному стандарту	-	31.12.2021	Мазур Т.С., Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Новоселова О.Г., Стрельникова Н.В., органы местного самоуправления Кировской области	Отчет в Министерство культуры Российской Федерации об укреплении материально-технической базы учреждений культуры	К
5	Реконструированы и капитально отремонтированы региональные театр юного зрителя и кукольный театр	01.01.2020	31.12.2024	Мазур Т.С.	Отчет о завершении (вводе в эксплуатацию) после частичного проведенного капитального ремонта региональных театра юного зрителя и ку-	ВДЛ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
					кольного театра	
5.1.1	Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем автоматической сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре КОГАУК «Кировский театр кукол имени А.Н. Афанасьева»	01.01.2020	01.03.2020	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Соколова В.В., Семизорова А.Р.	Положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости	РП
5.1.2	Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту кровли КОГАУК «Кировский театр кукол имени А.Н. Афанасьева»	01.01.2020	01.03.2020	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Соколова В.В., Семизорова А.Р.	Положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости	РП
5.1.3	Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту художественных мастерских, гаража КОГАУК «Театр на Спасской»	01.01.2020	01.03.2020	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Соколова В.В., Грибанов В.И.	Положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости	РП
5.1.4	Разработка проектно-сметной документации по	01.01.2020	01.03.2020	Катаев С.Е., Антончик Т.Т.,	Положительное заключение по	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	капитальному ремонту фасадов и восстановлению декоративного крыльца КОГАУК «Театр на Спасской»			Зайцева Е.В., Соколова В.В., Грибанов В.И.	проверке достоверности определения сметной стоимости	
5.1	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	-	01.03.2020	Мазур Т.С., Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Соколова В.В., Семизорова А.Р.	Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	К
5.2.1	Осуществление работ по капитальному ремонту систем автоматической сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре КОГАУК «Кировский театр кукол имени А.Н. Афанасьева»	01.03.2020	31.12.2020	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Соколова В.В., Семизорова А.Р.	Акт выполненных работ	РП
5.2.2	Осуществление работ по капитальному ремонту кровли КОГАУК «Кировский театр кукол имени А.Н. Афанасьева»	01.03.2020	31.12.2020	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Соколова В.В., Семизорова А.Р.	Акт выполненных работ	РП
5.2.3	Осуществление работ по капитальному ремонту художественных мастерских, га-	01.03.2020	31.12.2020	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В.,	Акт выполненных работ	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
	ража КОГАУК «Театр на Спасской»			Соколова В.В., Грибанов В.И.		
5.2.4	Осуществление работ по капитальному ремонту фасадов и восстановление декоративного крыльца КОГАУК «Театр на Спасской»	01.03.2020	31.12.2020	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Соколова В.В., Грибанов В.И.	Акт выполненных работ	РП
5.2	Введены в эксплуатацию после частичного проведенного капитального ремонта региональные театр юного зрителя и кукольного театр	-	31.12.2020	Мазур Т.С., Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В.	Отчет о завершении (вводе в эксплуатацию) после частичного проведенного капитального ремонта региональных театров юного зрителя и кукольного театра	К
5.3.1	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции сценического комплекса и помещений зрительской части КОГАУК «Театр на Спасской»	01.01.2021	01.03.2021	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Соколова В.В., Грибанов В.И.	Положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля ¹
		начало	окончание			
5.3	Заключено соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	-	01.03.2021	Мазур Т.С., Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Соколова В.В., Семизорова А.Р.	Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации	К
5.4.1	Осуществление работ по капитальному ремонту кровли КОГАУК «Кировский театр кукол имени А.Н. Афанасьева»	01.03.2021	31.12.2021	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Соколова В.В., Семизорова А.Р.	Акт выполненных работ	РП
5.4.2	Осуществление работ по реконструкции сценического комплекса и помещений зрительской части КОГАУК «Театр на Спасской»	01.03.2021	31.12.2021	Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В., Соколова В.В., Грибанов В.И.	Акт выполненных работ	РП
5.4.	Введены в эксплуатацию после частичного проведенного капитального ремонта и реконструкции региональные театр юного зрителя и кукольного театр	-	31.12.2021	Мазур Т.С., Катаев С.Е., Антончик Т.Т., Зайцева Е.В.	Отчет о завершении (вводе в эксплуатацию) после частичного проведенного капитального ремонта и реконструкции региональных театра юного зрителя и ку-	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характери- стика результа- та	Уровень кон- троля ¹
		начало	окончание			
					кольного теат- ра	

¹ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального
проекта

МЕТОДИКА
расчета показателей регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры Кировской области»

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень аг- регирования информации	Временные характери- стики	Дополни- тельная ин- формация
Число посещений организаций культуры Кировской области, тыс. посещений							
1	$R_i = T + M + B + K + \Phi + D + Z + A$ R_i – число посещений организаций культуры Кировской области в отчетном году, тыс. посещений	T – количество посещений театров (мероприятий в России), тыс. посещений; M – количество посещений музеев, тыс. посещений; B – количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых	Формы федерального статистического наблюдения № 6-НК («Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»), 7-НК («Свод годовых сведений об учреждениях	Министерство культуры Кировской области	по Кировской области	Ежегодно по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		<p>мероприятий, проводимых в библиотеках, тыс. посещений;</p> <p>К – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. посещений;</p> <p>Ф – количество участников клубных формирований, тыс. человек;</p> <p>Д – количество учащихся ДШИ и училищ, тыс. человек;</p> <p>З – количество зрителей на сеансах отечественных фильмов,</p>	<p>культурно-досугового типа системы Минкультуры России»), 8-НК («Сведения о деятельности музея»), 9-НК («Сведения о деятельности театра»), 12-НК («Сведения о деятельности концертной организации»), 1-ДШИ («Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств»), отраслевая аналитика</p>				

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		тыс. человек; А – охват населения услугами автоклубов, тыс. человек.	на основе данных Единой Федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС)				
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (единиц)							
2	<p>Определяется путем суммирования количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (единиц)</p> <p>$B_{m2017} + K_{дУс2017} + T_{д2017} + ЦКР_{2017} =$</p> <p>расчет базового пока-</p>	<p>B_{m2017} – количество муниципальных библиотек, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году</p> <p>$K_{дУс2017}$ – количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности построенных, реконст-</p>	<p>Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК («Свод годовых сведений об учреждениях культуры-но-досугового типа системы Минкультуры России»)</p>	Министерство культуры Кировской области	по Кировской области	Ежегодно по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным	Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, построенных, ре-

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	<p>зателя за 2017 год</p> $(БМ_{2017} + КДУС_{2017} + ТД_{2017} + ЦКР_{2017}) + (\Delta БМ_{2019} + \Delta КДУС_{2019} + \Delta ТД_{2019} + \Delta ЦКР_{2019}) =$ <p>расчет показателя за 2019 год*</p> <p>ЦКР₂₀₁₇</p>	<p>руированных и отремонтированных в 2017 году</p> <p>ТД₂₀₁₇ - количество театров юного зрителя и театров кукол, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году</p> <p>ЦКР₂₀₁₇ – количество центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году</p> <p>ΔБМ₂₀₁₉ - количество</p>					<p>конструированных и отремонтированных в 2017 году.</p> <p>В расчет включены следующие виды учреждений: центры культурного развития, культурно-досуговые учреждения в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		<p>муниципальных библиотек построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году</p> <p>$\Delta КДУ_{с2019}$ - количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности, построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году</p> <p>$\Delta Т_{д2019}$ - количество театров юного зрителя и театров кукол, построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году</p>					<p>и театры кукол.</p> <p>Показатель характеризует рост количества учреждений культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		ΔЦКР ₂₀₁₉ – количество центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных в отчетном году					
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц)							
3	<p>Определяется путем суммирования количества организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц)</p> <p>$ДШИиУ_{2017} + КЗ_{2017} + АК_{2017} + Бм_{2017} =$</p> <p>расчет базового показателя за 2017 год</p>	<p>ДШИиУ₂₀₁₇ – количество детских школ искусств и училищ, получивших современное оборудование в 2017 году</p> <p>КЗ₂₀₁₇ – количество кинозалов, получивших современное оборудование в 2017 году</p>	<p>Форма федерального статистического наблюдения № 7-НК («Свод годовых сведений об учреждениях культурыно-досугового типа системы Минкультуры России»)</p>	<p>Министерство культуры Кировской области</p>	<p>По Кировской области</p>	<p>Ежегодно по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным</p>	<p>Базовое значение показателя «Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование» сформировано на основании совокупных данных по количеству</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень аг- регирования информации	Временные характери- стики	Дополни- тельная ин- формация
	$(\text{ДШИиУ}_{2017} + \text{КЗ}_{2017} + \text{АК}_{2017} + \text{Бм}_{2017}) + (\Delta\text{ДШИиУ}_{2019} + \Delta\text{КЗ}_{2019} + \Delta\text{АК}_{2019} + \Delta\text{Бм}_{2019}) =$ <p>расчет показателя за 2019 год*</p>	<p>Бм₂₀₁₇ - количество муниципальных библиотек, получивших современное оборудование в 2017 году</p> <p>АК₂₀₁₇ – количество учреждений культуры, получивших специализированный автотранспорт в 2017 году</p> <p>ΔДШИиУ₂₀₁₉ – количество детских школ искусств и училищ, получивших оборудование в текущем году</p>					<p>учреждений культуры (детские школы искусств, училища, кинозалы, модельные библиотеки, учреждения культуры, получившие специализированный автотранспорт)</p> <p>Показатель характеризует рост количества учреждений культуры, получивших современное</p>

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		<p>ΔКЗ₂₀₁₉ – количество кинозалов, получивших оборудование в текущем году</p> <p>ΔБм₂₀₁₉ - количество муниципальных библиотек, получивших современное оборудование в текущем году</p> <p>ΔАК₂₀₁₉ – количество учреждений культуры, получивших специализированный автотранспорт в текущем году</p>					<p>оборудование за период с 2017 года</p>