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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

6,0000 2020

0,0000 8,0000 10,0000 17,0000 13,0000 19,0000 24,0000

ЕдиницаФП --

--

1.2.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

11,0000 2020

0,0000 83,0000 95,0000 100,000

0

30,0000 46,0000 61,0000

ЕдиницаФП --

--

1.3.

Число посещений

культурных мероприятий

0,0000 2021

- - - 19 749,

6200

21 708,

4700

20 160,

0000

27 318,

0000

Тысяча

посещени

й

РП https://statais.m

krf.ru/index.ht

ml

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

Единица 24,0000

24,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

19,00

00

ФП

1.2. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование

46,00

00

47,00

00

47,00

00

47,00

00

47,00

00

47,00

00

Единица 61,0000

61,00

00

53,00

00

49,00

00

47,00

00

47,00

00

ФП

1.3. Число посещений культурных мероприятий

1 500,

0000

3 000,

0000

4 500,

0000

6 000,

0000

7 500,

0000

9 000,

0000

Тысяча

посещений

27 318,0000

16 50

0,000

0

15 00

0,000

0

13 50

0,000

0

12 00

0,000

0

10 50

0,000

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в

сельской местности

Кировской области.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 10,

000

0

10,

000

0

Предоставлена

субсидия на

строительство

(реконструкцию) и

(или) капитальный

ремонт культурно-

досуговых

учреждений в

сельской местности

Кировской

области: в 2024

году - 4.

В 2019 году – 4, в

2020 году – 2, в

2021 году - 4, в

2023 году - 3.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

6,0000 2020

- -13,

000

0

17,

000

0

-

1.2

Приобретены

передвижные

многофункциональны

е культурные центры 

(автоклубы) для

обслуживания

Единиц

а

- - - - -

Предоставлена

субсидия на

приобретение

передвижных

многофункциональ

ных культурных

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -2,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сельского населения

Кировской области.

Нарастающий итог

центров

(автоклубов) для

обслуживания

сельского

населения :  в 2024

году - 1.

В 2023 году - 2.

1.3

Переоснащены

муниципальные

библиотеки

Кировской области по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 13,

000

0

18,

000

0

Предоставлена

субсидия на

переоснащение

муниципальных

библиотек

Кировской области

по модельному

стандарту: в 2024

году - 1.

Предоставлен иной

межбюджетный

трансферт на

переоснащение

муниципальных

библиотек

Кировской области

по модельному

стандарту: в 2020

году – 5, в 2021

году – 8, в 2022

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

5,0000 2018

- -25,

000

0

26,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

году - 5, в 2023

году - 7.

1.4

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств Кировской

области.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 3,0

000

3,0

000

Предоставлена

субсидия на

реконструкцию и

(или) капитальный

ремонт

региональных и

муниципальных

детских школ

искусств по видам

искусств

Кировской

области: в 2024

году - 1.

 В 2021 году – 3, в

2023 году - 3.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2020

- -6,0

000

7,0

000

-

1.5

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры Кировской

области (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

Единиц

а

- - - - 12,

000

0

Предоставлена

субсидия на

оснащение

образовательных

учреждений в

сфере культуры

Кировской области

(детских школ

искусств и

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

6,0000 2020

- -12,

000

0

18,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами .

Нарастающий итог

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

материалами для

творчества в

соответствии с

современными

стандартами

профессионального

и дополнительного

образования в

сфере культуры: в

2024 году - 6.

В 2020 году - 6, в

2022 году - 6.

1.6

Технически

оснащены

региональные и

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - -

Предоставлена

субсидия на

техническое

оснащение

региональных и

муниципальных

музеев Кировской

области: в 2024

году - 6.

В 2023 году - 7.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -7,0

000

13,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.7

Оснащены

региональные и

муниципальные

театры, находящиеся

в городах с

численностью

населения более 300

тыс. человек.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

Предоставлена

субсидия на

оснащение

регионального

театра Кировской

области.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2022

- -- 1,0

000

-

1.8

Оснащены

оборудованием

кинозалы,

расположенные в

населенных пунктах

Кировской области с

численностью

населения до 500 тыс.

человек

Единиц

а

- - - - -

Фондом кино

предоставлено

финансирование на

оснащение

оборудованием

кинозалов,

расположенных в

населенных

пунктах с

численностью

населения до 500

тыс. человек.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

11,0000 2018

- -- 23,

000

0

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности Кировской области

1.1

71 453,4729 638,80 24 641,8017 646,30 38 250,30 214 972,2733 341,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

71 453,4729 638,80 24 641,8017 646,30 38 250,30 214 972,2733 341,60

бюджет субъекта1.1.1.1.

70 738,9029 329,60 24 389,3017 646,30 37 867,70 212 980,0033 008,20

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

70 738,9029 329,60 24 389,3017 646,30 37 867,70 212 980,0033 008,20

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

70 738,9029 329,60 24 389,3017 646,30 37 867,70 212 980,0033 008,20

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

71 453,4729 638,80 24 641,8017 646,30 38 250,30 214 972,2733 341,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения Кировской области

1.2

0,000,00 0,000,00 18 400,85 35 783,8517 383,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 18 400,85 35 783,8517 383,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 15 201,70 30 946,2015 744,50

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 15 201,70 30 946,2015 744,50

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 15 201,70 30 946,2015 744,50

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,000,00 0,000,00 18 400,85 35 783,8517 383,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены муниципальные

библиотеки Кировской области по

модельному стандарту

1.3

25 000,0035 000,00 55 000,000,00 8 510,70 173 510,7050 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

25 000,0035 000,00 55 000,000,00 8 510,70 173 510,7050 000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

25 000,0035 000,00 55 000,000,00 8 425,60 173 425,6050 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

25 000,0035 000,00 55 000,000,00 8 425,60 173 425,6050 000,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

25 000,0035 000,00 55 000,000,00 8 425,60 173 425,6050 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

25 000,0035 000,00 55 000,000,00 8 510,70 173 510,7050 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств Кировской области

1.4

25 465,520,00 15 886,880,00 19 824,20 64 568,303 391,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

25 465,520,00 15 886,880,00 19 824,20 64 568,303 391,70

бюджет субъекта1.4.1.1.

24 522,700,00 15 158,500,00 19 625,90 62 527,603 220,50

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

24 522,700,00 15 158,500,00 19 625,90 62 527,603 220,50

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

24 522,700,00 15 158,500,00 19 625,90 62 527,603 220,50

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

25 465,520,00 15 886,880,00 19 824,20 64 568,303 391,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры Кировской области

(детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами

1.5

30 767,2030 662,50 0,000,00 24 312,60 85 742,300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

30 767,2030 662,50 0,000,00 24 312,60 85 742,300,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

29 546,5029 546,50 0,000,00 24 069,30 83 162,300,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

29 546,5024 496,00 0,000,00 24 069,30 78 111,800,00

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

29 546,5024 496,00 0,000,00 24 069,30 78 111,800,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

30 767,2025 612,00 0,000,00 24 312,60 80 691,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Технически оснащены региональные и

муниципальные музеи

1.6

0,000,00 0,000,00 23 260,93 102 834,1079 573,17

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,00 23 260,93 102 834,1079 573,17

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,000,00 23 237,50 102 640,6079 403,10

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 2 321,30 14 724,4012 403,10

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 2 321,30 14 724,4012 403,10

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

0,000,00 0,000,00 2 344,73 14 917,9012 573,17

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Строительство объекта1.7

0,000,00 60 312,000,00 0,00 60 312,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

"Многофункциональный культурно-

досуговый центр в пгт Афанасьево,

Кировской области"

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 60 312,000,00 0,00 60 312,000,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 57 296,400,00 0,00 57 296,400,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

0,000,00 57 296,400,00 0,00 57 296,400,00

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

0,000,00 57 296,400,00 0,00 57 296,400,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

0,000,00 60 312,000,00 0,00 60 312,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены региональные и

муниципальные театры, находящиеся в

городах с численностью населения более

300 тыс. человек

1.8

0,000,00 0,000,00 8 905,10 21 825,8012 920,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

0,000,00 0,000,00 8 905,10 21 825,8012 920,70

бюджет субъекта1.8.1.1.

0,000,00 0,000,00 8 905,10 21 825,8012 920,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.8.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 12 920,7012 920,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Разработана проектная документация на

строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт муниципальных

учреждений культуры

1.9

0,000,00 0,000,00 0,00 15 579,4015 579,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 15 579,4015 579,40

бюджет субъекта1.9.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 15 423,7015 423,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.9.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 15 423,7015 423,70

местным бюджетам1.9.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 0,00 15 423,7015 423,70

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.9.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 15 579,4015 579,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

17 646,30 95 301,30 155 840,68 152 686,19

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

212 189,57 141 464,68 775 128,72

17 646,30 152 686,1995 301,30 155 840,68 212 189,57 141 464,68 775 128,72

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности Кировской области

0,00 0,00 0,00 5 184,85 5 184,85 17 892,87

37 867,70

37 867,7017 892,8717 892,8717 892,8717 892,87

1.2. Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения Кировской области

0,00 0,00 0,00 7 600,85 7 600,85 7 600,85

15 201,70

15 201,7015 201,7015 201,707 600,857 600,85

1.3. Переоснащены муниципальные

библиотеки Кировской области по

модельному стандарту

0,00 0,00 0,00 2 712,48 2 712,48 2 712,48

8 425,60

8 425,608 425,608 425,608 425,608 425,60

1.4. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств Кировской области

0,00 0,00 0,00 7 850,33 7 850,33 7 850,33

19 625,90

19 625,907 850,337 850,337 850,337 850,33

1.5. Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры Кировской области

(детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами

0,00 0,00 0,00 10 695,77 10 695,77 10 695,77

24 069,30

24 069,3016 822,0016 822,0016 822,0016 822,00

1.6. Технически оснащены региональные и

муниципальные музеи

0,00 0,00 202,80 202,80 2 132,51 8 476,22

23 237,50

8 476,228 476,228 476,228 476,228 476,22
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.7. Оснащены региональные и

муниципальные театры, находящиеся в

городах с численностью населения более

300 тыс. человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 905,10

8 905,108 905,108 905,106 867,336 867,33

1.8. Разработана проектная документация на

строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт муниципальных

учреждений культуры

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 202,80 34 247,08 36 176,79 55 228,52

137 332,80

122 571,5

2

83 573,8283 573,8273 935,2073 935,20
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности Кировской

области"

Предоставлена субсидия на

строительство

(реконструкцию) и (или)

капитальный ремонт

культурно-досуговых

учреждений в сельской

местности Кировской

области: в 2024 году - 4.

В 2019 году – 4, в 2020 году

– 2, в 2021 году - 4, в 2023

году - 3.

Катаев С.Е.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--Да

1.1.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение экспертизы

-

Катаев С.Е.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

10 https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов закрытой

части сайта

-

Катаев С.Е.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

мероприятий по реконструкции и

капитальному ремонту

культурно-досугового

учреждения Кировской области в

сельской местности, освоения

средств", значение: 0.0000

Отчет Отчет о целевом

использовании средств.

Обеспечен мониторинг

исполнения мероприятий

по реконструкции и

капитальному ремонту

культурно-досуговых

учреждений Кировской

области в сельской

местности, освоения

средств

-

Катаев С.Е.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.1.4

Контрольная точка "Выполнены

(завершены) работы по

капитальному ремонту объекта

культуры", значение: 0.0000

Акт Акт выполненных

работ по форме КС-2, КС-3

-

Катаев С.Е.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Положительное заключение

экспертизы

-

Катаев С.Е.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.1.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Катаев С.Е.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.1.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

30.03.2022

02 08 ---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

1.1.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Гребенкин

А.Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Единица

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Катаев С.Е.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.1.10

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

Акт выполненных работ по

форме КС-2, КС-3

-

Катаев С.Е.

30.11.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

завершены", значение: 0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Оплачены

работы по капитальному ремонту

объекта культуры", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаев С.Е.

30.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.1.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному

бюджету "

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Гребенкин

А.Г.

17.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.13

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Гребенкин

А.Г.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.1.14

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Гребенкин

А.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.1.15

Контрольная точка "Заключены

контракты на сумму экономии"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Гребенкин

А.Г.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Гребенкин

А.Г.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.1.17

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт выполненных работ по

форме КС-2, КС-3

-

Гребенкин

А.Г.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.1.18

Контрольная точка "Оплачены

работы по капитальному ремонту

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гребенкин

А.Г.

29.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объекта культуры" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Гребенкин

А.Г.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Гребенкин

А.Г.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.21

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Гребенкин

А.Г.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Гребенкин

А.Г.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.1.23

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт выполненных работ по

форме КС-2, КС-3

-

Гребенкин

А.Г.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Оплачены

работы по капитальному ремонту

объекта культуры"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Гребенкин

А.Г.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.2

Результат "Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения Кировской области"

Предоставлена субсидия на

приобретение передвижных

многофункциональных

культурных центров

(автоклубов) для

обслуживания сельского

населения :  в 2024 году - 1.

В 2023 году - 2.

Катаев С.Е.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--Да

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Распоряжение

министерства культуры

-

Катаев С.Е.

30.01.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Кировской областииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному

бюджету "

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Катаев С.Е.

17.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.2.3

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Кировской области

регионального проекта по

приобретению передвижных

многофункциональных

культурных центров

(автоклубов)"

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Катаев С.Е.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.2.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

товара

-

Катаев С.Е.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.2.6

Контрольная точка "Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаев С.Е.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

министерства культуры

Кировской области

-

Попова Т.А.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Попова Т.А.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Попова Т.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Кировской области

мероприятия по приобретению

передвижных

многофункциональных

культурных центров

(автоклубов)"

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Попова Т.А.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт о приемке товара

(выполнении работ, услуг)

-

Попова Т.А.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.12

Контрольная точка "Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Попова Т.А.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки

Кировской области по

модельному стандарту "

Предоставлена субсидия на

переоснащение

муниципальных библиотек

Кировской области по

модельному стандарту: в

2024 году - 1.

Предоставлен иной

межбюджетный

трансферт на

переоснащение

муниципальных библиотек

Кировской области по

модельному стандарту: в

2020 году – 5, в 2021 году –

8, в 2022 году - 5, в 2023

году - 7.

Катаев С.Е.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--Да

1.3.1

Контрольная точка "Заключено Соглашение Соглашение

-

Катаев С.Е.

01.03.2021

Взаимо Взаимо https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение с Министерством

культуры Российской Федерации

на выполнение работ по

модернизации муниципальной

библиотеки"

между министерством

культуры Кировской

области и Министерством

культуры Российской

Федерации о модернизации

5 муниципальных

библиотек Кировской

области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка

"Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту", значение: 0.0000

Отчет Отчет в

Министерство культуры

Российской Федерации об

укреплении материально -

технической базы

учреждений культуры

-

Катаев С.Е.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.3.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Решение об объявлении

победителей конкурсного

отбора Министерства

культуры Российской

Федерации

-

Катаев С.Е.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Министерством

культуры Российской Федерации

на выполнение работ по

модернизации муниципальной

библиотеки", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

между министерством

культуры Кировской

области и Министерством

культуры Российской

Федерации

-

Катаев С.Е.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.3.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.3.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Дворцов Д.Л.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт о приемке товара

(выполнении работ, услуг),

товарная накладная.

-

Катаев С.Е.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.3.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Дворцов Д.Л.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Катаев С.Е.

15.12.2022

Взаимо Взаимо ---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту", значение: 0.0000

Обеспечено

информирование аудитории

библиотек об их открытии

(ссылка на новость).

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаев С.Е.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.3.11

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Решение об объявлении

победителей конкурсного

отбора Министерства

культуры Российской

Федерации

-

Катаев С.Е.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Министерством

культуры Российской Федерации

на выполнение работ по

модернизации муниципальной

библиотеки"

Соглашение о

модернизации

муниципальных библиотек

Кировской области

-

Катаев С.Е.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.3.13

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.3.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт о приемке товара

(выполнении работ, услуг)

-

Катаев С.Е.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаев С.Е.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.3.16

Контрольная точка

"Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту"

Прочий тип документа

Обеспечено

информирование аудитории

библиотек об их открытии

-

Катаев С.Е.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.3.17

Контрольная точка "Утверждено Решение об объявлении

-

Лобанов В.И.

31.01.2024

Взаимо Взаимо ---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

победителей конкурсного

отбора

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Министерством

культуры Российской Федерации

на выполнение работ по

модернизации муниципальной

библиотеки"

Соглашение между

министерством культуры

Кировской области и

Министерством культуры

Российской Федерации

-

Лобанов В.И.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Лобанов В.И.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт о приемке товара

(выполненных работ, услуг)

-

Лобанов В.И.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.21

Контрольная точка "Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Лобанов В.И.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.22

Контрольная точка

"Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту"

Прочий тип документа

обеспечено

информирование аудитории

библиотек об их открытии

-

Лобанов В.И.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств

Кировской области"

Предоставлена субсидия на

реконструкцию и (или)

капитальный ремонт

региональных и

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств Кировской

области: в 2024 году - 1.

 В 2021 году – 3, в 2023

году - 3.

Катаев С.Е.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--Да

1.4.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение экспертизы

-

Катаев С.Е.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.4.2

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа

-

Катаев С.Е.

30.06.2021

Взаимо Взаимо https://-



42

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Реестр контрактов закрытой

части сайта

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

мероприятий по реконструкции и

капитальному ремонту

региональных и муниципальных

детских школ искусств по видам

искусств Кировской области",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о целевом

использовании средств.

Обеспечен мониторинг

исполнения мероприятий

по реконструкции и

капитальному ремонту

культурно-досуговых

учреждений Кировской

области в сельской

местности, освоения

средств

-

Катаев С.Е.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.4.4

Контрольная точка "Выполнены

(завершены) работы по

капитальному ремонту объекта

культуры", значение: 0.0000

Акт Акт выполненных

работ по форме КС-2, КС-3

-

Катаев С.Е.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

https://-



43

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Положительное заключение

экспертизы

-

Катаев С.Е.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.4.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Катаев С.Е.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.4.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок", значение:

0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Гребенкин

А.Г.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Катаев С.Е.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.4.10

Контрольная точка "Обеспечен  

-

Гребенкин

30.09.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

А.Г.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт выполненных работ по

форме КС-2, КС-3

-

Катаев С.Е.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.4.12

Контрольная точка "Оплачены

работы по капитальному ремонту

объекта культуры", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаев С.Е.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному

бюджету "

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Гребенкин

А.Г.

17.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.4.14

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Гребенкин

А.Г.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.4.15

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Гребенкин

А.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Заключены

контракты на сумму экономии"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Гребенкин

А.Г.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Гребенкин

А.Г.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.4.18

Контрольная точка Акт выполненных работ по

-

Гребенкин

20.12.2023

Взаимо Взаимо ---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Строительно-монтажные работы

завершены"

форме КС-2, КС-3А.Г.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.19

Контрольная точка "Оплачены

работы по капитальному ремонту

объекта культуры"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гребенкин

А.Г.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.4.20

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Гребенкин

А.Г.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Гребенкин

А.Г.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.4.22

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Гребенкин

А.Г.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.4.23

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Гребенкин

А.Г.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.24

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт выполненных работ по

форме КС-2, КС-3

-

Гребенкин

А.Г.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.4.25

Контрольная точка "Оплачены

работы по капитальному ремонту

объекта культуры"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Гребенкин

А.Г.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.5

Результат "Оснащены Предоставлена субсидия наКатаев С.Е.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо Взаимо --Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательные учреждения в

сфере культуры Кировской

области (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами "

оснащение образовательных

учреждений в сфере

культуры Кировской

области (детских школ

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

материалами для творчества

в соответствии с

современными стандартами

профессионального и

дополнительного

образования в сфере

культуры: в 2024 году - 6.

В 2020 году - 6, в 2022 году

- 6.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение

Министерства культуры

Кировской области

-

Катаев С.Е.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ---

1.5.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Катаев С.Е.

15.02.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

---



52

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

30.03.2022

09 12 ---

1.5.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Дворцов Д.Л.

15.06.2022

11 08 --

1.5.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Дворцов Д.Л.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Катаев С.Е.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.5.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приема-передачи

товара (выполнении работ,

услуг), товарная накладная.

-

Катаев С.Е.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.8

Контрольная точка "Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаев С.Е.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.5.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

министерства культуры

Кировской области

-

Мамонова Е.Б.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.5.10

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Мамонова Е.Б.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Мамонова Е.Б.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.5.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Кировской области

мероприятия по оснащению

образовательных учреждений в

сфере культуры музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами"

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Мамонова Е.Б.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятия"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Мамонова Е.Б.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт о приемке товара

(выполнения работ, услуг)

-

Мамонова Е.Б.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.5.15

Контрольная точка "Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Мамонова Е.Б.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6

Результат "Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи"

Предоставлена субсидия на

техническое оснащение

региональных и

муниципальных музеев

Кировской области: в 2024

году - 6.

В 2023 году - 7.

Катаев С.Е.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--Да

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

Министерства культуры РФ

-

Катаев С.Е.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 https://-

1.6.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному

бюджету "

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Катаев С.Е.

17.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.6.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Катаев С.Е.

30.08.2023

08 09 https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта)"

1.6.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт о приемке товара

(выполнении работ, услуг)

-

Катаев С.Е.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.6.6

Контрольная точка "Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаев С.Е.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.6.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Входящее письмо

Министерства культуры РФ

-

Гущина О.И.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Гущина О.И.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Кировской области

мероприятий по техническому

оснащению региональных и

муниципальных музеев"

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Гущина О.И.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Гущина О.И.

28.06.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятия"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Гущина О.И.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт о приемке товара

(выполненных работ, услуг)

-

Гущина О.И.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.13

Контрольная точка "Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Гущина О.И.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "Оснащены

региональные и муниципальные

театры, находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек"

Предоставлена субсидия на

оснащение регионального

театра Кировской области.

Катаев С.Е.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.7.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации"

Исходящее письмо

Министерства культуры

Российской Федерации

-

Катаев С.Е.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Министерством

культуры Российской Федерации

на оснащение региональных и

муниципальных театров"

Соглашение между

министерством культуры

Кировской области и

Министерством культуры

РФ

-

Катаев С.Е.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.7.3

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.7.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт о приемке товара

(выполнении работ, услуг)

-

Катаев С.Е.

30.06.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.5

Контрольная точка "Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаев С.Е.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.7.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Катаев С.Е.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

вует вует

1.7.7

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации"

Входящее письмо

Министерства культуры РФ

о распределении субсидий

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

оснащение региональных и

муниципальных театров в

2024 году

-

Лобанов В.И.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Министерством

культуры Российской Федерации

на оснащение региональных и

муниципальных театров"

Соглашение между

министерством культуры

Кировской области и

Министерством культуры

Российской Федерации

-

Лобанов В.И.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.9

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа

-

Лобанов В.И.

29.03.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

реестр контрактовсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятия"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Лобанов В.И.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт о приемке товара

(выполненных работ, услуг)

-

Лобанов В.И.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.12

Контрольная точка "Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Лобанов В.И.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Кировской области

мероприятий по оснащению

региональных и муниципальных

театров"

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Лобанов В.И.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8

Результат "Оснащены

оборудованием кинозалы,

расположенные в населенных

пунктах Кировской области с

численностью населения до 500

Фондом кино

предоставлено

финансирование на

оснащение оборудованием

кинозалов, расположенных

Катаев С.Е.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

тыс. человек" в населенных пунктах с

численностью населения до

500 тыс. человек.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ исполнительного

директора Фонда кино об

утверждении получателей

средств

-

Попова Т.А.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.8.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Попова Т.А.

01.08.2019

01 13 https://-

1.8.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

Отчет о целевом

использовании средств

-

Попова Т.А.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт выполненных работ

-

Попова Т.А.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.8.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ исполнительного

директора Фонда кино об

утверждении получателей

средств

-

Попова Т.А.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Попова Т.А.

01.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.8.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Отчет о целевом

использовании средств

-

Попова Т.А.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт выполненных работ

-

Попова Т.А.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.8.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ исполнительного

директора Фонда кино об

утверждении получателей

средств

-

Попова Т.А.

01.06.2021

04 16 https://-

1.8.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Попова Т.А.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.8.11

Контрольная точка "Обеспечен Отчет о целевом

-

Попова Т.А.

20.12.2021

Взаимо Взаимо https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

использовании средствсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт выполненных работ

-

Попова Т.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.8.13

Контрольная точка "Заявочная

документация на участие в

конкурсном отборе по

оснащению кинозалов

Заявка муниципального

образования на участие в

конкурсном отборе.

-

Попова Т.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отправлена", значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ исполнительного

директора Фонда кино об

утверждении получателей

средств.

-

Попова Т.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.8.15

Контрольная точка "Заключение

соглашений между Фондом кино

и муниципальными

образованиями региона",

значение: 0.0000

Соглашение (договор)

между Фондом кино и

муниципальным

образованием региона на

предоставление средств на

финансовое обеспечение

расходов, связанных с

созданием условий для

показа национальных

фильмов.

-

Попова Т.А.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Попова Т.А.

14.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.8.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приема-передачи

товара (выполнения работ,

оказания услуг).

-

Попова Т.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.8.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

Отчет о ходе выполнения

мероприятий.

-

Попова Т.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.19

Контрольная точка "Заявочная

документация на участие в

конкурсном отборе по

оснащению кинозалов

отправлена", значение: 0.0000

Заявка муниципального

образования на участие в

конкурсном отборе.

-

Попова Т.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.8.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ исполнительного

директора Фонда кино об

утверждении получателей

средств

-

Попова Т.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.21

Контрольная точка "Объявлен

конкурсный отбор организаций,

осуществляющих показ фильмов"

Приказ исполнительного

директора Фонда кино об

осуществлении отбора

организаций,

осуществляющих показ

фильмов

-

Попова Т.А.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.22

Контрольная точка "Заявочная

документация на участие в

конкурсном отборе по

оснащению кинозалов

отправлена"

Справка о направленных

заявках на участие в

конкурсном отборе

-

Попова Т.А.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ исполнительного

директора Фонда кино об

утверждении получателей

средств

-

Попова Т.А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.8.24

Контрольная точка "Заключены

соглашения между Фондом кино

и муниципальными

образованиями региона"

Соглашение (договор)

между Фондом кино и

муниципальным

образованием региона на

предоставление средств на

финансовое обеспечение

расходов, связанных с

созданием условий для

показа национальных

фильмов

-

Попова Т.А.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.8.25

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Попова Т.А.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.8.26

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт приема-передачи

товара (выполнения работ,

оказания услуг).

-

Попова Т.А.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

---



78

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Культурная среда

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Белохолуницкий муниципальный

район

2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Нагорский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Верхошижемский муниципальный

район

2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Пижанский 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Малмыжский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Зуевский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 2,00000,0000Нолинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Омутнинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Оричевский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Малмыжский муниципальный район 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Нолинское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Кильмезский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Юрьянский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Афанасьевский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Верхнекамский 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Кирово-Чепецкий муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Пижанский 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Фаленский 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Вятскополянский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Подосиновский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Белохолуницкий муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 0,00000,0000город Киров 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Афанасьевский 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Орловский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Санчурский 1,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Слободской муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 2,00000,0000город Слободской 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Шабалинский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Унинский 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Опаринский 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Лебяжский 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000город Кирово-Чепецк 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Нолинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Уржумский муниципальный район 1,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Культурная среда

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий

доступ к культурным ценностям

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Кировской области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 6

2020

- - - 10,00 13,00 17,00 - -10,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

6

2020

- 4,00 - -3,00- -- -

Нагорский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - 1,00 - --

Пижанский Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - --

Белохолуницкий муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - 1,00 - --

Зуевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Малмыжский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - --

Верхошижемский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - - - 2,00 - --

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения Кировской области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- - - - 2,00 3,00 - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 1,00 - -2,00- -- -

Омутнинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

Оричевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

Пижанский Единица 0

2018

- - - - - 1,00 - --

Переоснащены муниципальные библиотеки Кировской области по модельному стандарту

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

Единица 5

2018

- - - 13,00 25,00 26,00 - -18,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

регионального

проекта)

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

5

2018

- 1,00 - -7,00- 5,00- -

Орловский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Вятскополянский муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

Афанасьевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Кирово-Чепецкий муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Афанасьевский Единица 0

2018

- - - - - 1,00 - --

Юрьянский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Пижанский Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

Белохолуницкий муниципальный район Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

город Слободской Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --



85

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Фаленский Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

Нолинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

Верхнекамский Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

город Киров Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств Кировской области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- - - 3,00 6,00 7,00 - -3,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 1,00 - -3,00- -- -

Нагорский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - --

Нолинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 2,00 - - --

2020



86

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Белохолуницкий муниципальный район Единица 0 - - - - - 1,00 - --

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры Кировской области (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными материалами

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 6

2020

- - - - 12,00 18,00 - -12,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

6

2020

- 6,00 - --- 6,00- -

Белохолуницкий муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Омутнинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Слободской муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - 1,00 - --

Шабалинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - 1,00 - --

город Киров Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Орловский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - 1,00 - --



87

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Кильмезский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Унинский Единица 0

2020

- - - - - 1,00 - --

Санчурский Единица 0

2020

- - - - - 1,00 - --

Подосиновский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Оричевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

город Слободской Единица 0

2020

- - - - - 1,00 - --

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2021

- - - - 7,00 13,00 - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2021

- 5,00 - -6,00- -- -

Малмыжский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 1,00 - - --



88

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Кильмезский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 1,00 - - --

город Кирово-Чепецк Единица 0

2021

- - - - - 1,00 - --

Нолинское Единица 0

2021

- - - - 1,00 - - --

Санчурский Единица 0

2021

- - - - 1,00 - - --

Уржумский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - - 1,00 - --

Подосиновский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - - 1,00 - --

Афанасьевский Единица 0

2021

- - - - 1,00 - - --

Опаринский Единица 0

2021

- - - - - 1,00 - --

Лебяжский Единица 0

2021

- - - - - 1,00 - --

город Слободской Единица 0

2021

- - - - 1,00 - - --



89

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019



Участники регионального проекта

0

90

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Дворцов Д. Л. Министр культуры Кировской

области

Шумайлова С. В. 15

2 Администратор регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Дворцов Д. Л. Министр культуры Кировской

области

Шумайлова С. В. 15

4 Администратор Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Кировской области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

6 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

7 Участник регионального

проекта

Гребенкин А. Г. консультант отдела

организационно-кадрового и

правового обеспечения

Дворцов Д. Л. 30

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения Кировской области

8 Ответственный за достижение Катаев С. Е. Заместитель министра - Дворцов Д. Л. 30



результата регионального

проекта

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

9 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

10 Участник регионального

проекта

Попова Т. А. Ведущий консультант отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

Переоснащены муниципальные библиотеки Кировской области по модельному стандарту

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

12 Участник регионального

проекта

Девятерикова И. И. главный специалист-эксперт

отдела государственных

программ и проектов в сфере

культуры

Дворцов Д. Л. 30

13 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств Кировской области

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

15 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

16 Участник регионального Гребенкин А. Г. консультант отдела Дворцов Д. Л. 30



проекта организационно-кадрового и

правового обеспечения

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры Кировской области (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными материалами

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

18 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

19 Участник регионального

проекта

Мамонова Е. Б. Ведущий консультант Отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

21 Участник регионального

проекта

Попова Т. А. Ведущий консультант отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

22 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30



24 Участник регионального

проекта

Девятерикова И. И. главный специалист-эксперт

отдела государственных

программ и проектов в сфере

культуры

Дворцов Д. Л. 30

Оснащены оборудованием кинозалы, расположенные в населенных пунктах Кировской области с численностью населения до 500 тыс. человек

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

26 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

27 Участник регионального

проекта

Попова Т. А. Ведущий консультант отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30


