
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Кировской области

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Кировской областиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая культура

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Шумайлова С.В. Заместитель Председателя Правительства Кировской области

Дворцов Д.Л.Руководитель регионального проекта Министр культуры Кировской области

Катаев С.Е.Администратор регионального проекта

Заместитель министра - начальник отдела государственных

программ и проектов в сфере культуры

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

культуры"

Государственная программа Кировской области "Развитие

культуры"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество обращений к

цифровым ресурсам

культуры Кировской области

976,7000 2017

0,0000 1 465,0

000

1 953,4

000

2 441,7

500

2 930,1

000

3 906,8

000

4 883,5

000

Тысяча

единиц

РП -

--

1.2.

Количество выставочных

проектов в Кировской

области, снабженных

цифровыми гидами в

формате дополненной

реальности (нарастающим

итогом)

1,0000 2017

0,0000 0,0000 1,0000 5,0000 6,0000 6,0000 6,0000

ЕдиницаРП -

--

1.3.

Количество онлайн-

трансляций мероприятий в

Кировской области,

размещенных на портале

"Культура.РФ"

0,0000 2017

0,0000 0,0000 1,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000

ЕдиницаРП -

--

1.4.

Количество созданных

виртуальных концертных

залов в Кировской области

(нарастающим итогом) ед.

0,0000 2018

0,0000 1,0000 0,0000 4,0000 5,0000 7,0000 10,0000

ЕдиницаРП -

--

1.5.

Количество оцифрованных

изданий книжными

памятниками Кировской

0,0000 2017

0,0000 165,000

0

231,000

0

308,000

0

411,000

0

534,000

0

694,000

0

ЕдиницаРП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

области (нарастающим

итогом), ед.
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество обращений к цифровым ресурсам

культуры Кировской области

280,0

000

600,0

000

1 000,

0000

1 400,

0000

1 800,

0000

2 200,

0000

Тысяча

единиц

4 883,5000

4 200,

7000

3 800,

0000

3 400,

0000

3 000,

0000

2 600,

0000

РП

1.2. Количество выставочных проектов в

Кировской области, снабженных цифровыми

гидами в формате дополненной реальности

(нарастающим итогом)

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

Единица 6,0000

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

6,000

0

РП

1.3. Количество онлайн-трансляций мероприятий в

Кировской области, размещенных на портале

"Культура.РФ"

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

Единица 4,0000

4,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

РП

1.4. Количество созданных виртуальных

концертных залов в Кировской области

(нарастающим итогом) ед.

7,000

0

7,000

0

7,000

0

7,000

0

10,00

00

10,00

00

Единица 10,0000

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

10,00

00

РП

1.5. Количество оцифрованных изданий книжными

памятниками Кировской области

(нарастающим итогом), ед.

534,0

000

534,0

000

574,0

000

574,0

000

574,0

000

614,0

000

Единица 694,0000

654,0

000

654,0

000

654,0

000

614,0

000

614,0

000

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Созданы виртуальные

концертные залы в

Кировской области.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 4,0

000

5,0

000

 Предоставлена

субсидия

муниципальным

образованиям на

создание

виртуальных

концертных залов:

в 2019 году - 1, в

2021 году - 3, в

2022 году - 1, в

2023 году - 2, в

2024 году - 3.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2017

- -7,0

000

10,

000

0

-

1.2

Определен базовый

перечень

информационных

ресурсов о сфере

культуры Кировской

области

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

-

Ежегодно

определен базовый

перечень

информационных р

есурсов о сфере

культуры

Кировской области

на основе

утвержденного

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Перечня цифровых

информационных

ресурсов о

культуре России

1.3

Проведены онлайн-

трансляции знаковых

мероприятий отрасли

культуры в

Кировской области.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - 1,0

000

3,0

000

-

Министерством

культуры

Российской

Федерации

предоставлены

средства на

финансовое

обеспечение

расходов,

связанных с

проведением

онлайн-трансляций

знаковых

культурных

мероприятий

региона: в 2020

году - 1, в 2021

году - 2, в 2024

году  - 1.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2019

- -3,0

000

4,0

000

-

1.4

Созданы мультимедиа

гиды по экспозициям

и

Единиц

а

- - 1,0

000

5,0

000

6,0

000

Министерством

культуры

Российской

Приобре

тение

товаров,

0,0000 2019

- -- 6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

выставочным

проектам в Кировской

области.

Нарастающий итог

Федерации

предоставлены

средства на

финансовое

обеспечение

расходов,

связанных с

созданием на базе

учреждения

культуры

мультимедиа гидов

по экспозициям и

выставочным

проектам: в 2020

году - 1, в 2021

году - 4, в 2022

году  - 1.

работ,

услуг

1.5

Пополнен фонд

оцифрованных

изданий книжных

памятников

Кировской области.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 165

,00

00

231

,00

00

308

,00

00

411

,00

00

Областной

научной

библиотекой

имени А.И.

Герцена проведена

оцифровка изданий

книжных

памятников: в 2019

году - 165, в 2020

году - 66, в 2021

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 2019

- -534

,00

00

694

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

году - 77, в 2022

году - 103, в 2023

году - 123, в 2024

году - 160.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Созданы виртуальные концертные залы в

Кировской области

1.1

300,000,00 1 600,00980,00 2 364,14 6 544,141 300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

300,000,00 1 600,00980,00 2 364,14 6 544,141 300,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

300,000,00 1 600,00980,00 2 340,50 6 520,501 300,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

300,000,00 1 600,00980,00 2 340,50 6 520,501 300,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

300,000,00 1 600,00980,00 2 340,50 6 520,501 300,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

300,000,00 1 600,00980,00 2 364,14 6 544,141 300,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

980,00 0,00 1 600,00 300,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 300,00 2 364,14 6 544,14

980,00 300,000,00 1 600,00 1 300,00 2 364,14 6 544,14

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Созданы виртуальные концертные залы

в Кировской области

0,00 0,00 0,00 0,00 2 340,50 2 340,50

2 340,50

2 340,502 340,502 340,502 340,502 340,50

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 2 340,50 2 340,50

2 340,50

2 340,502 340,502 340,502 340,502 340,50
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7. Дополнительная информация

 Исполнители:                  Министерство культуры Кировской области

                                          КОГАУК «Вятская филармония»

                                          КОГБУК «Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена»

                                          КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»

                                          КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики»

                                          КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей»

                                          Органы местного самоуправления Кировской области



13

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая культура

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Созданы виртуальные

концертные залы в Кировской

области"

 Предоставлена субсидия

муниципальным

образованиям на создание

виртуальных концертных

залов: в 2019 году - 1, в

2021 году - 3, в 2022 году -

1, в 2023 году - 2, в 2024

году - 3.

Катаев С.Е.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Соглашение

№054-17-

2021-125,

паспорт

проекта

Да

1.1.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

указан перечень субъектов

и объем межбюджетного

трансферта

-

Мазур Т.С.

29.01.2021

01 03 --

1.1.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

Соглашение с субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения

-

Мазур Т.С.

29.01.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Девятерикова

И.И.

01.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

межбюджетного трансферта с

органами местного

самоуправления", значение:

0.0000

Соглашение Соглашение

между МККО и

Администрацией

Омутнинского района

-

Катаев С.Е.

14.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.5

Контрольная точка

"Сформирована и утверждена

потребность (техническое

задание, спецификация)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Список технических

характеристик

-

Катаев С.Е.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку (поставку)

товаров", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Договор (договоры) на

закупку (поставку)

оборудования (ноутбук,

проектор, экран, звуковая

система)

-

Катаев С.Е.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт-

приемки (акт выполненных

работ), счет-фактура, УПД

-

Катаев С.Е.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение (о

совершении оплаты)

-

Катаев С.Е.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Принято

обязательств ", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании МБТ из

системы "Электронный

бюджет" (отчет о расходах,

подготовленный

муниципалитетом)

-

Катаев С.Е.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

межбюджетного трансферта с

органами местного

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

с органами местного

-

Катаев С.Е.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

https://-



17

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

самоуправления" самоуправленияатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка

"Сформирована и утверждена

потребность (техническое

задание, спецификация)"

Прочий тип документа

Список технических

характеристик

-

Катаев С.Е.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.1.12

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку (поставку)

товаров "

Прочий тип документа

договор (договоры) на

закупку товаров

-

Катаев С.Е.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров"

Акт выполненных работ

-

Катаев С.Е.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.1.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Катаев С.Е.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.1.15

Контрольная точка "Принято

обязательств"

Отчет об использовании

межбюджетного трансферта

-

Катаев С.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

межбюджетного трансферта с

органами местного

самоуправления"

Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

с органами местного

самоуправления

-

Девятерикова

И.И.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.1.17

Контрольная точка

"Сформирована и утверждена

потребность (техническое

задание, спецификация)"

Прочий тип документа

Список технических

характеристик

-

Девятерикова

И.И.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.1.18

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку (поставку)

товаров "

Прочий тип документа

Договор (договоры) на

закупку (поставку) товаров

-

Лобанов В.И.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров"

Акт (выполненных работ),

счет-фактуры, УПД

-

Лобанов В.И.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.1.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платёжное поручение (о

совершении оплаты)

-

Лобанов В.И.

16.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.21

Контрольная точка "Принято

обязательство"

Отчет об использовании

межбюджетного трансферта

-

Лобанов В.И.

28.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.2

Результат "Определен базовый

перечень информационных

ресурсов о сфере культуры

Кировской области"

Ежегодно определен

базовый перечень

информационных ресурсов

о сфере культуры

Кировской области на

основе утвержденного

Перечня цифровых

информационных ресурсов

о культуре России

Дворцов Д.Л.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Протокол рабочей группы

-

Катаев С.Е.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Протокол рабочей группы

-

Катаев С.Е.

01.06.2019

01 03 --

1.2.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение

министерства культуры

Кировской области

-

Катаев С.Е.

15.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 Документ опубликован на

официальном сайте

министерства культуры

Кировской области

-

Катаев С.Е.

30.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Проведено  Информационная справка о

-

Новоселова

20.12.2019

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

востребованности

информационных ресурсов

О.Г.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Протокол рабочей группы

-

Катаев С.Е.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.7

Контрольная точка "Документ

разработан"

 рабочей группы

-

Катаев С.Е.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 Распоряжение

министерства культуры

Кировской области

-

Катаев С.Е.

15.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Перечень опубликован на

официальном сайте

министерства культуры

Кировской области

-

Девятерикова

И.И.

30.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Информационная справка о

востребованности

информационных ресурсов,

включенных в перечень

-

Девятерикова

И.И.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Протокол проведено

исследование

-

Катаев С.Е.

31.03.2021

04 02 --

1.2.12

Контрольная точка "Документ

разработан"

Протокол список

сформирован

-

Катаев С.Е.

01.06.2021

01 03 --

1.2.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение

Распоряжение

министерства культуры

Кировской области

-

Катаев С.Е.

15.07.2021

02 04 --

1.2.14

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Перечень информационных

ресурсов о сфере культуры

Кировской области

размещен на официальном

сайте министерства

культуры Кировской

области

-

Катаев С.Е.

30.07.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3

Результат "Проведены онлайн-

трансляции знаковых

мероприятий отрасли культуры в

Кировской области"

Министерством культуры

Российской Федерации

предоставлены средства на

финансовое обеспечение

расходов, связанных с

проведением онлайн-

трансляций знаковых

культурных мероприятий

региона: в 2020 году - 1, в

2021 году - 2, в 2024 году  -

1.

Катаев С.Е.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 Определено мероприятие

для онлайн трансляции в

2020 году

-

Мазур Т.С.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

 Письмо в министерство

культуры Российской

Федерации

-

Катаев С.Е.

31.05.2020

04 06 --

1.3.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 Заявка на онлайн-

трансляцию мероприятия

культурной жизни

Кировской области

-

Катаев С.Е.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

зарегистрирована на

портале "Культура.РФ"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 На портале "Культура.РФ"

размещена 1 запись онлайн-

трансляции мероприятия

-

Катаев С.Е.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Мазур Т.С.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет

-

Катаев С.Е.

31.12.2020

01 03 --

1.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Катаев С.Е.

31.12.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Протокол протокол о

состоянии материально-

технического обеспечения

-

Катаев С.Е.

26.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Протокол протокол по

материально-техническому

-

Катаев С.Е.

26.02.2021

02 Взаимо

связь с

--



29

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и кадровому обеспечениюиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Протокол Определено

мероприятие для онлайн

трансляции в 2021 году

-

Катаев С.Е.

31.03.2021

03 05 --

1.3.11

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Письмо Министерства

культуры Российской

Федерации о начале сбора

на онлайн-трансляции

-

Девятерикова

И.И.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.3.12

Контрольная точка "Выполнены

запланированные мероприятия по

сбору заявок на онлайн-

трансляции"

Прочий тип документа

Информационное письмо

учреждения культуры о

направлении заявок на

участие в конкурсном

-

Девятерикова

И.И.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отбореконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Опубликован

список победителей конкурсного

отбора"

Прочий тип документа

Решение МКРФ о

победителях

-

Девятерикова

И.И.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.3.14

Контрольная точка "Техническая

готовность к проведению онлайн

трансляции (%)"

Отчет учреждения культуры

о технической готовности к

проведению трансляции

трансляции

-

Лобанов В.И.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.3.15

Контрольная точка "Выполнены Прочий тип документа

-

Лобанов В.И.

31.10.2024

Взаимо Взаимо https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению"

Ссылка на публикации о

проведенной онлайн

трансляции на

официальный сайт

учреждения культуры,

социальных сетях,

информационных

источниках

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет учреждения культуры

о проведенной онлайн

трансляции

-

Лобанов В.И.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.4

Результат "Созданы мультимедиа

гиды по экспозициям и

выставочным проектам в

Кировской области"

Министерством культуры

Российской Федерации

предоставлены средства на

финансовое обеспечение

расходов, связанных с

созданием на базе

учреждения культуры

мультимедиа гидов по

экспозициям и

Катаев С.Е.

01.01.2020 31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выставочным проектам:

в 2020 году - 1, в 2021 году

- 4, в 2022 году  - 1.

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 Утверждена смета расходов

на приобретение

технического оборудования

для применения

мультимедиа гидов

-

Катаев С.Е.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Заявка на создание

мультимедиа-гида с

применением технологии

дополненной реальности

зарегистрирована в

цифровой платформе

"Артефакт" Кировской

области

-

Катаев С.Е.

01.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

 Акт приема выполненных

работ

-

Катаев С.Е.

31.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 Создан 1 мультимедиа-гид.

Проведены экскурсии по

музейной экспозиции в

сопровождении

мультимедиа-гида

-

Мазур Т.С.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Методические

рекомендации Перечень

критериев для отбора заявок

при создании ММ-гидов

-

Катаев С.Е.

29.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Решение Результаты

конкурсного отбора

-

Катаев С.Е.

29.01.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о деятельности

организации

-

Катаев С.Е.

26.02.2021

03 05 --

1.4.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Ссылка на размещение ММ-

гида на платформе

"Артефакт"

-

Катаев С.Е.

30.03.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа", значение: 0.0000

Протокол Протокол

рабочей группы о

согласовании списка

музейных предметов

-

Катаев С.Е.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заявка на создание

мультимедиа-гида с

применением технологии

дополненной реальности

зарегистрирована в

цифровой платформе

"Артефакт"

-

Катаев С.Е.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Протокол Протокол

заседания рабочей группы

-

Катаев С.Е.

30.05.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.12

Контрольная точка "Опубликован

список победителей конкурсного

отбора", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Опубликован список

победителей конкурсного

отбора

-

Катаев С.Е.

30.07.2022

01 10 --

1.4.13

Контрольная точка "Выполнены

запланированные мероприятия по

информационному

сопровождению", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на публикации о

проведенной онлайн

трансляции на

официальный сайт

учреждения культуры,

социальных сетях,

информационных

источниках

-

Катаев С.Е.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Создан 1

мультимедиа-гид.

Проведены экскурсии по

музейной экспозиции в

сопровождении

мультимедиа-гида

-

Катаев С.Е.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Пополнен фонд

оцифрованных изданий книжных

памятников Кировской области"

Областной научной

библиотекой имени А.И.

Герцена проведена

Катаев С.Е.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оцифровка изданий

книжных памятников: в

2019 году - 165, в 2020 году

- 66, в 2021 году - 77, в 2022

году - 103, в 2023 году -

123, в 2024 году - 160.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 Отобрано 165 книжных

памятников

-

Стрельникова

Н.В.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 Приказ о выделении

средств на оцифровку

книжных памятников

-

Катаев С.Е.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 Оцифрованные книжные

памятники включены в

Национальную

электронную библиотеку

-

Стрельникова

Н.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

 Отчет КОГБУК "Кировская

ордена Почета

государственная

универсальная областная

научная библиотека имени

А.И. Герцена" по

оцифровке книжных

памятников в 2019 году

-

Стрельникова

Н.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 Отобрано 165 книжных

памятников

-

Катаев С.Е.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 распоряжение о выделении

средств КОГБУК

"Кировская ордена Почета

государственная

универсальная областная

научная библиотека имени

А.И. Герцена" на

оцифровку книжных

памятников

-

Катаев С.Е.

01.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Предоставлен отчет в

министерство культуры

Кировской области по

оцифровке книжных

памятников в 2020 году

Оцифрованные книжные

памятники включены в

Национальную

электронную библиотеку

-

Катаев С.Е.

20.12.2020

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

Протокол Отобрано 308

книжных памятников

-

Катаев С.Е.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документа " результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ Приказ о выделении

средств на оцифровку

книжных памятников

-

Катаев С.Е.

01.05.2021

01 03 --

1.5.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Оцифрованные

книжные памятники

включены в Национальную

электронную библиотеку

-

Катаев С.Е.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.5.11

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Предоставлен отчет в

министерство культуры

Кировской области по

оцифровке книжных

памятников в 2021 году

-

Катаев С.Е.

20.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

Отчет Проведен отбор

книжных памятников для

оцифровки библиотекой

им. А.И. Герцена

-

Катаев С.Е.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Подписан отчет со

списком книжных

источников для оцифровки

-

Катаев С.Е.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Отчет Подписанный отчет

организации о готовности

материально-технической

-

Катаев С.Е.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

базырезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.15

Контрольная точка

"Промежуточный анализ

сведений от учреждения о

количестве оцифрованных

изданий", значение: 0.0000

Отчет Подписанный отчет

организации о проделанной

работе за 1 и 2 квартал

-

Катаев С.Е.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.16

Контрольная точка

"Промежуточный анализ

сведений от учреждения о

количестве оцифрованных

изданий", значение: 0.0000

Отчет Подписанный отчет

организации о проделанной

работе за 3 квартал

-

Катаев С.Е.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Оцифрованные

книжные памятники

включены в Национальную

электронную библиотеку

-

Катаев С.Е.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.18

Контрольная точка

"Промежуточный анализ

сведений от учреждения о

количестве оцифрованных

изданий"

Отчет Предоставлен отчет о

проделанной работе за 1

квартал

-

Катаев С.Е.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.19

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

 Отобран 534 книжных

памятника

-

Катаев С.Е.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.20

Контрольная точка

"Промежуточный анализ

сведений от учреждения о

количестве оцифрованных

изданий"

Отчет Отчет о проделанной

работе за 2 квартал

-

Катаев С.Е.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.21

Контрольная точка

"Промежуточный анализ

сведений от учреждения о

количестве оцифрованных

изданий"

Отчет Представлен отчет о

проделанной работе за 3

квартал

-

Катаев С.Е.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Оцифрованные

книжные памятники

включены в Национальную

-

Катаев С.Е.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

электронную библиотекурезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет получен отчет

-

Катаев С.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.24

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет учреждения культуры

(список книжных

памятников для оцифровки)

-

Девятерикова

И.И.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.25

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет учреждения культуры

(о поквартальном значении

показателя по оцифровке

книжных памятников)

-

Девятерикова

И.И.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.26

Контрольная точка

"Промежуточный анализ

сведений от учреждения о

количестве оцифрованных

изданий"

Отчет организации о

проделанной работе за 1

квартал

-

Лобанов В.И.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.27

Контрольная точка

"Промежуточный анализ

сведений от учреждения о

количестве оцифрованных

изданий"

Отчет организации о

проделанной работе за 2

квартал

-

Лобанов В.И.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.28

Контрольная точка

"Промежуточный анализ

сведений от учреждения о

количестве оцифрованных

изданий"

Отчет организации о

проделанной работе за 3

квартал

-

Лобанов В.И.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.29

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет организации о

выполнении работ

-

Лобанов В.И.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровая культура

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество созданных виртуальных концертных залов в Кировской области (нарастающим итогом) ед.

- 0,000020180,00 0,0000 1,00000,0000город Вятские Поляны 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0000 1,00000,0000город Слободской 0,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0000Лузский 1,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0000Уржумский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 0,0000 0,00000,0000Вятскополянский муниципальный

район

1,00000,0000 - -

- 0,000020180,00 1,0000 0,00000,0000Омутнинский муниципальный район 0,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Цифровая культура

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий

доступ к культурным ценностям

Созданы виртуальные концертные залы в Кировской области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 1

2017

- - - 4,00 7,00 10,00 - -5,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

1

2017

- 3,00 - -2,00- 1,00- -

Омутнинский муниципальный район Единица 0

2017

- - - 1,00 - - - --

Лузский Единица 0

2017

- - - - - 1,00 - --

Вятскополянский муниципальный

район

Единица 0

2017

- - - - - 1,00 - --

город Слободской Единица 0

2017

- - - - 1,00 - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

город Вятские Поляны Единица 0

2017

- - - - 1,00 - - --

Уржумский муниципальный район Единица 0

2017

- - - - - 1,00 - --



Участники регионального проекта

0

51

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Дворцов Д. Л. Министр культуры Кировской

области

Шумайлова С. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Дворцов Д. Л. Министр культуры Кировской

области

Шумайлова С. В. 10

4 Администратор Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 10

Созданы виртуальные концертные залы в Кировской области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 10

6 Участник регионального

проекта

Байбородов В. В. Глава Уржумского

муниципального района

- 1

7 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 10

8 Участник регионального

проекта

Беляева Л. Н. Глава муниципального

образования Лузский

муниципальный округ

Кировской области

- 1



9 Участник регионального

проекта

Девятерикова И. И. главный специалист-эксперт

отдела государственных

программ и проектов в сфере

культуры

Дворцов Д. Л. 10

10 Участник регионального

проекта

Пелевина В. В. Глава муниципального

образования Вятскополянский

муниципальный район

- 1

Определен базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дворцов Д. Л. Министр культуры Кировской

области

Шумайлова С. В. 10

12 Участник регионального

проекта

Девятерикова И. И. главный специалист-эксперт

отдела государственных

программ и проектов в сфере

культуры

Дворцов Д. Л. 10

13 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 10

14 Участник регионального

проекта

Стрельникова Н. В. Директор Дворцов Д. Л. 45

Проведены онлайн-трансляции знаковых мероприятий отрасли культуры в Кировской области

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 10

16 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 10

17 Участник регионального

проекта

Девятерикова И. И. главный специалист-эксперт

отдела государственных

Дворцов Д. Л. 10



программ и проектов в сфере

культуры

18 Участник регионального

проекта

Стрельникова Н. В. Директор Дворцов Д. Л. 45

Созданы мультимедиа гиды по экспозициям и выставочным проектам в Кировской области

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 10

Пополнен фонд оцифрованных изданий книжных памятников Кировской области

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 10

21 Участник регионального

проекта

Стрельникова Н. В. Директор Дворцов Д. Л. 45


