Планируемые мероприятия по реализации пилотного проекта

в марте-апреле 2015 года

«Формирование механизмов взаимодействия Кировских областных государственных учреждений культуры и образования»
	№
	Наименование мероприятия
	Дата, время и место проведения
	Основные итоги

	1.
	Апробация моделей взаимодействия  КОГОО и КОГУК

	2.
	Семинар «Интеграция общего и дополнительного образования в системе взаимодействия учреждений культуры и образовательных организаций»
	18.03.2015
«Вятский художественный музей»
	1. Представление процесса апробации проектов моделей.

2. Выявление основных проблем и тенденций апробации проектов моделей.

3.Подведение промежуточных итогов

	3.
	Фестиваль «Культура. Интеллект. Творчество». ИРО КО
	25.03.2015
	1.Организация визуальных образовательных занятий представителями музеев г. Кирова (ГОО ВХМ им. Васнецовых, ГОО, музей им. К.Э. Циолковского, ГОО Кировский областной краеведческий музей: им. А. Грина, КОМИНО- Кировский областной музей истории народного образования 

2.Обсуждение потенциальных возможностей использования визуальных образовательных экскурсий в практике ОО

3.Коррекция содержания, технологии взаимодействия участников пилотного проекта

	4.
	Совещание представителей ИРО и УМЦ 
	01.04.2015
	Коррекция критериев оценки результатов апробации моделей взаимодействия

	5.
	Совещание представителей ИРО и УМЦ  
	08.04.2015
	Формирование перечня показателей эффективности апробируемых моделей взаимодействия

	6
	Сообщение о ходе проекта на заседании Ученого совета ИРО КО
	15.04.2015
	1.Коррекция содержания Модели взаимодействия на основе предложений по совершенствованию совместной работы.

Организация мониторинга

	7
	Подготовка аналитической справки о реализации 2 этапа пилотного проекта
	22.04.2015
	Подготовка аналитической справки. Обобщение итогов. 

Подготовка управленческих решений.

	8
	Открытая Научно-практическая конференция «Взаимодействие учреждений культуры и образования в развитии культурно-образовательного пространства города»
	29.04.2015

14.00

«Кировский областной краеведческий музей»

	1. ПЛАНИРУЕМЫЕ результаты

1. Представление процесса апробации проектов моделей.

2. Выявление основных проблем и тенденций апробации проектов моделей.

3.Подведение промежуточных  итогов

4. Презентация сборника итогов диагностики и методических рекомендаций



	9. 
	Рассылка информации о проектно-аналитическом семинаре «Проект как управленческая форма культурной практики». 


	18-23 мая.2015
	Подготовка материалов для участия в семинаре 18-23 мая 2015 г. АНОК «Музей будущего» (Лаборатория музейного проектирования) при поддержке Минэкономразвития России и Департамента культуры Кировской области 


