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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество специалистов

учреждений культуры

Кировской области,

прошедших повышение

квалификации на базе

Центров непрерывного

образования (ед.)

(нарастающим итогом)

407,0000 2020

0,0000 137,000

0

407,000

0

823,000

0

1 254,0

000

1 685,0

000

2 116,0

000

ЧеловекФП -

--

1.2.

Количество граждан

Кировской области,

вовлеченных в культурную

деятельность в рамках

поддержки и реализации

творческих инициатив

99,0000 2017

0,0000 100,650

0

102,300

0

103,950

0

105,600

0

107,250

0

108,900

0

Тысяча

человек

РП -

--

2 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1.

Количество поддержанных

творческих инициатив и

проектов

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 26,0000 52,0000 77,0000 101,000

0

ЕдиницаФП -

--

2.2.

Количество грантов

неккомерческим

организациям Кировской

области на творческие

2,0000 2017

0,0000 3,0000 5,0000 7,0000 8,0000 9,0000 9,0000

ЕдиницаРП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

проекты, направленные на

укрепление российской

гражданской идентичности

(нарастающим итогом)

3 Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

3.1.

Количество граждан,

принимающих участие в

добровольческой

деятельности

218,0000 2020

0,0000 87,0000 218,000

0

349,000

0

3 609,0

000

5 938,0

000

7 323,0

000

ЧеловекФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество специалистов учреждений

культуры Кировской области, прошедших

повышение квалификации на базе Центров

непрерывного образования (ед.) (нарастающим

итогом)

1 685,

0000

1 685,

0000

1 685,

0000

1 685,

0000

1 685,

0000

1 762,

0000

Человек 2 116,0000

2 101,

0000

1 962,

0000

1 862,

0000

1 762,

0000

1 762,

0000

ФП

1.2. Количество граждан Кировской области,

вовлеченных в культурную деятельность в

рамках поддержки и реализации творческих

инициатив

107,2

500

107,2

500

107,2

500

107,2

500

107,2

500

107,2

500

Тысяча

человек

108,9000

108,9

000

107,2

500

107,2

500

107,2

500

107,2

500

РП

2 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1. Количество поддержанных творческих

инициатив и проектов

77,00

00

77,00

00

101,0

000

101,0

000

101,0

000

101,0

000

Единица 101,0000

101,0

000

101,0

000

101,0

000

101,0

000

101,0

000

ФП

2.2. Количество грантов неккомерческим

организациям Кировской области на

творческие проекты, направленные на

укрепление российской гражданской

идентичности (нарастающим итогом)

9,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

Единица 9,0000

9,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

9,000

0

РП

3 Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

3.1. Количество граждан, принимающих участие в

добровольческой деятельности

5 938,

0000

5 938,

0000

5 938,

0000

5 938,

0000

5 938,

0000

6 012,

0000

Человек 7 323,0000

6 548,

0000

6 333,

0000

6 132,

0000

6 012,

0000

6 012,

0000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Проведены фестивали

любительских

творческих

коллективов с

вручением грантов

лучшим коллективам

Кировской области.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

-

В 2019 году,

оказана грантовая

поддержка 1

ведущему

коллективу

самодеятельного

народного

творчества

Кировской

области. В 2024

году по

результатам отбора

будут определены

победители

конкурса, которые

получат грант на

проведение

мероприятия.

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-

1.2

Проведены фестивали

детского творчества

всех жанров в

Кировской

Единиц

а

- - 2,0

000

5,0

000

8,0

000

Ежегодно в

Кировской области

проводятся 2

фестиваля детского

Проведе

ние

массовых

мероприя

0,0000 2020

- -10,

000

0

12,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области.

Нарастающий итог

творчество всех

жанров: Открытый

областной

конкурс-фестиваль

вокального и

инструментального

творчества

"Вятские напевы"

и Всероссийский

конкурс

изобразительного

искусства им. А.А.

Рылова. В 2024

году будет

проведено 2

фестиваля (12

нарастающим

итогом).

тий

1.3

Повысили

квалификацию на

базе Центров

непрерывного

образования и

повышения

квалификации

творческих и

управленческих

Единиц

а

- 137

,00

00

407

,00

00

823

,00

00

1 2

54,

000

0

С 2019 года 1685

специалистов

учреждений

культуры

Кировской области

прошли

повышение

квалификации на

базе Центров

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2018

- -1 6

85,

000

0

2 1

16,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

кадров в сфере

культуры творческие

и управленческие

кадры в сфере

культуры Кировской

области.

Нарастающий итог

непрерывного

образования и

повышения

квалификации

творческих и

управленческих

кадров в сфере

культуры. В 2024

году повышение

квалификации

пройдут 431

специалист в сфере

культуры (2116

нарастающим

итогом).

1.4

Проведены

культурно-

просветительские

программы для

школьников

Кировской области.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

4,0

000

Проведено 5

культурно-

просветительских

программ для

школьников

Кировской

области. В 2024

году будет

проведена 1

культурно-

просветительская

программа

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2019

- -5,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Личность.Граждан

ин.Патриот" (6

нарастающим

итогом).

2

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1

Оказана

государственная

поддержка лучшим

работникам сельских

учреждений культуры

Кировской области.

Нарастающий итог

Челове

к

- - - 11,

000

0

22,

000

0

Государственная

поддержка с 2019

года оказана 33

лучшим

работникам

сельских

учреждений

культуры. В 2024

году будет оказана

государственная

поддержка

10 работникам

сельских

учреждений

культуры.

Мероприятие

способствует

вовлечённости в

творческие процесс

ы и

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -33,

000

0

43,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

проектную деятель

ность. повышает

престиж

профессии.

2.2

Оказана

государственная

поддержка лучшим

сельским

учреждениям

культуры Кировской

области.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 15,

000

0

30,

000

0

Государственная

поддержка с 2019

года оказана 44

лучшим сельским

учреждениями

культуры. В 2024

году будет оказана

государственная

поддержка 14

сельским

учреждениям

культуры.

 Мероприятие

призвано повысить

престиж

учреждений

культуры на селе.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -44,

000

0

58,

000

0

-

2.3

Реализованы

некоммерческими

организациями

Кировской области

творческие проекты,

Единиц

а

- 3,0

000

5,0

000

7,0

000

8,0

000

Получены  гранты

некоммерческими

организациями

Кировской области

на творческие

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

2,0000 2017

- -9,0

000

9,0

000

-



10

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направленные на

укрепление

российской

гражданской

идентичности на

основе духовно-

нравственных и

культурных

ценностей народов,

населяющих

Кировскую область.

Нарастающий итог

проекты,

направленные на

укрепление

российской

гражданской

идентичности на

основе духовно-

нравственных и

культурных

ценностей народов,

населяющих

Кировскую

область, включая

мероприятия,

направленные на

популяризацию

русского языка и

литературы,

народных

художественных

промыслов и

ремесел

3

Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации

3.1

Обеспечено Едини

- 87,

000

218

,00

349

,00

3 6

09,

Проведены Обеспече

0,0000 2018

- -5 9

38,

7 3

23,

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

вовлечение

волонтеров

Кировской области в

программу

"Волонтеры

культуры".

Нарастающий итог

ца

0 00 00 000

0

мероприятия,

направленные на

вовлечение

волонтеров в

программу

"Волонтеры

культуры". На

конец 2024 года в

базу данных

"Волонтеры

культуры" будут

внесены сведения о

7323 волонтеров

нарастающим

итогом с 2019 года.

В 2024 году на

сайте ДОБРО.ру

будет

зарегистрировано

не менее 1385

волонтеров.

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

000

0

000

0
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и

сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации0

Оказана государственная поддержка

лучшим работникам сельских учреждений

культуры Кировской области

1.1

591,100,00 584,850,00 537,24 2 304,72591,53

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

591,100,00 584,850,00 537,24 2 304,72591,53

бюджет субъекта1.1.1.1.

585,100,00 579,000,00 531,90 2 281,10585,10

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

585,100,00 579,000,00 531,90 2 281,10585,10

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

585,100,00 579,000,00 531,90 2 281,10585,10

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

591,100,00 584,850,00 537,24 2 304,72591,53

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оказана государственная поддержка

лучшим сельским учреждениям культуры

Кировской области

1.2

1 612,730,00 1 594,850,00 1 504,46 6 218,231 506,19

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

1 612,730,00 1 594,850,00 1 504,46 6 218,231 506,19

бюджет субъекта1.2.1.1.

1 595,800,00 1 578,900,00 1 489,40 6 153,501 489,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

1 595,800,00 1 578,900,00 1 489,40 6 153,501 489,40

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

1 595,800,00 1 578,900,00 1 489,40 6 153,501 489,40

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

1 612,730,00 1 594,850,00 1 504,46 6 218,231 506,19

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 2 179,70 2 203,83

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 097,72 2 041,70 8 522,95

0,00 2 203,830,00 2 179,70 2 097,72 2 041,70 8 522,95

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

1.1. Оказана государственная поддержка

лучшим работникам сельских

учреждений культуры Кировской

области

0,00 0,00 106,38 425,52 425,52 425,52

531,90

531,90531,90531,90531,90425,52

1.2. Оказана государственная поддержка

лучшим сельским учреждениям

культуры Кировской области

0,00 0,00 212,77 1 276,63 1 276,63 1 276,63

1 489,40

1 489,401 489,401 489,401 489,401 276,63

ИТОГО:

0,00 0,00 319,15 1 702,15 1 702,15 1 702,15

2 021,30

2 021,302 021,302 021,302 021,301 702,15



15

7. Дополнительная информация

 Исполнители:     Министерство культуры Кировской области

                             Управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области

                             КОГАУК «Областной Дом народного творчества»

                             КОГБУК Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена»

                             КОГПОАУ «Вятский колледж культуры»

                             КОГПОБУ «Кировский колледж музыкального искусства им.И.В. Казенина»

                             КОГБУДПО «Учебно-методический центр повышения квалификации работников культуры и искусства»

                             КОГАУ «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области»

                             КОГБУК «Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых»

                             КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики»

                             КОГБУК «Кировский областной краеведческий музей»

                             Органы местного самоуправления Кировской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Творческие люди

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Проведены фестивали

любительских творческих

коллективов с вручением грантов

лучшим коллективам Кировской

области"

В 2019 году,

оказана грантовая

поддержка 1 ведущему

коллективу

самодеятельного народного

творчества Кировской

области. В 2024 году по

результатам отбора будут

определены победители

конкурса, которые получат

грант на проведение

мероприятия.

Катаев С.Е.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о

предоставлении гранта

-

Мазур Т.С.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Мазур Т.С.

31.08.2019

04 07 --

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

товара

-

Мазур Т.С.

31.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

Отчет о целевом

использовании средств

-

Мазур Т.С.

30.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

вует вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о

предоставлении гранта

-

Мазур Т.С.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о деятельности

организации

-

Мазур Т.С.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечен Отчет о целевом

-

Мазур Т.С.

30.11.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

использовании средствсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о

предоставлении гранта

-

Мазур Т.С.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.9

Контрольная точка "Подготовлен

список творческих коллективов

для участия в Фестивале "

Прочий тип документа

Список любительских

творческих коллективов

Кировской области,

рекомендованных для

участия в Фестивале

-

Мамонова Е.Б.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Отчет

коллектива по участию в

фестивале-конкурсе (1 этап)"

Отчет По итогам

проведения 1 этапа

(подготовительный) -

заочный, подготовлен отчет

-

Мамонова Е.Б.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Документ

подготовлен"

Прочий тип документа

Список победителей для

прохождения во 2 этап

-

Мамонова Е.Б.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение Подготовлено

положение о фестивале

-

Мамонова Е.Б.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

05 https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Отчет

коллектива по участию в

фестивале-конкурсе (2 этап)"

Отчет По итогам

проведения 2 этапа

подготовлен отчет

-

Мамонова Е.Б.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Проведены фестивали

детского творчества всех жанров

в Кировской области"

Ежегодно в Кировской

области проводятся 2

фестиваля детского

творчество всех жанров:

Открытый областной

конкурс-фестиваль

вокального и

инструментального

творчества "Вятские

напевы" и Всероссийский

конкурс изобразительного

искусства им. А.А. Рылова.

В 2024 году будет

Катаев С.Е.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведено 2 фестиваля (12

нарастающим итогом).

1.2.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

 Подготовлено положение о

проведении фестивалей

детского творчества всех

жанров в Кировской

области

-

Бакина О.В.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 Утверждены положения о

проведении фестивалей

детского творчества

-

Катаев С.Е.

20.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

 Приказы о выделении

средств на финансирование

проведения фестивалей

-

Мамонова Е.Б.

15.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

 Отчет о расходовании

средств и проведении

фестивалей

-

Бакина О.В.

10.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

 Подготовлено положение о

проведении фестивалей

детского творчества всех

жанров в Кировской

области

-

Бакина О.В.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Документ  Утверждены положения о

-

Катаев С.Е.

20.02.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)" проведении фестивалей

детского творчества

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

 Приказы о выделении

средств на финансирование

проведения фестивалей

-

Мамонова Е.Б.

15.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

 Отчет о расходовании

средств и проведении

фестивалей

-

Бакина О.В.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Положение Положения о

проведении фестивалей

детского творчества всех

жанров в Кировской

области

-

Катаев С.Е.

20.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

между МККО и

учреждением культуры

-

Катаев С.Е.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка

"Сформирован организационный

комитет мероприятий", значение:

0.0000

Протокол Утвержден

организационный комитет

-

Катаев С.Е.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Утвержден

план подготовки мероприятия

(дорожная карта)", значение:

0.0000

Приказ Утвержденные

планы

-

Катаев С.Е.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Объявление

о фестивалях размещено на

официальных сайтах учреждений

культуры", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Объявление размещено на

сайте

-

Катаев С.Е.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Получен Отчет Подписанный отчет о

-

Катаев С.Е.

10.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

проведении фестивалейсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Положение Утверждены

положения о проведении

фестивалей детского

творчества

-

Катаев С.Е.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.2.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Соглашение

между МККО и

учреждением культуры

-

Катаев С.Е.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка

"Сформирован организационный

комитет мероприятий"

Протокол Утвержден

организационный комитет

-

Катаев С.Е.

30.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.2.18

Контрольная точка "Утвержден

план подготовки мероприятия

(дорожная карта)"

Приказ Утвержденные

планы

-

Катаев С.Е.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.2.19

Контрольная точка "Объявление

о фестивалях размещено на

официальных сайтах учреждений

культуры"

Прочий тип документа

Ссылка на официальный

сайт, где размещено

объявление о фестивале

-

Катаев С.Е.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Отчет о проведении

фестиваля

-

Катаев С.Е.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.2.21

Контрольная точка "Документ

разработан"

Соглашение О

предоставлении из

областного бюджета

субсидии областному

государственному

бюджетному (автономному)

учреждению на финансовое

обеспечение выполнения

государственного задания

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

-

Мамонова Е.Б.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.22

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Положение Об

утверждении мероприятий

-

Мамонова Е.Б.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.23

Контрольная точка

"Сформирован организационный

комитет мероприятий"

Прочий тип документа

Утвержден

организационный комитет

-

Мамонова Е.Б.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.24

Контрольная точка "Утвержден

план подготовки мероприятия"

Прочий тип документа

Утвержденные планы

-

Мамонова Е.Б.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка "Объявление

о фестивалях размещено на

официальных сайтах учреждений

культуры "

Прочий тип документа

Ссылка на официальный

сайт учреждений культуры,

организующих фестивали

-

Мамонова Е.Б.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.26

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет О проведении

фестивалей детского

творчества

-

Мамонова Е.Б.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Повысили

квалификацию на базе Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации

С 2019 года 1685

специалистов учреждений

культуры Кировской

области прошли повышение

Катаев С.Е.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры

творческие и управленческие

кадры в сфере культуры

Кировской области"

квалификации на базе

Центров непрерывного

образования и повышения

квалификации творческих и

управленческих кадров в

сфере культуры. В 2024

году повышение

квалификации пройдут 431

специалист в сфере

культуры (2116

нарастающим итогом).

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 Информационные письма в

учреждения культуры

Кировской области

-

Киселев В.И.

30.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 Отчет о количестве

заключенных договоров

-

Киселев В.И.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 Список специалистов

прошедших обучение

-

Киселев В.И.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

 Отчет о количестве

специалистов, повысивших

квалификацию

-

Киселев В.И.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 Информационные письма в

учреждения культуры

Кировской области

-

Киселев В.И.

30.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 Отчет о количестве

заключенных договоров

-

Киселев В.И.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 Список специалистов

прошедших обучение

-

Киселев В.И.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.8

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

 Отчет о количестве

специалистов, повысивших

квалификацию

-

Киселев В.И.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 Информационные письма в

учреждения культуры

Кировской области

-

Киселев В.И.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 Отчет о количестве

заключенных договоров

-

Киселев В.И.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 Список специалистов

прошедших обучение

-

Киселев В.И.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.12

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

 Отчет о количестве

специалистов, повысивших

квалификацию

-

Киселев В.И.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка

"Сформирован перечень Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации

Справка Сформированный

перечень актуальных для

сферы культуры Кировской

области Центров

-

Катаев С.Е.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры с

актуальными образовательными

программами повышения

квалификации, предлагаемыми в

2022 году", значение: 0.0000

непрерывного образования

и повышения

квалификации творческих и

управленческих кадров в

сфере культуры.

Информационная справка.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Документ

разработан (направлен)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Направлены

информационные письма в

учреждения культуры

Кировской области (об

образовательных

организациях и тематике

курсов)

-

Катаев С.Е.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Заявка Заявки,

направленные в Центры

непрерывного образования

-

Катаев С.Е.

10.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.16

Контрольная точка "Начато

оказание образовательных

мероприятий", значение: 0.0000

Справка Информационная

справка от КОГБУ ДПО

"УМЦК" о начале обучения

с указанием срока

-

Катаев С.Е.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о количестве

обученных по состоянию на

31.07.2022

-

Катаев С.Е.

29.07.2022

10 07 --

1.3.18

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Итоговый отчет от

КОГБУ ДПО "УМЦК" о

количестве обученных

-

Катаев С.Е.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка

"Сформирован перечень Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации

Справка Информационная

справка с перечнем

Центров непрерывного

образования в которых

-

Катаев С.Е.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры с

актуальными образовательными

программами повышения

квалификации, предлагаемыми в

2022 году."

организованоатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.20

Контрольная точка "Документ

разработан (направлен)"

Прочий тип документа

Направлены

информационные письма в

учреждения культуры

Кировской области (об

образовательных

организациях и тематике

курсов)

-

Катаев С.Е.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.3.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы (заявки, договоры),

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)"

Прочий тип документа

Заявки, направленные в

Центры непрерывного

образования

-

Катаев С.Е.

10.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.22

Контрольная точка "Начато

оказание образовательных

мероприятий"

Справка Информационная

справка от КОГБУ ДПО

"УМЦК" о начале обучения

с указанием срока

-

Катаев С.Е.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.3.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет отчет о количестве

обученных по состоянию на

31.07.2023

-

Катаев С.Е.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.3.24

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Итоговый отчет оо

КОГБУ ДПО "УМЦК" о

количестве обученных

-

Катаев С.Е.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://-



41

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.25

Контрольная точка

"Сформирован перечень Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации"

Справка Информационная

справка с перечнем

Центров непрерывного

образования, в которых

организовано повышение

квалификации

-

Мамонова Е.Б.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.26

Контрольная точка "Документ

разработан (направлен)"

Прочий тип документа

Направлены

информационные письма в

учреждения культуры

Кировской области (об

образовательных

организациях и тематике

курсов)

-

Мамонова Е.Б.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.27

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Заявки, направленные в

Центры непрерывного

образования

-

Мамонова Е.Б.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.28

Контрольная точка

"Промежуточный мониторинг

прошедших повышение

квалификации "

Справка О количестве

обученных за прошедший

период

-

Мамонова Е.Б.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.29

Контрольная точка

"Промежуточный мониторинг

прошедших повышение

квалификации"

Справка О количестве

обученных за прошедший

период

-

Мамонова Е.Б.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.30

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Итоговый отчет от

КОГБУ ДПО "УМЦК" о

количестве обученных

-

Мамонова Е.Б.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Проведены культурно-

просветительские программы для

школьников Кировской области"

Проведено 5 культурно-

просветительских программ

для школьников Кировской

области. В 2024 году будет

проведена 1 культурно-

просветительская

программа

"Личность.Гражданин.Патр

иот" (6 нарастающим

итогом).

Катаев С.Е.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

 Культурно-

просветительская

программа для школьников

-

Лукина М.Ю.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 Утверждены культурно-

просветительские

программы на 2019 год

-

Катаев С.Е.

10.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 Информация о проведении

программы

-

Лукина М.Ю.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

 Отчет по итогам

проведения культурно-

просветительской

программы

-

Лукина М.Ю.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Документ

разработан"

 Культурно-

просветительская

программа для школьников

разработана

-

Лукина М.Ю.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 Утверждена культурно-

просветительская

программа

-

Катаев С.Е.

10.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

 Отчет по итогам

проведения культурно-

просветительской

программы

-

Лукина М.Ю.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 Информация о проведении

программы

-

Лукина М.Ю.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Документ

разработан"

 Культурно-

просветительская

программа для школьников

разработана

-

Лукина М.Ю.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 Утверждена культурно-

просветительская

программа

-

Катаев С.Е.

10.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 Информация о проведении

программы

-

Лукина М.Ю.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

 Отчет по итогам

проведения культурно-

просветительских программ

-

Лукина М.Ю.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разработана и утверждена

культурно-

просветительская

программа для школьников

-

Катаев С.Е.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "Утвержден

план подготовки мероприятия

(дорожная карта)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Утвержден план

проведения культурно-

просветительской

программы для школьников

-

Катаев С.Е.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.15

Контрольная точка

"Осуществлено информирование

о проведении программы",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Размещение информации о

мероприятиях на сайте

учреждения (ссылка)

-

Катаев С.Е.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.16

Контрольная точка "Проведен

промежуточный анализ сведений

о реализованных мероприятиях",

значение: 0.0000

Справка Информационная

справка о проведенных

мероприятиях

-

Катаев С.Е.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка " Проведен

промежуточный анализ сведений

о реализованных мероприятиях",

значение: 0.0000, Единица

Справка Информационная

справка о проведенных

мероприятиях

-

Катаев С.Е.

28.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по итогам

проведения культурно-

просветительской

программы

-

Катаев С.Е.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Разработана и утверждена

культурно-

просветительская

программа для школьников

-

Катаев С.Е.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.4.20

Контрольная точка "Утвержден

план подготовки мероприятия

(дорожная карта)"

Прочий тип документа

Утвержден план

проведения культурно-

просветительской

-

Катаев С.Е.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программы для школьниковатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка

"Осуществлено информирование

о проведении программы"

Прочий тип документа

Размещение информации о

мероприятиях на сайте

учреждения (ссылка)

-

Катаев С.Е.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.4.22

Контрольная точка "Проведен

промежуточный анализ сведений

о реализованных мероприятиях"

Справка Информационная

справка о проведенных

мероприятиях

-

Балыбердин

Ю.А.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.23

Контрольная точка "Проведен

культурно-просветительских

программ для школьников

Кировской области"

Справка Информационная

справка о проведенных

мероприятиях

-

Катаев С.Е.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.4.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет по итогам

проведения культурно-

просветительской

программы

-

Катаев С.Е.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.4.25

Контрольная точка "Утверждены

(одобрена, сформированы)

документы необходимые для

оказания услуги"

Соглашение Заключено

соглашение между МККО и

учреждением культуры

-

Мамонова Е.Б.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.26

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Утверждена культурно-

просветительская

программа "Личность.

Гражданин. Патриот"

-

Мамонова Е.Б.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.27

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Утвержден план

проведения культурно-

просветительской

программы для школьников

-

Мамонова Е.Б.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.28

Контрольная точка " Проведен

промежуточный анализ сведений

о реализованных мероприятиях"

Справка О проведенных

мероприятиях за 2 квартал

-

Мамонова Е.Б.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.29

Контрольная точка " Проведен

промежуточный анализ сведений

о реализованных мероприятиях"

Справка О проведенных

мероприятиях за 3 квартал

-

Мамонова Е.Б.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.30

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет По итогам

проведения культурно-

просветительской

программы

-

Мамонова Е.Б.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и

сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

2.1

Результат "Оказана

государственная поддержка

лучшим работникам сельских

учреждений культуры Кировской

области"

Государственная поддержка

с 2019 года оказана 33

лучшим работникам

сельских учреждений

культуры. В 2024 году

будет оказана

государственная поддержка

10 работникам сельских

учреждений культуры.

Мероприятие способствует

вовлечённости в

творческие процессы и

проектную деятельность.

повышает престиж

профессии.

Катаев С.Е.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

2.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Пакеты документов на

предоставление средств

-

Мазур Т.С.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

2.1.2

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа

-

Мазур Т.С.

01.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Пакеты документов на

предоставление средств

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка

"Распоряжение о конкурсном

отборе на предоставление

государственной поддержки

лучшим муниципальным

учреждениям культуры,

находящимся на территориях

сельских поселений, их

работникам в 2022 году

опубликовано на официальном

сайте министерства культуры

Кировской области "

Распоряжение

Опубликованное

распоряжение о конкурсном

отборе на предоставление

государственной

поддержки лучшим

муниципальным

учреждениям культуры,

находящимся на

территориях сельских

поселений, их работникам в

2022 году

-

Катаев С.Е.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

2.1.4

Контрольная точка

"Сформирован список

участников конкурсного отбора

на предоставление

государственной поддержки

лучшим муниципальным

учреждениям культуры,

Прочий тип документа

Перечень сельских

учреждений культуры,

допущенных к участию в

конкурсном отборе

-

Катаев С.Е.

25.12.2021

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

находящимся на территориях

сельских поселений, их

работникам в 2022 году"

2.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания государственной

поддержки лучшим сельским

учреждениям культуры, их

работникам в 2022 году"

Прочий тип документа

Документы утверждены

(подписаны) о результатах

участия заявок сельских

учреждений культуры

Кировской области в

конкурсном отборе на

оказание государственной

поддержки лучшим

муниципальным

учреждениям культуры,

находящимся на

территориях сельских

поселений, и их работникам

в 2022 году.

-

Катаев С.Е.

25.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение

Распоряжение об

утверждении правил

конкурсного отбора на

предоставление

государственной

поддержки лучшим

сельским учреждениям

культуры, их работникам в

2022 году

-

Мазур Т.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.7

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Распоряжение Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Мазур Т.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Соглашение Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

-

Мазур Т.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.9

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Мазур Т.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Мазур Т.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.11

Контрольная точка

"Промежуточный анализ

освоения средств", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Катаев С.Е.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Катаев С.Е.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Утверждены

документы для проведения

конкурсного отбора на 2023 год",

значение: 0.0000, Человек

Распоряжение

Распоряжение МККО о

проведении конкурсного

отбора

-

Катаев С.Е.

28.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.14

Контрольная точка

"Сформирован список

участников конкурсного отбора

на предоставление

государственной поддержки

лучшим муниципальным

учреждениям культуры,

находящимся на территориях

сельских поселений, их

работникам в 2023 году",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Перечень сельских

учреждений культуры,

допущенных к участию в

конкурсном отборе

-

Катаев С.Е.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии

-

Катаев С.Е.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги в 2023 году",

значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение МККО об

утверждении списка

победителей

-

Катаев С.Е.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.17

Контрольная точка

"Промежуточный анализ

освоения средств"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Катаев С.Е.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Катаев С.Е.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

2.1.19

Контрольная точка "Утверждены

документы для проведения

конкурсного отбора на 2024 год"

Распоряжение

Распоряжение МККО о

проведении конкурсного

отбора

-

Катаев С.Е.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

2.1.20

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии

-

Катаев С.Е.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.21

Контрольная точка

"Сформирован список

участников конкурсного отбора

на предоставление

государственной поддержки

лучшим муниципальным

учреждениям культуры,

находящимся на территория

сельских поселений, их

работникам в 2024 году"

Прочий тип документа

Перечень сельских

учреждений культуры,

допущенных к частию в

конкурсном отборе.

-

Катаев С.Е.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

2.1.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги в 2024 году"

Распоряжение

Распоряжение МККО об

утверждении списка

победителей

-

Катаев С.Е.

29.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.23

Контрольная точка

"Промежуточный анализ

освоения средств "

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Мамонова Е.Б.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

2.1.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Мамонова Е.Б.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.25

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия по государственной

поддержке лучшим работникам

сельских учреждений"

Справка Об освоении

денежных средств

-

Мамонова Е.Б.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.26

Контрольная точка "Утверждены

документы для проведения

конкурсного отбора на 2025 год"

Распоряжение

Министерства культуры

Кировской области о

проведении конкурсного

отбора

-

Мамонова Е.Б.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

2.1.27

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Протокол Заседания

конкурсной комиссии, с

перечнем работникам

сельских учреждений

культуры, допущенных к

участию в конкурсном

отборе

-

Мамонова Е.Б.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

2.1.28

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги в 2025 году"

Распоряжение

Министерства культуры

Кировской области об

утверждении списка

-

Мамонова Е.Б.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

победителейатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Оказана

государственная поддержка

лучшим сельским учреждениям

культуры Кировской области"

Государственная поддержка

с 2019 года оказана 44

лучшим сельским

учреждениями культуры. В

2024 году будет оказана

государственная поддержка

14 сельским учреждениям

культуры. Мероприятие

призвано повысить престиж

учреждений культуры на

селе.

Катаев С.Е.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

2.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Пакеты документов на

предоставление средств

-

Мазур Т.С.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Пакеты документов на

предоставление средств

-

Мазур Т.С.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.2.3

Контрольная точка

"Распоряжение о конкурсном

отборе на предоставление

государственной поддержки

лучшим муниципальным

учреждениям культуры,

находящимся на территориях

сельских поселений, их

работникам в 2022 году

опубликовано на официальном

сайте министерства культуры

Кировской области"

Распоряжение

Опубликованное

распоряжение о конкурсном

отборе на предоставление

государственной

поддержки лучшим

муниципальным

учреждениям культуры,

находящимся на

территориях сельских

поселений, их работникам в

2022 году

-

Катаев С.Е.

25.12.2021

10 09 --

2.2.4

Контрольная точка

"Сформирован список

участников конкурсного отбора

на предоставление

государственной поддержки

лучшим муниципальным

учреждениям культуры,

Прочий тип документа

Перечень сельских

учреждений культуры,

допущенных к участию в

конкурсном отборе

-

Катаев С.Е.

25.12.2021

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

находящимся на территориях

сельских поселений, их

работникам в 2022 году"

2.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания государственной

поддержки лучшим сельским

учреждениям культуры в 2022

году"

Прочий тип документа

Документы утверждены

(подписаны) о результатах

участия заявок сельских

учреждений культуры

Кировской области в

конкурсном отборе на

оказание государственной

поддержки лучшим

муниципальным

учреждениям культуры,

находящимся на

территориях сельских

поселений, и их работникам

в 2022 году.

-

Катаев С.Е.

25.12.2021

09 08 --

2.2.6

Контрольная точка

"Промежуточный анализ

освоения средств", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Катаев С.Е.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Катаев С.Е.

30.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.8

Контрольная точка "Утверждены

документы для проведения

конкурсного отбора на 2023 год",

значение: 0.0000, Человек

Распоряжение

Распоряжение МККО о

проведении конкурсного

отбора

-

Катаев С.Е.

28.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.9

Контрольная точка

"Сформирован список

участников конкурсного отбора

на предоставление

государственной поддержки

лучшим муниципальным

учреждениям культуры,

находящимся на территориях

Прочий тип документа

Перечень сельских

учреждений культуры,

допущенных к участию в

конкурсном отборе

-

Катаев С.Е.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельских поселений, их

работникам в 2023 году",

значение: 0.0000

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии

-

Катаев С.Е.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги в 2023 году",

значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение МККО об

утверждении списка

победителей

-

Катаев С.Е.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.12

Контрольная точка

"Промежуточный анализ

освоения средств"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Катаев С.Е.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Катаев С.Е.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

2.2.14

Контрольная точка "Утверждены

документы для проведения

конкурсного отбора на 2024 год"

Распоряжение

Распоряжение МККО о

проведении конкурсного

отбора

-

Катаев С.Е.

31.10.2023

12 08 https://-

2.2.15

Контрольная точка

"Сформирован список

участников конкурсного отбора

на предоставление

государственной поддержки

лучшим муниципальным

учреждениям культуры,

Прочий тип документа

Перечень сельских

учреждений культуры,

допущенных к участию в

конкурсном отборе

-

Катаев С.Е.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

находящимся на территориях

сельских поселений, их

работникам в 2024 году"

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Протокол Протокол

заседания конкурсной

комиссии

-

Катаев С.Е.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

2.2.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги в 2024 году"

Распоряжение

Распоряжение МККО об

утверждении списка

победителей

-

Катаев С.Е.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

2.2.18

Контрольная точка

"Промежуточный анализ

освоения средств"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Катаев С.Е.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Платежные поручения

-

Катаев С.Е.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации

мероприятия по государственной

поддержке лучшим сельским

учреждениям "

Справка Об освоении

денежных средств

-

Катаев С.Е.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.21

Контрольная точка "Утверждены

документы для проведения

конкурсного отбора на 2025 год"

Распоряжение

Министерства культуры

Кировской области о

проведении конкурсного

отбора

-

Катаев С.Е.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

2.2.22

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Протокол Заседания

конкурсной комиссии с

перечнем сельских

учреждений культуры,

допущенных к участию в

конкурсном отборе

-

Катаев С.Е.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

2.2.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги в 2025 году"

Распоряжение

Министерства культуры

Кировской области об

утверждении списка

победителей

-

Катаев С.Е.

28.12.2024

05 01 https://-

2.3

Результат "Реализованы Получены  грантыКатаев С.Е.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо Взаимо -Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

некоммерческими организациями

Кировской области творческие

проекты, направленные на

укрепление российской

гражданской идентичности на

основе духовно-нравственных и

культурных ценностей народов,

населяющих Кировскую область"

некоммерческими

организациями Кировской

области на творческие

проекты, направленные на

укрепление российской

гражданской идентичности

на основе духовно-

нравственных и

культурных ценностей

народов, населяющих

Кировскую область,

включая мероприятия,

направленные на

популяризацию русского

языка и литературы,

народных художественных

промыслов и ремесел

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 Информационное письмо о

конкурсе на предоставление

субсидии из федерального

бюджета на реализацию

творческих проектов

-

Мамонова Е.Б.

30.01.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

 Сформированы заявки на

участие в конкурсе

-

Лукина М.Ю.

20.02.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.3

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

 Перечень некоммерческих

организаций, направивших

заявки на участие в

конкурсе

-

Мамонова Е.Б.

15.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.4

Контрольная точка "Реализован 1

проект победителя"

 Отчет получателя

государственной

поддержки о реализации

проекта

-

Мазур Т.С.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.3.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 Информационное письмо о

конкурсе на предоставление

субсидии из федерального

бюджета на реализацию

творческих проектов

-

Мамонова Е.Б.

30.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.6

Контрольная точка "Документ

разработан"

 Сформированы заявки на

участие в конкурсе

-

Лукина М.Ю.

20.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.7

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Перечень

некоммерческих

организаций, направивших

заявки на участие в

конкурсе

-

Мамонова Е.Б.

15.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Входящее письмо о

результатах конкурса на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

некоммерческим

организациям на

реализацию творческих

проектов

-

Мамонова Е.Б.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.9

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 Информационное письмо о

конкурсе на предоставление

субсидии из федерального

бюджета на реализацию

творческих проектов

-

Мамонова Е.Б.

30.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.10

Контрольная точка "Документ

разработан"

 Сформированы заявки на

участие в конкурсе

-

Лукина М.Ю.

20.02.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.11

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Перечень

некоммерческих

организаций, направивших

заявки на участие в

конкурсе

-

Мамонова Е.Б.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Входящее письмо о

результатах конкурса на

предоставление субсидии

из федерального бюджета

некоммерческим

организациям на

реализацию творческих

проектов

-

Мамонова Е.Б.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.3.13

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Справка Информационная

справка МККО со списком

НКО, участвующих в

грантовом конкурсе

-

Катаев С.Е.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Получено информационное

письмо о количестве

поданных заявок

-

Катаев С.Е.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.15

Контрольная точка "Получен

отчет по итогам конкурсного

отбора", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Определен список

победителей. Результаты

опубликованы на сайте

Российского фонда

культуры.

-

Катаев С.Е.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.16

Контрольная точка "Утверждена

концепция

мероприятия/положение о

мероприятии", значение: 0.0000

Положение Положение

мероприятия

-

Катаев С.Е.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.17

Контрольная точка "Утвержден

план подготовки мероприятия

(дорожная карта)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

План проведения

утвержден

-

Катаев С.Е.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет Отчет получателя

государственной

-

Катаев С.Е.

30.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 поддержки о реализации

проекта

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.19

Контрольная точка "Документ

разработан"

Справка Информационная

справка МККО со списком

НКО, участвующих в

грантовом конкурсе

-

Катаев С.Е.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы необходимые для

оказания услуги"

Прочий тип документа

Сформированные пакеты

заявочных документов

-

Катаев С.Е.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.3.21

Контрольная точка "Получен

отчет по итогам конкурсного

отбора"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт со списком

победителей. Результаты

опубликованы на сайте

Российского фонда

культуры

-

Мамонова Е.Б.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

2.3.22

Контрольная точка "Утверждена

концепция

мероприятия/положение о

мероприятии "

Положение Положение

мероприятия

-

Катаев С.Е.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

2.3.23

Контрольная точка "Утвержден

план подготовки мероприятия

(дорожная карта)"

Прочий тип документа

План проведения

утвержден

-

Катаев С.Е.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет получателя

государственной

поддержки о реализации

проекта.

-

Катаев С.Е.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

2.3.25

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Информационное письмо

министерства культуры

Кировской области

некоммерческим

организациям о начале

конкурсного отбора

-

Мамонова Е.Б.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.26

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Ссылка на сайт

-

Мамонова Е.Б.

04.03.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

грантодателя (Российский

фонд культуры)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.27

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Справка От министерства

культуры Кировской

области о заявках,

направленных на

конкурсный отбор

-

Мамонова Е.Б.

15.03.2024

04 07 --

2.3.28

Контрольная точка "Получен

отчет по итогам конкурсного

отбора"

Справка От министерства

культуры Кировской

области со списком

победителей конкурсного

отбора.

-

Мамонова Е.Б.

28.06.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

3

Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет

реализовывать социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1

Результат "Обеспечено

вовлечение волонтеров

Кировской области в программу

"Волонтеры культуры""

Проведены мероприятия,

направленные на

вовлечение волонтеров в

программу "Волонтеры

культуры". На конец 2024

года в базу данных

"Волонтеры культуры"

будут внесены сведения о

7323 волонтеров

нарастающим итогом с 2019

года. В 2024 году на сайте

ДОБРО.ру будет

зарегистрировано не менее

1385 волонтеров.

Катаев С.Е.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

3.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 Информационные письма в

учреждения образования и

культуры города Кирова и

Кировской области

-

Катаев С.Е.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 План мероприятия

направленных на

вовлечение волонтеров

Кировской области в

программу "Волонтеры

-

Ус М.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культуры"контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 Сведения о волонтерах

внесены в базу данных

"Волонтеры культуры"

-

Ус М.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 Отчет о количестве

внесенных человек в базу

данных "Волонтеры

культуры"

-

Ус М.В.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.5

Контрольная точка "Документ  Информационные письма в

-

Катаев С.Е.

31.03.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)" учреждения образования и

культуры города Кирова и

Кировской области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 План мероприятий

направленных на

вовлечение волонтеров

Кировской области в

программу "Волонтеры

культуры"

-

Ус М.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.7

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 Сведения о волонтерах

внесены в базу данных

"Волонтеры культуры"

-

Ус М.В.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

3.1.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 Отчет о количестве

внесенных человек в базу

данных "Волонтеры

культуры"

-

Ус М.В.

20.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 Информационные письма в

учреждения образования и

культуры города Кирова и

Кировской области

-

Катаев С.Е.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 План мероприятий

направленных на

вовлечение волонтеров

Кировской области в

программу "Волонтеры

-

Ус М.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культуры"контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.11

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 Сведения о волонтерах

внесены в базу данных

"Волонтеры культуры"

-

Ус М.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 Отчет о количестве

внесенных человек в базу

данных "Волонтеры

культуры"

-

Ус М.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.13

Контрольная точка "Направлены Прочий тип документа

-

Катаев С.Е.

28.02.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационные письма о

проводимых мероприятиях в

рамках программы «Волонтеры

культуры»", значение: 0.0000

Направленные

информационные письма в

учреждения города Кирова

и Кировской области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

План мероприятий,

направленных на

вовлечение волонтеров

Кировской области в

программу «Волонтеры

культуры»

-

Катаев С.Е.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.15

Контрольная точка

"Промежуточный мониторинг

зарегистрированных

волонтеров", значение: 0.0000,

Единица

Справка Информационная

справка о количестве

зарегистрированных

волонтерах за 2 квартал

2022 г

-

Катаев С.Е.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



92

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

3.1.16

Контрольная точка

"Промежуточный мониторинг

зарегистрированных

волонтеров", значение: 0.0000

Справка Информационная

справка о количестве

зарегистрированных

волонтерах за 3 квартал

2022 г

-

Катаев С.Е.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.17

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Сведения о волонтерах

внесены в базу данных

«Волонтеры в культуре»

-

Катаев С.Е.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о количестве

внесенных человек в базе

данных «Волонтеры

культуры». 174 человека

вовлечено в программу

-

Катаев С.Е.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Волонтеры культуры»контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.19

Контрольная точка "Направлены

информационные письма о

проводимых мероприятиях в

рамках программы "Волонтеры

культуры""

Прочий тип документа

Направлены

информационные письма в

учреждения города Кирова

и Кировской области

-

Катаев С.Е.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 https://-

3.1.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План мероприятий

направленных на

вовлечение волонтеров

Кировской области в

программу "Волонтеры

культуры"

-

Катаев С.Е.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

3.1.21

Контрольная точка Справка Информационная

-

Катаев С.Е.

31.07.2023

Взаимо Взаимо https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Промежуточный мониторинг

зарегистрированных волонтеров"

справка о количестве

зарегистрированных

волонтерах за 2 квартал

2023 г.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.22

Контрольная точка

"Промежуточный мониторинг

зарегистрированных волонтеров"

Справка Информационная

справка о количестве

зарегистрированных

волонтерах за 3 квартал

2023 г.

-

Катаев С.Е.

31.10.2023

10 07 https://-

3.1.23

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Сведения о волонтерах

внесены в базу данных

"Волонтеры культуры"

-

Катаев С.Е.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

3.1.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о количестве

внесенных человек в базе

данных "Волонтеры

-

Катаев С.Е.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культуры"результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.25

Контрольная точка "Направлены

информационные письма о

проводимых мероприятиях"

Прочий тип документа

Направленные

информационные письма в

учреждения города Кирова

и Кировской области

-

Мамонова Е.Б.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.26

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

План мероприятий,

направленных на

вовлечение волонтеров

Кировской области в

программу «Волонтеры

культуры»

-

Мамонова Е.Б.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.27

Контрольная точка

"Промежуточный мониторинг

зарегистрированных волонтеров"

Справка О количестве

зарегистрированных

волонтерах за 2 квартал

2024 г

-

Мамонова Е.Б.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

3.1.28

Контрольная точка

"Промежуточный мониторинг

зарегистрированных волонтерах "

Справка О количестве

зарегистрированных

волонтерах за 3 квартал

2024 г

-

Мамонова Е.Б.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

3.1.29

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Сведения о

волонтерах внесены в базу

данных "Волонтеры

культуры"

-

Мамонова Е.Б.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3.1.30

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет О количестве

внесенных волонтеров в

базе данных «Волонтеры

культуры»

-

Мамонова Е.Б.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Творческие люди

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество поддержанных творческих инициатив и проектов

- 0,000020200,00 2,0000 0,00000,0000Малмыжский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 1,00000,0000Юрьянский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 5,0000 2,00000,0000Слободской муниципальный район 3,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 2,00000,0000Оричевский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 2,00000,0000Омутнинский муниципальный район 4,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 2,00000,0000Куменский муниципальный район 1,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 5,00000,0000Кирово-Чепецкий муниципальный

район

3,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 2,00000,0000Зуевский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Сунский муниципальный район 2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Верхошижемский муниципальный

район

2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 2,00000,0000Шабалинский муниципальный район 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 1,0000 2,00000,0000Нагорский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 2,00000,0000Афанасьевский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 2,00000,0000Афанасьевский 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 0,00000,0000Опаринский 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 0,00000,0000Уржумский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 0,00000,0000Кильмезский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 2,00000,0000Белохолуницкий муниципальный

район

2,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 0,00000,0000Яранский муниципальный район 1,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Творческие люди

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации

Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры Кировской области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Человек 0

2020

- - - 11,00 33,00 43,00 - -22,00

Человек

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 10,00 - -11,00- 10,00- -

Кирово-Чепецкий муниципальный

район

Человек 0

2020

- - - 1,00 2,00 1,00 - --

Оричевский муниципальный район Человек 0

2020

- - - - 1,00 1,00 - --

Сунский муниципальный район Человек 0

2020

- - - - - 1,00 - --

Верхошижемский муниципальный

район

Человек 0

2020

- - - - - 1,00 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Куменский муниципальный район Человек 0

2020

- - - - 1,00 - - --

Уржумский муниципальный район Человек 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Слободской муниципальный район Человек 0

2020

- - - 2,00 1,00 1,00 - --

Белохолуницкий муниципальный район Человек 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - --

Афанасьевский муниципальный район Человек 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Зуевский муниципальный район Человек 0

2020

- - - - 1,00 1,00 - --

Кильмезский муниципальный район Человек 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Юрьянский муниципальный район Человек 0

2020

- - - - - 1,00 - --

Нагорский муниципальный район Человек 0

2020

- - - - 1,00 - - --

Малмыжский муниципальный район Человек 0

2020

- - - 1,00 - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Афанасьевский Человек 0

2020

- - - - 1,00 - - --

Шабалинский муниципальный район Человек 0

2020

- - - - 1,00 - - --

Опаринский Человек 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Омутнинский муниципальный район Человек 0

2020

- - - 1,00 1,00 2,00 - --

Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры Кировской области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- - - 15,00 44,00 58,00 - -30,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 14,00 - -13,00- 15,00- -

Юрьянский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - --

Оричевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 1,00 1,00 - --

Опаринский Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Зуевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - --

Кирово-Чепецкий муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - 1,00 3,00 2,00 - --

Слободской муниципальный район Единица 0

2020

- - - 3,00 1,00 2,00 - --

Шабалинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 - - --

Афанасьевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Кильмезский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Малмыжский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Афанасьевский Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - --

Верхошижемский муниципальный

район

Единица 0

2020

- - - - - 1,00 - --

Куменский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 1,00 1,00 - --

2020
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Уржумский муниципальный район Единица 0 - - - 1,00 - - - --

Яранский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - 1,00 - --

Сунский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - - 1,00 - --

Нагорский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 - - --

Белохолуницкий муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - --

Омутнинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 2,00 - --



Участники регионального проекта

0

105

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Дворцов Д. Л. Министр культуры Кировской

области

Шумайлова С. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Мамонова Е. Б. Ведущий консультант Отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Дворцов Д. Л. Министр культуры Кировской

области

Шумайлова С. В. 10

4 Администратор Мамонова Е. Б. Ведущий консультант Отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 40

Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры Кировской области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 10

6 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 10

Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры Кировской области

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 10

8 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

Дворцов Д. Л. 10



государственных программ и

проектов в сфере культуры

Проведены фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам Кировской области

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 10

10 Участник регионального

проекта

Канакова О. Г. Директор Дворцов Д. Л. 10

11 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 10

Проведены фестивали детского творчества всех жанров в Кировской области

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 10

13 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 10

14 Участник регионального

проекта

Наумов М. В. Директор Дворцов Д. Л. 20

15 Участник регионального

проекта

Бакина О. В. Директор Дворцов Д. Л. 30

Повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры

творческие и управленческие кадры в сфере культуры Кировской области

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 10



17 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 10

18 Участник регионального

проекта

Князев В. Ю. Директор - 20

Проведены культурно-просветительские программы для школьников Кировской области

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 10

20 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 10

21 Участник регионального

проекта

Балыбердин Ю. А. Директор Дворцов Д. Л. 15

Реализованы некоммерческими организациями Кировской области творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской

идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов, населяющих Кировскую область

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 10

23 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 10

24 Участник регионального

проекта

Мамонова Е. Б. Ведущий консультант Отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 40

Обеспечено вовлечение волонтеров Кировской области в программу "Волонтеры культуры"

25 Ответственный за достижение Катаев С. Е. Заместитель министра - Дворцов Д. Л. 10



результата регионального

проекта

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

26 Участник регионального

проекта

Мамонова Е. Б. Ведущий консультант Отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 40

27 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 10


