
П А С П О Р Т

регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Кировская область)

1. Основные положения

Семейные ценности и инфраструктура культуры (Кировская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Семейные ценности и

инфраструктура культуры

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Формирование семейно-ориентированной инфраструктуры, укрепление института семьи, продвижение

в обществе семейных ценностей

3.

Куратор регионального проекта Шумайлова С.В. Заместитель Председателя Правительства Кировской области4.

Дворцов Д.Л.Руководитель регионального проекта Министр культуры Кировской области5.

Катаев С.Е.Администратор регионального проекта

Заместитель министра - начальник отдела государственных

программ и проектов в сфере культуры

6.

Целевые группы регионального проекта

Все население 18+,

Все население РФ,

Молодежь 14-35 лет

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Кировской области "Развитие

культуры"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения

семейного досуга

1.1. Уровень

удовлетворенности

граждан работой

государственных и

муниципальных

организаций культуры,

искусства и народного

творчества

63,6000 2023 -ПроцентНП, Указ

309

Дворцов Д.Л.

Министр

культуры

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О КУЛЬТУРЫ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

65,000064,0000 64,2000 64,4000 64,6000 64,8000 Да

2 Задача: Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных

ценностей

2.1. Увеличение числа

посещений организаций

культуры по отношению к

2023 году

100,0000 2023 -ПроцентФП Дворцов Д.Л.

Министр

культуры

Кировской

области

МИНИСТЕРСТВ

О КУЛЬТУРЫ

КИРОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

135,0000110,0000 115,0000 120,0000 125,0000 130,0000 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга

1.1. Уровень удовлетворенности граждан

работой государственных и

муниципальных организаций культуры,

искусства и народного  творчества

63,6000 63,6000 63,6000 63,6000 63,6000 63,6000

Процент 64,0000

63,600063,600063,600063,600063,6000

2 Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных

ценностей

2.1. Увеличение числа посещений

организаций культуры по отношению к

2023 году

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

Процент 110,0000

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга

Построены и

модернизированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств.

Нарастающий итог

Единица

- 7,0000 7,0000

ДаСтроитель

ство

(реконстру

кция,

техническ

ое

перевоору

жение,

приобрете

ние)

объекта

недвижим

ого

имущества

7,0000 2024

8,0000 9,00008,0000 8,0000

-

1.1

1.1.

1

Общая площадь

построенных и

модернизированных

зданий

Квадратн

ый метр

-

- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000

-

0,0000

-

Предоставлена субсидия на строительство и модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств Кировской области: в 2027 году – 1, в 2030 году – 1.

Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для обучения одаренных детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области

искусств, создаст условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.

Поощрены дома

культуры по итогам

проведения

ежегодного

Единица

- - 3,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

0,0000 2024

11,000

0

14,000

0

5,0000 9,0000

-

1.1

0
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Всероссийского

конкурса среди домов

культуры для

выявления лучших

практик работы.

Нарастающий итог

услуг

Предоставлена субсидия на поощрение домов культуры по итогам  проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших

практик работы: в 2026 году - 3, в 2027 году – 2, в 2028 году – 4, в 2029 году – 2, в 2030 году – 3. Жители Кировской области получат возможность получать услуги на

качественно новом современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы Домов культуры.

Поощрены

библиотеки по итогам

проведения

ежегодного

Всероссийского

конкурса среди

библиотек для

выявления лучших

практик работы.

Нарастающий итог

Единица

- - 1,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

4,0000 5,00002,0000 3,0000

-

1.1

1

Предоставлена субсидия на поощрение библиотек по итогам  проведения ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек для выявления лучших практик работы:

в 2026 году - 1, в 2027 году – 1, в 2028 году – 1, в 2029 году – 1, в 2030 году – 1. Жители Кировской области получат возможность получать услуги на качественно новом

современном уровне через трансляцию и масштабирование лучших практик работы библиотек.

Созданы детские

культурно-

просветительские

центры на базе

учреждений

культуры.

Нарастающий итог

Единица

- - 2,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2024

11,000

0

16,000

0

3,0000 8,0000

-

1.1

2
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Предоставлена субсидия на создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры: в 2026 году - 2, в 2027 году – 1, в 2028 году – 5, в 2029

году – 3, в 2030 году – 5. Мероприятие предполагает создание на базе действующих учреждений культуры детских культурно-просветительских центров путем

формирования современных пространств для организации культурно-просветительской деятельности детей. Дети получат дополнительные общеразвивающие

программы в сфере культуры и искусства, а их родители - возможность посещения различных мероприятий (занятий в студиях, досуговых объединениях, читальных

залах и т.д.).

Модернизированы

учреждения

культурно-досугового

типа в населенных

пунктах с

численностью до 500

тыс. чел..

Нарастающий итог

Единица

- - 2,0000

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

5,0000 5,00003,0000 4,0000

-

1.2

Предоставлена субсидия на модернизацию учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. человек: в 2026 году - 2, в 2027

году – 1,  в 2028 году – 1, в 2029 году – 1. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для гостей и жителей населенных пунктов, создаст условия для

посещения учреждений культуры.

Оснащены

региональные и

муниципальные

театры, находящиеся

в городах с

численностью

населения более 300

тыс. человек.

Нарастающий итог

Единица

- 1,0000 2,0000

НетПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2024

2,0000 3,00002,0000 2,0000

-

1.3

Предоставлена субсидия на оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек: в 2026 году –

1, в 2030 году – 1. Оснащение по основным группам оборудования (световым, звуковым) позволит значительно расширить художественные возможности театров и

повысить качество постановок, что способствует привлечению в театры новых зрителей и, как следствие, увеличивает количество посещений организаций культуры.
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Модернизированы

региональные и

муниципальные

библиотеки.

Нарастающий итог

Единица

- 1,0000 1,0000

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

3,0000 5,00001,0000 1,0000

-

1.4

Предоставлена субсидия на модернизацию региональных и муниципальных библиотек Кировской области: в 2025 году – 1, в 2029 году – 2, в 2030 году – 2. Реализация

мероприятия позволит создать комфортные условия для читателей, создаст условия для посещения библиотек.

Модернизированы

музеи, находящиеся в

региональной и

муниципальной

собственности.

Нарастающий итог

Единица

- 1,0000 2,0000

ДаБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

4,0000 4,00003,0000 3,0000

-

1.5

Предоставлена субсидия на модернизацию музеев, находящихся в региональной и муниципальной собственности: в 2025 году – 1, в 2026 году – 1, в 2027 году – 1, в 2029

году – 1. Реализация мероприятия позволит создать комфортные условия для гостей и жителей населенных пунктов, создаст условия для посещения музеев.

Отремонтированы и

(или) материально-

технически оснащены

региональные и (или)

муниципальные

филармонии.

Нарастающий итог

Единица

- - -

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

1,0000 1,0000- -

-

1.6
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

Предоставлена субсидия на проведение ремонта и (или) материально-техническое оснащение региональных и (или) муниципальных филармоний: в 2029 году –1. Ремонт

и оснащение филармоний оборудованием, отвечающим современным тенденциям, позволит существенно расширить возможности учреждений и качество услуг для

зрителей и, таким образом, повысить посещаемость учреждений.

Технически

оснащены

региональные и

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единица

- 14,000

0

17,000

0

ДаПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

13,0000 2024

26,000

0

29,000

0

20,000

0

23,000

0

-

1.7

Предоставлена субсидия на оснащение региональных и муниципальных музеев Кировской области: в 2025 году - 1, в 2026 году - 3, в 2027 году – 3, в 2028 году – 3, в 2029

году – 3, в 2030 году – 3. Благодаря техническому оснащению региональных и муниципальных музеев увеличивается привлекательность музея для посетителей, что

повышает доступ населения к культурным благам и обеспечивает условия для сохранения духовно-нравственных ценностей.

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному

стандарту.

Нарастающий итог

Единица

- 31,000

0

34,000

0

ДаПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

26,0000 2024

40,000

0

41,000

0

36,000

0

38,000

0

-

1.8

Предоставлена субсидия на переоснащение муниципальных библиотек Кировской области по модельному стандарту: в 2025 году – 5, в 2026 году – 3, в 2027 году – 2, в

2028 году – 2, в 2029 году – 2, в 2030 году – 1.  Модернизация муниципальных библиотек позволит сформировать единые информационные, культурно-досуговые и

образовательные пространства, в том числе для проведения семейного досуга.

Оснащены

образовательные

организации в сфере

культуры (детские

школы искусств и

училища)

музыкальными

Единица

- 18,000

0

24,000

0

ДаПриобрете

ние

товаров,

работ,

услуг

18,0000 2024

30,000

0

36,000

0

24,000

0

30,000

0

-

1.9
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

инструментами,

оборудованием  и

учебными

материалами.

Нарастающий итог

Предоставлена субсидия на оснащение образовательных организаций в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) Кировской области  музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными материалами: в 2026 году - 6, в 2028 году – 6, в 2030 году – 6. Реализация мероприятия позволит повысить роль

образовательных организаций в воспитании детей и молодежи на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей,

повысить качество и доступность художественного образования, создаст возможности для привлечения контингента обучающихся и реализации более широкого спектра

образовательных программ, создаст условия для посещения гражданами творческих мероприятий, проводимых детскими школами искусств.

2

Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных

ценностей

Проведены

культурно-

просветительские

программы для

школьников

Кировской области.

Нарастающий итог

Единица

- 7,0000 8,0000

НетПроведени

е

массовых

мероприят

ий

6,0000 2024

11,000

0

12,000

0

9,0000 10,000

0

-

2.1

Проведено 6 культурно-просветительских программ "Личность, гражданин, патриот" для школьников Кировской области: в 2025 году - 1, в 2026 году - 1, в 2027 году - 1, в

2028 году - 1, в 2029 году - 1, в 2030 году - 1.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения

семейного досуга0

Построены и модернизированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств

1.1

0,0062 496,20 41 664,100,00 0,00 104 160,300,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

0,0062 496,20 41 664,100,00 0,00 104 160,300,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

-61 871,20 41 247,400,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

-61 871,20 41 247,400,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

-61 871,20 41 247,400,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

-62 496,20 41 664,100,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

Модернизированы учреждения

культурно-досугового типа в

населенных пунктах с

1.2

30 714,4014 284,40 23 726,700,00 0,00 68 725,500,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

численностью до 500 тыс. чел.

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.2.1

.

30 714,4014 284,40 23 726,700,00 0,00 68 725,500,00 0,00

бюджет субъекта1.2.1

.1.

30 407,2014 141,50 23 489,400,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1

.1.1.

30 407,2014 141,50 23 489,400,00 -- -

местным бюджетам1.2.1

.1.1.

4.

30 407,2014 141,50 23 489,400,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1

.2.

30 714,4014 284,40 23 726,700,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.2.3

.

-- -0,00 -- -

Оснащены региональные и

муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек

1.3

0,000,00 17 694,200,00 0,00 17 694,200,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.3.1

.

0,000,00 17 694,200,00 0,00 17 694,200,00 0,00

бюджет субъекта1.3.1

-- 17 694,200,00 -- -



12

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.1.

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.3.3

.

-- -0,00 -- -

Модернизированы региональные

и муниципальные библиотеки

1.4

0,0012 418,40 0,000,00 0,00 12 418,400,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.4.1

.

0,0012 418,40 0,000,00 0,00 12 418,400,00 0,00

бюджет субъекта1.4.1

.1.

-12 294,20 -0,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1

.1.1.

-12 294,20 -0,00 -- -

местным бюджетам1.4.1

.1.1.

4.

-12 294,20 -0,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1

.2.

-12 418,40 -0,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.4.3

.

-- -0,00 -- -

Модернизированы музеи,

находящиеся в региональной и

1.5

23 973,7026 449,80 8 536,900,00 0,00 58 960,400,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

муниципальной собственности

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.5.1

.

23 973,7026 449,80 8 536,900,00 0,00 58 960,400,00 0,00

бюджет субъекта1.5.1

.1.

23 733,9026 185,30 8 451,500,00 -0,00 -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1

.1.1.

23 733,9026 182,30 8 451,500,00 -0,00 -

местным бюджетам1.5.1

.1.1.

4.

23 733,9026 185,30 8 451,500,00 -0,00 -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1

.2.

23 973,7026 449,80 8 536,900,00 -0,00 -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.5.3

.

-- -0,00 -- -

Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи

1.6

36 075,109 908,50 30 609,200,00 0,00 76 592,800,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.6.1

.

36 075,109 908,50 30 609,200,00 0,00 76 592,800,00 0,00

бюджет субъекта1.6.1

.1.

35 714,309 808,50 30 303,100,00 -- -

в том числе: межбюджетные1.6.1

35 714,309 808,50 30 303,100,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

трансферты.1.1.

местным бюджетам1.6.1

.1.1.

4.

35 714,309 808,50 30 303,100,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1

.2.

36 075,109 908,50 30 609,200,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.6.3

.

-- -0,00 -- -

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту

1.7

0,0068 686,86 0,000,00 0,00 68 686,860,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.7.1

.

0,0068 686,86 0,000,00 0,00 68 686,860,00 0,00

бюджет субъекта1.7.1

.1.

-68 000,00 -0,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1

.1.1.

-68 000,00 -0,00 -- -

местным бюджетам1.7.1

.1.1.

4.

-68 000,00 -0,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1

.2.

-68 686,86 -0,00 -- -

бюджеты государственных1.7.2

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

.

Внебюджетные источники, всего1.7.3

.

-- -0,00 -- -

Оснащены образовательные

организации в сфере культуры

(детские школы искусств и

училища) музыкальными

инструментами, оборудованием

и учебными материалами

1.8

0,000,00 22 455,500,00 0,00 22 455,500,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.8.1

.

0,000,00 22 455,500,00 0,00 22 455,500,00 0,00

бюджет субъекта1.8.1

.1.

-- 22 230,900,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.8.1

.1.1.

-- 22 230,900,00 -- -

местным бюджетам1.8.1

.1.1.

4.

-- 22 230,900,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.8.1

.2.

-- 22 455,500,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.8.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.8.3

.

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 194 244,16 144 686,60 90 763,20

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 429 693,96

0,00 90 763,20194 244,16 144 686,60 0,00 0,00 429 693,96

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга

1.1. Мероприятие (результат) "Построены и

модернизированы региональные и

муниципальные детские школы

искусств"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 871,20

60 000,0050 000,0040 000,000,000,00

1.2. Мероприятие (результат)

"Модернизированы учреждения

культурно-досугового типа в населенных

пунктах с численностью до 500 тыс.

чел."

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 141,50

12 000,0010 000,000,000,000,00

1.3. Мероприятие (результат) "Оснащены

региональные и муниципальные театры,

находящиеся в городах с численностью

населения более 300 тыс. человек"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.4. Мероприятие (результат)

"Модернизированы региональные и

муниципальные библиотеки"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 294,20

10 000,008 000,000,000,000,00

1.5. Мероприятие (результат)

"Модернизированы музеи, находящиеся

в региональной и муниципальной

собственности"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 185,30

16 000,0012 000,0010 000,000,000,00

1.6. Мероприятие (результат) "Технически

оснащены региональные и

муниципальные музеи"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 808,50

9 000,007 000,005 000,000,000,00
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№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.7. Мероприятие (результат)

"Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 000,00

60 000,0050 000,0045 000,000,000,00

1.8. Мероприятие (результат) "Оснащены

образовательные организации в сфере

культуры (детские школы искусств и

училища) музыкальными

инструментами, оборудованием  и

учебными материалами"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192 300,70

167 000,0

0

137 000,0

0

100 000,0

0

0,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура

культуры

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения семейного

досуга

1.1.

Мероприятие

(результат) "Построены и

модернизированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств"

Предоставлена субсидия

на строительство и

модернизацию

региональных и

муниципальных детских

школ искусств

Кировской области: в

2027 году – 1, в 2030

году – 1. Реализация

мероприятия позволит

создать комфортные

условия для обучения

одаренных детей по

дополнительным

предпрофессиональным

программам в области

искусств, создаст

условия для посещения

гражданами творческих

мероприятий,

проводимых детскими

Катаев С.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

школами искусств.

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение

о предоставлении субсид

ии из бюджета субъекта

Российской Федерации

местным бюджетам

-

Гребенкин А.Г.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы начаты"

Прочий тип документа

отчет о выполнении

работ на объекте

-

Гребенкин А.Г.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

контракт

-

Гребенкин А.Г.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

отчет о технической

готовности объекта

-

Гребенкин А.Г.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Техническая Прочий тип документа

-

Гребенкин А.Г.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

готовность объекта, %" отчет о технической

готовности объекта

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Произведена

оплата выполненных работ"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Гребенкин А.Г.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

отчет о технической

готовности объекта

-

Гребенкин А.Г.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

отчет о технической

готовности объекта

-

Гребенкин А.Г.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

отчет о технической

готовности объекта

-

Гребенкин А.Г.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

отчет о технической

готовности объекта

-

Гребенкин А.Г.

31.08.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы завершены,

подписан акт приемки

выполненных работ"

Прочий тип документа

акт приемки

выполненных работ

-

Гребенкин А.Г.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Произведена

оплата выполненных работ"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Гребенкин А.Г.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Гребенкин А.Г.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.14.

Контрольная точка"Объект

функционирует"

Прочий тип документа

отчет о выполненных

работах

-

Гребенкин А.Г.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

контракт

-

Гребенкин А.Г.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Строительно-

монтажные работы завершены,

подписан акт приемки

выполненных работ"

Прочий тип документа

акт приемки

выполненных работ

-

Гребенкин А.Г.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Модернизированы

учреждения культурно-

досугового типа в населенных

пунктах с численностью до 500

тыс. чел."

Предоставлена субсидия

на модернизацию

учреждений культурно-

досугового типа в

населенных пунктах с

численностью до 500

тыс. человек: в 2026 году

- 2, в 2027 году – 1,  в

2028 году – 1, в 2029

году – 1. Реализация

Катаев С.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мероприятия позволит

создать комфортные

условия для гостей и

жителей населенных

пунктов, создаст условия

для посещения

учреждений культуры.

1.2.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местным

бюджетам

-

Гребенкин А.Г.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

протокол подведения

итогов определения

поставщика (подрядчика,

исполнителя)

-

Гребенкин А.Г.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Гребенкин А.Г.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

Прочий тип документа

отчет о реализации

-

Гребенкин А.Г.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации мероприятия" мероприятия(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

акт приемки

выполненных работ

-

Гребенкин А.Г.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Гребенкин А.Г.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местным

бюджетам

-

Гребенкин А.Г.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

протокол подведения

итогов определения

поставщика (подрядчика,

исполнителя)

-

Гребенкин А.Г.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Гребенкин А.Г.

30.06.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Гребенкин А.Г.

30.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

акт приемки

выполненных работ

-

Гребенкин А.Г.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Гребенкин А.Г.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.13.

Контрольная точка"Утверждены Соглашение о

-

Гребенкин А.Г.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местным

бюджетам

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

акт приемки

выполненных работ

-

Гребенкин А.Г.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местным

бюджетам

-

Гребенкин А.Г.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

акт приемки

выполненных работ

-

Гребенкин А.Г.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

-

Гребенкин А.Г.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

работы)" Федерации местным

бюджетам

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

акт приемки

выполненных работ

-

Гребенкин А.Г.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местным

бюджетам

-

Гребенкин А.Г.

29.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

акт приемки

выполненных работ

-

Гребенкин А.Г.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

региональные и муниципальные

театры, находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек"

Предоставлена субсидия

на оснащение

региональных и

муниципальных театров,

находящихся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек: в

Катаев С.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



29

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2026 году – 1, в 2030

году – 1. Оснащение по

основным группам

оборудования (световым,

звуковым) позволит

значительно расширить

художественные

возможности театров и

повысить качество

постановок, что

способствует

привлечению в театры

новых зрителей и, как

следствие, увеличивает

количество посещений

организаций культуры.

1.3.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Лобанов В.И.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Лобанов В.И.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Лобанов В.И.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Лобанов В.И.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Лобанов В.И.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Лобанов В.И.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

Прочий тип документа

контракт

-

Лобанов В.И.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Лобанов В.И.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контракт

-

Лобанов В.И.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Лобанов В.И.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.

Мероприятие

(результат) "Модернизированы

региональные и муниципальные

библиотеки"

Предоставлена субсидия

на модернизацию

региональных и

муниципальных

библиотек Кировской

области: в 2025 году – 1,

Катаев С.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

в 2029 году – 2, в 2030

году – 2. Реализация

мероприятия позволит

создать комфортные

условия для читателей,

создаст условия для

посещения библиотек.

1.4.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местным

бюджетам

-

Гребенкин А.Г.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.2.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контракт

-

Гребенкин А.Г.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.3.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Гребенкин А.Г.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.4.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

Прочий тип документа

отчет о реализации

-

Гребенкин А.Г.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

реализации мероприятия" мероприятия(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Гребенкин А.Г.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.6.

Контрольная точка"Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Гребенкин А.Г.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местным

бюджетам

-

Гребенкин А.Г.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

акт приемки

выполненных работ

-

Гребенкин А.Г.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.4.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местным

бюджетам

-

Гребенкин А.Г.

29.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.4.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

акт приемки

выполненных работ

-

Гребенкин А.Г.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.

Мероприятие

(результат) "Модернизированы

музеи, находящиеся в

региональной и муниципальной

собственности"

Предоставлена субсидия

на модернизацию музеев,

находящихся в

региональной и

муниципальной

собственности: в 2025

году – 1, в 2026 году – 1,

в 2027 году – 1, в 2029

году – 1. Реализация

мероприятия позволит

создать комфортные

условия для гостей и

жителей населенных

пунктов, создаст условия

для посещения музеев.

Катаев С.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение

о предоставлении субсид

ии из бюджета субъекта

Российской Федерации

местным бюджетам

-

Гребенкин А.Г.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.2.

Контрольная точка"Проведен

конкурс по выбору исполнителя

работ"

Прочий тип документа

протокол подведения

итогов определения

поставщика (подрядчика,

исполнителя)

-

Гребенкин А.Г.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.3.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Гребенкин А.Г.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.4.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Гребенкин А.Г.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Гребенкин А.Г.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

акт приемки

выполненных работ

-

Гребенкин А.Г.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение

о предоставлении субсид

ии из бюджета субъекта

Российской Федерации

местным бюджетам

-

Гребенкин А.Г.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

акт приемки

выполненных работ

-

Гребенкин А.Г.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение

о предоставлении субсид

ии из бюджета субъекта

Российской Федерации

местным бюджетам

-

Гребенкин А.Г.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

акт приемки

выполненных работ

-

Гребенкин А.Г.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.11.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение

о предоставлении субсид

ии из бюджета субъекта

Российской Федерации

местным бюджетам

-

Гребенкин А.Г.

30.09.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.5.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

акт приемки

выполненных работ

-

Гребенкин А.Г.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.

Мероприятие

(результат) "Отремонтированы и

(или) материально-технически

оснащены региональные и (или)

муниципальные филармонии"

Предоставлена субсидия

на проведение ремонта и

(или) материально-

техническое оснащение

региональных и (или)

муниципальных

филармоний: в 2029 году

–1. Ремонт и оснащение

филармоний

оборудованием,

Катаев С.Е.

01.01.2029 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отвечающим

современным

тенденциям, позволит

существенно расширить

возможности

учреждений и качество

услуг для зрителей и,

таким образом, повысить

посещаемость

учреждений.

1.6.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Зыков А.В.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.6.2.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

акт

-

Зыков А.В.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.

Мероприятие

(результат) "Технически

оснащены региональные и

муниципальные музеи"

Предоставлена субсидия

на оснащение

региональных и

муниципальных музеев

Кировской области: в

2025 году - 1, в 2026 году

Катаев С.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

- 3, в 2027 году – 3, в

2028 году – 3, в 2029

году – 3, в 2030 году – 3.

Благодаря техническому

оснащению

региональных и

муниципальных музеев

увеличивается

привлекательность музея

для посетителей, что

повышает доступ

населения к культурным

благам и обеспечивает

условия для сохранения

духовно-нравственных

ценностей.

1.7.1.

Контрольная точка"Соглашения о

предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской

Федерации местным бюджетам

заключены"

Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местным

бюджетам

-

Пленкова Н.А.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.2.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Пленкова Н.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.3.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контракт

-

Пленкова Н.А.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.4.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Пленкова Н.А.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Пленкова Н.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.6.

Контрольная точка"Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги"

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Пленкова Н.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.7.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

Прочий тип документа

контракт

-

Пленкова Н.А.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Пленкова Н.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.9.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контракт

-

Пленкова Н.А.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Пленкова Н.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.11.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контракт

-

Пленкова Н.А.

28.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.7.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Пленкова Н.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.13.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контракт

-

Пленкова Н.А.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Пленкова Н.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.15.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контракт

-

Пленкова Н.А.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.7.16.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Пленкова Н.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.

Мероприятие

(результат) "Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту"

Предоставлена субсидия

на переоснащение

муниципальных

библиотек Кировской

области по модельному

стандарту: в 2025 году –

5, в 2026 году – 3, в 2027

году – 2, в 2028 году – 2,

в 2029 году – 2, в 2030

году – 1.  Модернизация

муниципальных

библиотек позволит

сформировать единые

информационные,

культурно-досуговые и

образовательные

пространства, в том

числе для проведения

семейного досуга.

Катаев С.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.1.

Контрольная точка"Соглашения о

предоставлении субсидии из

бюджета субъекта Российской

Федерации местным бюджетам

заключены"

Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

субъекта Российской

Федерации местным

бюджетам

-

Лобанов В.И.

28.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.2.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Лобанов В.И.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.3.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контракт

-

Лобанов В.И.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.4.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятия"

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Лобанов В.И.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.5.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Лобанов В.И.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.6.

Контрольная точка"Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

Прочий тип документа

платежное поручение

-

Лобанов В.И.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуги" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.7.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контракт

-

Лобанов В.И.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Лобанов В.И.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.9.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контракт

-

Лобанов В.И.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Лобанов В.И.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.8.11.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контракт

-

Лобанов В.И.

28.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Лобанов В.И.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.13.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контракт

-

Лобанов В.И.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.14.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Лобанов В.И.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.15.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

Прочий тип документа

контракт

-

Лобанов В.И.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

услуг" контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.8.16.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Лобанов В.И.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.

Мероприятие

(результат) "Оснащены

образовательные организации в

сфере культуры (детские школы

искусств и училища)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами"

Предоставлена субсидия

на оснащение

образовательных

организаций в сфере

культуры (детских школ

искусств и училищ)

Кировской области

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами:

в 2026 году - 6, в 2028

году – 6, в 2030 году – 6.

Реализация мероприятия

позволит повысить роль

образовательных

организаций в

воспитании детей и

молодежи на основе

Катаев С.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

традиционных

российских духовно-

нравственных и

культурно-исторических

ценностей, повысить

качество и доступность

художественного

образования, создаст

возможности для

привлечения

контингента

обучающихся и

реализации более

широкого спектра

образовательных

программ, создаст

условия для посещения

гражданами творческих

мероприятий,

проводимых детскими

школами искусств.

1.9.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение о

предоставлении

субсидии

-

Мамонова Е.Б.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.2.

Контрольная точка"Услуга Отчет о реализации

-

Мамонова Е.Б.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" мероприятиямероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.3.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Мамонова Е.Б.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.4.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Мамонова Е.Б.

29.08.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Мамонова Е.Б.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Мамонова Е.Б.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.9.7.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контракт

-

Мамонова Е.Б.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Мамонова Е.Б.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.9.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контракт

-

Мамонова Е.Б.

28.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.10.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Мамонова Е.Б.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.9.11.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контракт

-

Мамонова Е.Б.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.9.12.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Мамонова Е.Б.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.

Мероприятие

(результат) "Поощрены дома

культуры по итогам проведения

ежегодного Всероссийского

конкурса среди домов культуры

для выявления лучших практик

работы"

Предоставлена субсидия

на поощрение домов

культуры по итогам

проведения ежегодного

Всероссийского

конкурса среди домов

культуры для выявления

лучших практик работы:

в 2026 году - 3, в 2027

году – 2, в 2028 году – 4,

в 2029 году – 2, в 2030

году – 3. Жители

Кировской области

получат возможность

получать услуги на

качественно новом

Катаев С.Е.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

современном уровне

через трансляцию и

масштабирование

лучших практик работы

Домов культуры.

1.10.1.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контракт

-

Попова Т.А.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Попова Т.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.3.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контракт

-

Попова Т.А.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Попова Т.А.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.10.5.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контакт

-

Попова Т.А.

28.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Попова Т.А.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.7.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контракт

-

Попова Т.А.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Попова Т.А.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.10.9.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контракт

-

Попова Т.А.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.10.1

0.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Попова Т.А.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.

Мероприятие

(результат) "Поощрены

библиотеки по итогам

проведения ежегодного

Всероссийского конкурса среди

библиотек для выявления лучших

практик работы"

Предоставлена субсидия

на поощрение библиотек

по итогам  проведения

ежегодного

Всероссийского

конкурса среди

библиотек для

выявления лучших

практик работы: в 2026

году - 1, в 2027 году – 1,

в 2028 году – 1, в 2029

году – 1, в 2030 году – 1.

Жители Кировской

области получат

возможность получать

услуги на качественно

Катаев С.Е.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

новом современном

уровне через трансляцию

и масштабирование

лучших практик работы

библиотек.

1.11.1.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контракт

-

Лобанов В.И.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Лобанов В.И.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.3.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контракт

-

Лобанов В.И.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Лобанов В.И.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.11.5.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контракт

-

Лобанов В.И.

28.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Лобанов В.И.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.7.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контракт

-

Лобанов В.И.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Лобанов В.И.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.11.9.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контракт

-

Лобанов В.И.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.11.1

0.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Лобанов В.И.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.

Мероприятие

(результат) "Созданы детские

культурно-просветительские

центры на базе учреждений

культуры"

Предоставлена субсидия

на создание детских

культурно-

просветительских

центров на базе

учреждений культуры: в

2026 году - 2, в 2027 году

– 1, в 2028 году – 5, в

2029 году – 3, в 2030

году – 5. Мероприятие

предполагает создание

на базе действующих

учреждений культуры

детских культурно-

просветительских

центров путем

Катаев С.Е.

01.01.2026 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



58

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

формирования

современных

пространств для

организации культурно-

просветительской

деятельности детей. Дети

получат дополнительные

общеразвивающие

программы в сфере

культуры и искусства, а

их родители -

возможность посещения

различных мероприятий

(занятий в студиях,

досуговых

объединениях,

читальных залах и т.д.).

1.12.1.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контракт

-

Лобанов В.И.

30.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.2.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Лобанов В.И.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

инфраструктура культуры"" точками отсутствует

1.12.3.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контракт

-

Лобанов В.И.

30.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.4.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Лобанов В.И.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.5.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контракт

-

Лобанов В.И.

28.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.6.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Лобанов В.И.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.7.

Контрольная точка"Заключен Прочий тип документа

-

Лобанов В.И.

30.04.2029

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

контрактмероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.8.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Лобанов В.И.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.9.

Контрольная точка"Заключен

контракт на поставку товаров,

выполнение работ, оказание

услуг"

Прочий тип документа

контракт

-

Лобанов В.И.

30.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.12.1

0.

Контрольная точка"Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

регионального проекта

"Семейные ценности и

инфраструктура культуры""

Прочий тип документа

отчет о реализации

мероприятия

-

Лобанов В.И.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Гражданам предоставлена возможность расширения доступа к творческим мероприятиям, направленным в том числе  на сохранение семейных

ценностей

2.1.

Мероприятие Проведено 6 культурно-Катаев С.Е.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

(результат) "Проведены

культурно-просветительские

программы для школьников

Кировской области"

просветительских

программ "Личность,

гражданин, патриот" для

школьников Кировской

области: в 2025 году - 1,

в 2026 году - 1, в 2027

году - 1, в 2028 году - 1,

в 2029 году - 1, в 2030

году - 1.

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

культурно-

просветительская

программа "Личность.

Гражданин. Патриот"

-

Мамонова Е.Б.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Утвержден

план проведения культурно-

просветительской программы для

школьников"

Прочий тип документа

план проведения

культурно-

просветительской

программы для

школьников

-

Мамонова Е.Б.

30.05.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный анализ сведений

о реализованных мероприятиях"

Прочий тип документа

отчет о реализации

культурно-

просветительской

программы

-

Мамонова Е.Б.

30.06.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.4.

Контрольная точка"Проведен

промежуточный анализ сведений

о реализованных мероприятиях"

Прочий тип документа

отчет о реализации

культурно-

просветительской

программы

-

Мамонова Е.Б.

30.09.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

отчет об итогах

проведения культурно-

просветительской

программы

-

Мамонова Е.Б.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Получен

отчет о реализации культурно-

просветительской программы"

Прочий тип документа

отчет об итогах

проведения культурно-

просветительской

программы

-

Мамонова Е.Б.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

культурно-

просветительская

программа "Личность.

Гражданин. Патриот"

-

Мамонова Е.Б.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

отчет об итогах

проведения культурно-

-

Мамонова Е.Б.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

просветительской

программы

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

культурно-

просветительская

программа "Личность.

Гражданин. Патриот"

-

Мамонова Е.Б.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

отчет об итогах

проведения культурно-

просветительской

программы

-

Мамонова Е.Б.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

культурно-

просветительская

программа "Личность.

Гражданин. Патриот"

-

Мамонова Е.Б.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

отчет об итогах

проведения культурно-

просветительской

программы

-

Мамонова Е.Б.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

культурно-

просветительская

программа "Личность.

Гражданин. Патриот"

-

Мамонова Е.Б.

30.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

отчет об итогах

проведения культурно-

просветительской

программы

-

Мамонова Е.Б.

28.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

культурно-

просветительская

программа "Личность.

Гражданин. Патриот"

-

Мамонова Е.Б.

29.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

отчет об итогах

проведения культурно-

просветительской

программы

-

Мамонова Е.Б.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура

культуры

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного  творчества1.

0,0000 59,500020230,00 60,1000 60,300059,9000Афанасьевский 60,500059,7000

Процент1.1.

0,0000 72,400020230,00 73,0000 73,200072,8000Малмыжский муниципальный

район

73,400072,6000

Процент1.2.

0,0000 60,700020230,00 61,3000 61,500061,1000Мурашинский 61,700060,9000

Процент1.3.

0,0000 66,200020230,00 66,8000 67,000066,6000Нагорский муниципальный район 67,200066,4000

Процент1.4.

0,0000 66,500020230,00 67,1000 67,300066,9000Немский 67,500066,7000

Процент1.5.

0,0000 68,200020230,00 68,8000 69,000068,6000Нолинский муниципальный район 69,200068,4000

Процент1.6.

0,0000 69,200020230,00 69,8000 70,000069,6000Омутнинский муниципальный

район

70,200069,4000

Процент1.7.

0,0000 65,500020230,00 66,1000 66,300065,9000Опаринский 66,500065,7000

Процент1.8.

0,0000 61,500020230,00 62,1000 62,300061,9000Оричевский муниципальный

район

62,500061,7000

Процент1.9.

0,0000 68,700020230,00 69,3000 69,500069,1000Пижанский 69,700068,9000

Процент1.10.

0,0000 63,200020230,00 63,8000 64,000063,6000Подосиновский муниципальный 64,200063,4000

Процент1.11.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

район

0,0000 68,200020230,00 68,8000 69,000068,6000Санчурский 69,200068,4000

Процент1.12.

0,0000 61,200020230,00 61,8000 62,000061,6000Свечинский 62,200061,4000

Процент1.13.

0,0000 62,200020230,00 62,8000 63,000062,6000Слободской муниципальный район 63,200062,4000

Процент1.14.

0,0000 61,200020230,00 61,8000 62,000061,6000Советский муниципальный район 62,200061,4000

Процент1.15.

0,0000 64,200020230,00 64,8000 65,000064,6000Сунский муниципальный район 65,200064,4000

Процент1.16.

0,0000 66,700020230,00 67,3000 67,500067,1000Тужинский муниципальный район 67,700066,9000

Процент1.17.

0,0000 59,200020230,00 59,8000 60,000059,6000Унинский 60,200059,4000

Процент1.18.

0,0000 68,500020230,00 69,1000 69,300068,9000Уржумский муниципальный район 69,500068,7000

Процент1.19.

0,0000 64,600020230,00 65,2000 65,500065,0000Фаленский 65,700064,8000

Процент1.20.

0,0000 61,200020230,00 61,8000 62,000061,6000Куменский муниципальный район 62,200061,4000

Процент1.21.

0,0000 46,700020230,00 47,3000 47,500047,1000Шабалинский муниципальный

район

47,700046,9000

Процент1.22.

0,0000 67,200020230,00 67,8000 68,000067,6000Котельничский муниципальный

район

68,200067,4000

Процент1.23.

0,0000 64,200020230,00 64,8000 65,000064,6000Кильмезский муниципальный

район

65,200064,4000

Процент1.24.

0,0000 64,200020230,00 64,8000 65,000064,6000Арбажский 65,200064,4000

Процент1.25.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 68,200020230,00 68,8000 69,000068,6000Лебяжский 69,200068,4000

Процент1.26.

0,0000 64,500020230,00 65,1000 65,300064,9000Лузский 65,500064,7000

Процент1.27.

0,0000 60,200020230,00 60,8000 61,000060,6000Белохолуницкий муниципальный

район

61,200060,4000

Процент1.28.

0,0000 62,200020230,00 62,8000 63,000062,6000Богородский 63,200062,4000

Процент1.29.

0,0000 60,200020230,00 60,8000 61,000060,6000Верхнекамский 61,200060,4000

Процент1.30.

0,0000 66,700020230,00 67,3000 67,500067,1000Верхошижемский муниципальный

район

67,700066,9000

Процент1.31.

0,0000 66,700020230,00 67,3000 67,500067,1000Вятскополянский муниципальный

район

67,700066,9000

Процент1.32.

0,0000 63,700020230,00 64,3000 64,500064,1000город Вятские Поляны 64,700063,9000

Процент1.33.

0,0000 63,200020230,00 63,8000 63,900063,6000ЗАТО Первомайский 64,100063,4000

Процент1.34.

0,0000 66,500020230,00 67,1000 67,300066,9000Орловский муниципальный район 67,500066,7000

Процент1.35.

0,0000 57,200020230,00 57,8000 58,000057,6000Юрьянский муниципальный район 58,200057,4000

Процент1.36.

0,0000 63,700020230,00 64,3000 64,500064,1000город Киров 64,700063,9000

Процент1.37.

0,0000 58,200020230,00 58,8000 59,000058,6000город Кирово-Чепецк 59,200058,4000

Процент1.38.

0,0000 69,200020230,00 69,8000 70,000069,6000город Котельнич 70,200069,4000

Процент1.39.

0,0000 66,200020230,00 66,8000 67,000066,6000город Слободской 67,200066,4000

Процент1.40.
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2030Значение Год 202920282027202620252024

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

№

п/п

1

0,0000 68,200020230,00 68,8000 69,000068,6000Даровской муниципальный район 69,200068,4000

Процент1.41.

0,0000 64,200020230,00 64,8000 65,000064,6000Зуевский муниципальный район 65,200064,4000

Процент1.42.

0,0000 66,200020230,00 66,8000 67,000066,6000Кикнурский 67,200066,4000

Процент1.43.

0,0000 62,500020230,00 63,1000 63,300062,9000Кирово-Чепецкий муниципальный

район

63,500062,7000

Процент1.44.

0,0000 61,200020230,00 61,8000 62,000061,6000Яранский муниципальный район 62,200061,4000

Процент1.45.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура

культуры

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Граждане получают дополнительные возможности для посещения и участия в культурно-просветительских мероприятиях и для обеспечения

семейного досуга

1.

Мероприятие (результат) "Построены и модернизированы региональные и муниципальные детские школы искусств"1.1.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 7

2024

7,00 8,00 8,00- 7,00 9,008,001.1.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- - --1,00 --1.1.2.

Оричевский муниципальный район Единица 0

2024

- - -- - -1,001.1.3.

Мероприятие (результат) "Модернизированы учреждения культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел."1.2.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2024

2,00 3,00 5,00- - 5,004,001.2.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- - --- -1,001.2.2.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Речное Единица 0

2024

1,00 - -- - --1.2.3.

Мероприятие (результат) "Модернизированы региональные и муниципальные библиотеки"1.3.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2024

1,00 1,00 3,00- 1,00 5,001,001.3.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- 1,00 --- --1.3.2.

Афанасьевский Единица 0

2024

- - -- 1,00 --1.3.3.

Мероприятие (результат) "Модернизированы музеи, находящиеся в региональной и муниципальной собственности"1.4.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2024

2,00 3,00 4,00- 1,00 4,003,001.4.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- 1,00 --- --1.4.2.

Фаленский Единица 0

2024

- - -- 1,00 --1.4.3.

Мероприятие (результат) "Технически оснащены региональные и муниципальные музеи"1.5.



71

Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 13

2024

17,00 20,00 26,00- 14,00 29,0023,001.5.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- 1,00 --- --1.5.2.

город Вятские Поляны Единица 0

2024

- - -- 1,00 --1.5.3.

Мероприятие (результат) "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту"1.6.

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 26

2024

34,00 36,00 40,00- 31,00 41,0038,001.6.1.

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2024

- 5,00 --- --1.6.2.

город Вятские Поляны Единица 0

2024

- - -- 1,00 --1.6.3.

Зуевский муниципальный район Единица 0

2024

- - -- 1,00 --1.6.4.

Омутнинский муниципальный

район

Единица 0

2024

- - -- 1,00 --1.6.5.

Санчурский Единица 0

2024

- - -- 1,00 --1.6.6.
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Субъект Российской Федерации

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значение Год 202920282027202620252024 2030

№

п/п

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

Юрьянский муниципальный район Единица 0

2024

- - -- 1,00 --1.6.7.



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Семейные ценности и инфраструктура культуры

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году",

Влияние на достижение (процентов)

"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного  творчества",

Влияние на достижение (процентов)

1

Проведены культурно-

просветительские

программы для

школьников Кировской

области

100.00 0,00 100.00

10

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

0,00 8.33 8.33

11

Модернизированы

региональные и

муниципальные

библиотеки

0,00 8.33 8.33

12

Модернизированы

учреждения культурно-

досугового типа в

населенных пунктах с

численностью до 500 тыс.

чел.

0,00 8.33 8.33

13

Технически оснащены

региональные и

муниципальные музеи

0,00 8.33 8.33

2

Модернизированы музеи,

находящиеся в

региональной и

муниципальной

собственности

0,00 8.33 8.33

3

Отремонтированы и (или)

материально-технически

оснащены  региональные

и (или) муниципальные

филармонии

0,00 8.33 8.33

4

Поощрены дома

культуры по итогам

проведения ежегодного

Всероссийского конкурса

среди домов культуры

для выявления лучших

практик работы

0,00 8.33 8.33



2

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году",

Влияние на достижение (процентов)

"Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного  творчества",

Влияние на достижение (процентов)

5

Поощрены библиотеки по

итогам проведения

ежегодного

Всероссийского конкурса

среди библиотек для

выявления лучших

практик работы

0,00 8.33 8.33

6

Созданы детские

культурно-

просветительские центры

на базе учреждений

культуры

0,00 8.33 8.33

7

Построены и

модернизированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств

0,00 8.37 8.37

8

Оснащены

образовательные

организации в сфере

культуры (детские школы

искусств и училища)

музыкальными

инструментами,

оборудованием  и

учебными материалами

0,00 8.33 8.33

9

Оснащены региональные

и муниципальные театры,

находящиеся в городах с

численностью населения

более 300 тыс. человек

0,00 8.33 8.33

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

100.00 100.00 200.00


